

# Suomen ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseen sisältyvän Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman muuttamiseksi

Taulukko 1: Muokattavat/poistettavat toimenpiteet, rahoituksen lasku, tavoitteiden ja välitavoitteiden muutokset

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusajankaus		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
16	P1C2I1 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen	M	Ensimmäisen vähäpäästöisen vedyn tuotantoa ja hyödyntämistä sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskevan kansallisen hakumenettelyn julkaiseminen	Ensimmäisten hakuilmoitusten julkaiseminen Business Finlandin verkkosivustolla				Q4	2021	Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 136 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
17	P1C2I1 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen	M	Kaikkien avustusten myöntäminen vähähiilistä vetyä ja hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskeville hankkeille	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2023	Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 136 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
18	P1C2I1 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen	T	Tuettujen hankkeiden loppuun saattaminen		Lukumäärä	0	3 <sup>1</sup>	Q2	2026	Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 136 miljoonaa euroa.	Vähintään kolme tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne vastaavat vähintään 122 400 000 euron talousarvositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 136 000 000 eurosta.

<sup>1</sup> Alkuperäinen tavoite viisi hanketta.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
19	P1C2I2 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen	M	Julkaistaan ensimmäinen ehdotuspyyntö teollisuuden prosessien suorasta sähköistamisestä ja vähähiilistämistä teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi	Ensimmäinen hakumenettely julkaistaan Business Finlandin verkkosivustolla.				Q4	2021	Leikkaus 12 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 48 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
20	P1C2I2 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen	M	Kaikkien teollisuuden prosessien suoran sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeita koskevien avustusten myöntäminen	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2023	Leikkaus 12 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 48 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
21	P1C2I2 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen	T	Tuettujen hankkeiden loppuun saattaminen		Lukumäärä	0	3 <sup>2</sup>	Q2	2026	Leikkaus 12 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 48 miljoonaa euroa.	Vähintään kolme tuettua hanketta saatetaan päätökseen, mikä käy ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista hankeraporteista. Ne vastaavat vähintään 43 200 000 euron talousarviosuomusta toimenpiteeseen osoitetusta 48 000 000 eurosta.
28	P1C3I1 – Rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentäminen – Tuetaan rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamista fossiilisesta öljystä vähähiilisiin energiatehokkaisiin lämmitysmuotoihin	M	Voimaan tulee valtioneuvoston asetus, jossa määritellään pientaloja koskevan tukijärjestelmän yksityiskohdat	Valtioneuvoston asetuksen säännös, josta käy ilmi sen voimaantulo				Q4	2021	Leikkaus 70 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.

<sup>2</sup> Alkuperäinen tavoite neljä hanketta.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
29	P1C311 – Rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentäminen – Tuetaan rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamista fossiilisesta öljystä vähähiilisiin energiatehokkaisiin lämmitysmuotoihin	M	Voimaan tulee valtioneuvoston asetus tai valtion talousarviota koskeva päätös, jossa määritellään muita kuin pientaloja koskevan tukijärjestelmän yksityiskohdat buildings (not detached houses)	Valtioneuvoston asetuksen tai talousarviota koskevan päätöksen säännös, josta käy ilmi sen voimaantulo				Q2	2022	Leikkaus 70 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.
30	P1C311 – Rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentäminen – Tuetaan rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamista fossiilisesta öljystä vähähiilisiin lämmitysmuotoihin	M	Kaikkien avustusten myöntäminen hankkeille, joilla tuetaan rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamista fossiilisesta öljystä vähähiilisiin lämmitysmuotoihin	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2023	Leikkaus 70 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.
39	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja -kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit	M	Sähkö ja vetyajoneuvojen jakeluinfrastruktuurin parantamista koskevan hakumenettelyn julkaiseminen <sup>3</sup>	Hakumenettelyn julkaiseminen				Q2	2022	Leikkaus 6,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 13,6 miljoonaa euroa.	Käynnistetään sähkö- ja vetykäyttöisten ajoneuvojen jakeluinfrastruktuuria koskeva hakumenettely, jonka tarjouseritelmässä on esitetty tukikelpoisuusperusteet, joilla varmistetaan poissulkemisluekelloa käyttämällä, että valitut hankkeet ovat "ei merkittävää haittaa" -periaatetta koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukaisia ja vastaavat vaatimusta EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
40	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset	T	Vasta asennettujen, toiminnassa olevien lataus- ja tankkauspisteiden lukumäärä		Lukumäärä	0	200 <sup>4</sup>	Q2	2025	Leikkaus 6,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 13,6 miljoonaa euroa.	Yhteensä 200 latauspistettä (autot, bussit) ja tankkauspistettä (CBG, LBG, vety) asennetaan ja otetaan käyttöön.

<sup>3</sup> Toimenpiteen alkuperäinen nimi: Kaasu-, sähkö ja vetyajoneuvojen jakeluinfrastruktuurin parantamista koskevan hakumenettelyn julkaiseminen

<sup>4</sup> Alkuperäinen tavoite 376 suurjännitelataturia.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Lukumäärä						
	liikennesähkön ja - kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit										
41	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja - kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit	T	Vasta asennettujen, toiminnassa olevien julkisen liikenteen latauspisteiden lukumäärä (linja-autot)		Lukumäärä	0	417	Q2	2024	Leikkaus 6,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 13,6 miljoonaa euroa.	Tavoitteet T 41-43 yhdistetään tavoitteeseen T 40.
42	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja - kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit	T	New and operational CBG stations		Lukumäärä	0	25	Q2	2025	Leikkaus 6,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 13,6 miljoonaa euroa.	Tavoitteet T 41-43 yhdistetään tavoitteeseen T 40.
43	P1C411 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja - kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit	T	New and operational LBG stations		Lukumäärä	0	14	Q2	2025	Leikkaus 6,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 13,6 miljoonaa euroa.	Tavoitteet T 41-43 yhdistetään tavoitteeseen T 40.
44	P1C412 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Yksityinen latausinfrastruktuuri	M	Voimaan tulevat valtioneuvoston päätökset asuinrakennusten latausinfrastruktuurin tukemiseen tarkoitettujen määrärahojen lisäämisestä ja yksityisen latausinfrastruktuurin tuen soveltamisalan laajentamisesta työpaikkoihin.					Q4	2021	Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.
45	P1C412 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Yksityinen latausinfrastruktuuri	M	Kaikkien avustusten myöntäminen hankkeille, joilla parannetaan asuinrakennusten ja työpaikkojen latausinfrastruktuuria talousarvioasetukseen					Q2021		Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
			momentin 35.20.52 osalta tehtyjen muutosten perusteella.								
46	P1C4I2 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Yksityinen latausinfrastruktuuri	T	Uusien ja toiminnassa olevien yksityisten latauspisteiden lukumäärä		Lukumäärä			Q4	2023	Leikkaus 20 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 0 euroa.	Toimenpide poistetaan suunnitelmasta.
52	P1C5I2 – Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut – Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet	M	Täsmämetsätalouden hankkeita koskevan ensimmäisen ehdotuspyynnön julkaiseminen	Julkaiseminen				Q4	2021	Leikkaus 1,5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 8,5 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
53	P1C5I2 – Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut – Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet	M	Kaikkien avustusten myöntäminen rahoitettaviksi valituille täsmämetsätalouden hankkeille	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2023	Leikkaus 1,5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 8,5 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
54	P1C5I2 – Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut – Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet	T	Loppuun saatettujen täsmämetsätalouden hankkeiden lukumäärä		Lukumäärä	0	7	Q4	2025	Leikkaus 1,5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 8,5 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
55	P2C1I1 – Digitaalinen infrastruktuuri – Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittäminen	M	Laajakaistatukilain muutosten voimaantulo	Laajakaistatukilain tehtyjen muutosten säännökset, joista käy ilmi niiden voimaantulo				Q4	2022	Leikkaus 18 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 32 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					Lukumäärä	(perustaso)	(päämäärä)	Q	Vuosi		
56	P2C111 – Digitaalinen infrastruktuuri – Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittäminen	T	Lisäasunnot, joiden saatavilla on nopea (100/100 Mbit/s) laajakaistayhteys.		Lukumäärä	(perustaso) 0	(päämäärä) 6 400 <sup>5</sup>	Q2	2024	Leikkaus 18 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 32 miljoonaa euroa.	Vähintään 6 400 asuntoa lisää on saanut saataville nopean laajakaistayhteyden (100/100 Mbit/s) verrattuna lähtötasoon ennen ohjelman alkua, ja näillä asunnoilla on joko ollut hitaampi yhteys tai ei lainkaan yhteyttä tukiohjelman alussa. Tähän sisältyvät yksityisasunnot, liike- ja loma-asunnot.
57	P2C111 – Digitaalinen infrastruktuuri – Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittäminen	T	Lisäasunnot, joiden saatavilla on nopea (100/100 Mbit/s) laajakaistayhteys.		Lukumäärä	(perustaso) 6 400 <sup>6</sup>	(päämäärä) 16 000 <sup>7</sup>	Q2	2026	Leikkaus 18 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 32 miljoonaa euroa.	Vähintään 16 000 asuntoa lisää on saanut saataville nopean laajakaistayhteyden (100/100 Mbit/s) verrattuna lähtötasoon ennen ohjelman alkua, ja näillä asunnoilla on joko ollut hitaampi yhteys tai ei lainkaan yhteyttä tukiohjelman alussa. Tähän sisältyvät yksityisasunnot, liike- ja loma-asunnot
63	P2C212 – Datatalouden ja digitalisaation vauhdittaminen – Virtual Finland	M	Virtual Finlandin yhteisalusta ja integroidut palvelut ovat toiminnassa	Hankkeen loppuraportissa vahvistetaan, että yhteisalustan tuotantoversio on valmis ja tukee ja on otettu käyttöön vähintään yhdessä palveluprosessissa, joka on integroitu alustaan.				Q4	2025	Leikkaus 5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 4 miljoonaa euroa.	Yhteisen alustan tuotantoversio on valmis ja se on kaikkien asiakkaiden saatavilla Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeessa luodaan Suomelle kokonaiskonsepti, jonka toimivuus todennetaan käytännössä, jotta digitaalisesta alustasta voi tulla kansainvälinen markkina- ja kohtaamispaikka suomalaisille ja ulkomaisille yrityksille, kasvuyrityksille, maahan muuttaville asiantuntijoille ja sijoittajille, ja siihen integroidaan näiden ryhmien tarvitsemat asiaankuuluvat digitaaliset palvelut. Sen on tuettava vähintään seuraavia toimintoja: henkilön ja yrityskäyttäjän tunnistautuminen (digitaalinen identiteetti), ja datan luotettava jakaminen alustan eri osapuolten välillä.  Alusta tarjoaa valmiuksia julkisen sektorin virastoille, yrityksille ja kunnille käyttää toimintoja omiin prosesseihinsa. Vähintään yksi ulkomaalaisten henkilöiden ja yritysten maahantuloprosessiin liittyvä palvelu on integroitu alustaan.

<sup>5</sup> Alkuperäinen tavoite vähintään 10 000 asuntoa.

<sup>6</sup> Alkuperäinen tavoite 10 000 asuntoa.

<sup>7</sup> Alkuperäinen tavoite 25 000 asuntoa.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
											Kukin integroidun palveluprosessin toteuttamiseen osallistuva yksikkö on liittänyt omat olemassa olevat palvelunsa tai datansa rajapintojen kautta Virtual Finland -alustalle osana yhteistä digitaalista asiakaspalveluprosessia.
71	P2C2R2 – Elpymis- ja palautumissuunnitelman uudistusten ja investointien vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden tehostaminen kehittämällä tietojärjestelmiä, hallintoa, valvontaa ja tarkastusta	M	Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta annetun lain voimaantulo	Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanosta annetun lain säännös, josta käy ilmi sen voimaantulo				Q4	2021	Leikkaus 4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 5,75 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
72	P2C2R2 – Elpymis- ja palautumissuunnitelman uudistusten ja investointien vaikuttavuuden ja läpinäkyvyyden tehostaminen kehittämällä tietojärjestelmiä, hallintoa, valvontaa ja tarkastusta	M	Tarkastus- ja valvontatietojärjestelmä: elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon seuranta koskevat tiedot	Tarkastustoiminnon laatima tarkastusraportti, jossa vahvistetaan tietojärjestelmän toiminnot				Q4	2021	Leikkaus 4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 5,75 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
85	P3C1R4 – Työllisyys ja työmarkkinat – Nuorten omialaisten palvelujen (Ohjaamo-palvelut) vahvistaminen	T	Integroituja terveys- ja sosiaalipalveluja ja koulutusasiantuntemusta tarjoavien Ohjaamopalvelupisteiden osuuden kasvu		% (prosenttiosuus)	(perustaso) 33	(päämäärä) 46,5 <sup>8</sup>	Q4	2024	Leikkaus 6,5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 6,5 miljoonaa euroa.	Ohjaamon yhden luokun palvelukeskuksista vähintään 46,5 prosentin on määrä tarjota integroitua terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluja (vastaava osuus oli 33 prosenttia joulukuussa 2019). Tavoitteen saavuttamista seurataan ja mitataan selvitysten ja kuntien tekemien hakemusten avulla.

<sup>8</sup> Alkuperäinen tavoite 60 prosenttia.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
86	P3C111 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen	M	Valtion omistamasta uudesta yhtiöperusteisesta välityömarkkinatoimijasta annetun lain voimaantulo	Valtion omistamasta uudesta yhtiöperusteisesta työmarkkinatoimijasta annetun lain säännökset, joista käy ilmi lain voimaantulo				Q2	2022	Leikkaus 8 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 12 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
87	P3C111 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen	T	Välityömarkkinatoimijan työllistämien vammaisten henkilöiden lukumäärä 31. joulukuuta 2023		Lukumäärä	0	170 <sup>9</sup>	Q4	2023	Leikkaus 8 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 12 miljoonaa euroa.	Uuden välityömarkkinatoimijan on määrä työllistää 31. joulukuuta 2023 mennessä vähintään 170 vammaista henkilöä.
88	P3C111 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen	T	Välityömarkkinatoimijan työllistämien vammaisten henkilöiden lukumäärä 31. joulukuuta 2025		Lukumäärä	170	650 <sup>10</sup>	Q4	2025	Leikkaus 8 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 12 miljoonaa euroa.	Välityömarkkinatoimijan on määrä työllistää 31. joulukuuta 2025 mennessä vähintään 650 vammaista henkilöä.
<u>89</u>	P3C111 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen	T	Työkykyohjelman ja IPS-mallin laajentaminen 11 uudelle alueelle		Lukumäärä	27	38	Q4	2024	Leikkaus 8 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 12 miljoonaa euroa.	Työkykyohjelma laajennetaan viiden uuden kunnan tai kuntayhtymän alueelle, ja yksilöllisen työnvälityksen ja tuen IPS-malli laajennetaan kuudelle uudelle hyvinvointialueelle.
<u>90</u>	P3C111 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työkyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen	T	Mielenterveyttä ja työkykyä tukeviin toimenpiteisiin osallistuneiden työpaikkojen ja työterveyshuollon yksiköiden lukumäärä		Number	0	1 000	Q4	2024	Leikkaus 1,5 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 14,5 miljoonaa euroa.	
96	P3C211 – Jatkuvan oppimisen digitalisaatioohjelma	M	Jatkuvan oppimisen digitaalisten palvelujen	Tietotekniikkaarkkitehtuuri on valmis ja toiminnassa				Q4	2021	Leikkaus 14 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 32 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.

<sup>9</sup> Alkuperäinen tavoite 400 henkilöä.

<sup>10</sup> Alkuperäinen tavoite 700 henkilöä.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					% (prosenttiosuus)						
			tietotekniikkaarkkitehtuurin valmiiksi saattaminen								
97	P3C211 – Jatkuvan oppimisen digitalisaatioohjelma	T	Uusien, toiminnassa olevien jatkuvan oppimisen digitaalisten palvelujen osuus		% (prosenttiosuus)	0	70 <sup>11</sup>	Q4	2025 <sup>12</sup>	Leikkaus 14 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 32 miljoonaa euroa.	Vähintään 70 prosenttia välitavoitteessa 96 tarkoitettussa tietotekniikka-arkkitehtuurissa luetteloituista uusista digitaalisista palveluista on toiminnassa ja eri asiakasryhmien saatavilla.  Otetaan käyttöön palveluja, joilla tuetaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.  Palvelut sisältävät vähintään seuraavat toiminnallisuudet: a) osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden kartoitus; b) tietoja osaamistarpeista, työmarkkinoista, etuuksista ja koulutustarjonnasta; c) ohjauksen, osaamisen kehittämisen ja urasuunnittelun tukeminen
106	P3C3I3 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen (Business Finland)	M	Business Finland julkaisee hakumenettelyn, joka koskee avainalojen osaamisen lisäämiseen tähtäviä TKI-hankkeita	Business Finland julkaisee hakumenettelyn				Q2	2022	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
107	P3C3I3 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus –	T	Business Finland myöntää avustukset TKI-hankkeille, joiden tavoitteena on lisätä avainalojen osaamista		Lukumäärä	0	10	Q4	2023	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.

<sup>11</sup> Alkuperäinen tavoite 80 prosenttia.

<sup>12</sup> Alkuperäinen tavoiteaikataulu Q4 2024.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
	Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen (Business Finland)										
108	P3C3I3 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Avainalojen vauhdittaminen ja osaamisen vahvistaminen (Business Finland)	T	Business Finlandin hyväksymien loppuun saatettujen TKI-hankkeiden osuus avainaloilla		% (prosenttiosuus)	0	90	Q4	2025	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25 miljoonaa euroa.	Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 106 tarkoitetun hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät alustavat hankeraportit Ne vastaavat vähintään 22 500 000 euron talousarviositumusta toimenpiteeseen osoitetusta 25 000 000 eurosta.
109	P3C3I4 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Innovatiivisten kasvuyritysten tukeminen	M	Business Finland julkaisee hakumenettelyn, joka koskee innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseen tähtääviä TKI-hankkeita	Business Finland julkaisee hakumenettelyn				Q2	2022	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 18 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
110	P3C3I4 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Innovatiivisten kasvuyritysten tukeminen	T	Avustusten myöntäminen innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseen		Lukumäärä	0	22 <sup>13</sup>	Q4	2023	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 18 miljoonaa euroa.	Business Finland ilmoittaa vähintään 22 avustuksen myöntämisestä innovatiivisten kasvuyritysten tukemiseen välitavoitteessa 109 määriteltujen tukielpoisuus- /valintaperusteiden mukaisesti.

<sup>13</sup> Alkuperäinen tavoite 25 avustuksen myöntämistä.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
					% (prosenttiosuus)	0	90	Q4	2025		
111	P3C3I4 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoituksen kokonaisuus – Innovatiivisten kasvuyritysten tukeminen	T	nnovatiivisia kasvuyrityksiä koskevien loppuun saatettujen hankkeiden osuus		% (prosenttiosuus)	0	90	Q4	2025	Leikkaus 2 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 18 miljoonaa euroa.	Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 109 tarkoitettujen hakumenettelyjen perusteella tuetuista hankkeista saatetaan päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät alustavat hankeraportit Ne vastaavat vähintään 16 200 000 euron talousarviositumusta toimenpiteeseen osoitetusta 18 000 000 eurosta.
112	P3C3I5 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit	M	Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien uudistamista ja kehittämistä koskevan hakumenettelyn julkaiseminen	Suomen Akatemia julkaisee hakumenettelyn				Q2	2022	Leikkaus 4,75 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25,25 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
113	P3C3I5 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit	T	Paikallisten tutkimusinfrastruktuurien uudistamiseen ja kehittämiseen suunnattujen avustusten myöntäminen		Lukumäärä	0	10 <sup>14</sup>	Q4	2022	Leikkaus 4,75 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25,25 miljoonaa euroa.	Suomen Akatemian ilmoitus vähintään 10 avustuksen myöntämisestä hankkeille, jotka on valittu välitavoitteessa 112 määriteltyjen tukikelpoisuus-/valintakriteerien mukaisesti.
114	P3C3I5 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit	T	Päätökseen saatettujen paikallisten tutkimusinfrastruktuurihankkeiden osuus		% (prosenttiosuus)	0	90	Q4	2025	Leikkaus 4,75 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 25,25 miljoonaa euroa.	Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 112 tarkoitettujen hakumenettelyjen perusteella tuetuista hankkeista saatetaan päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät alustavat hankeraportit Ne vastaavat vähintään 22 725 000 euron talousarviositumusta toimenpiteeseen osoitetusta 25 250 000 eurosta.

<sup>14</sup> Alkuperäinen tavoite 12 avustuksen myöntämisestä.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
118	P3C3I7 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Kilpailtu rahoitus innovaatioinfrastruktuureille	M	Innovaatioinfrastruktuurien kehittämistä koskevan hakumenettelyn julkaiseminen	Business Finland julkaisee hakumenettelyn				Q2	2022	Leikkaus 4,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 20,75 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
119	P3C3I7 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Kilpailtu rahoitus innovaatioinfrastruktuureille	T	Innovaatioinfrastruktuurien kehittämiseen suunnattujen avustusten myöntäminen		Lukumäärä	0	3 <sup>15</sup>	Q4	2023	Leikkaus 4,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 20,75 miljoonaa euroa.	Business Finland ilmoittaa vähintään kolmen avustuksen myöntämisestä välitavoitteessa 118 määriteltyjen tukikelpoisuus- /valintaperusteiden mukaisesti valituille hankkeille.
120	P3C3I7 – TKI, tutkimusinfrastruktuuri ja pilotointi – Innovaatio- ja tutkimusinfrastruktuurien edistäminen – Kilpailtu rahoitus innovaatioinfrastruktuureille	T	Päätökseen saatettujen innovaatioinfrastruktuurihankkeiden osuus		% (prosenttiosuus)	0	90	Q4	2025	Leikkaus 4,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 20,75 miljoonaa euroa.	Vähintään 90 prosenttia välitavoitteessa 118 tarkoitetun hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edustajien esittämät alustavat hankeraportit Ne vastaavat vähintään 18 675 000 euron talousarviositoumusta toimenpiteeseen osoitetusta 20 750 000 eurosta.
121	P3C4I1 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kasvun kiihdyttämisohjelma	M	Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemista koskevan hakumenettelyn julkaiseminen	Ensimmäisen hakumenettelyn julkaiseminen				Q2	2022	Leikkaus 5,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 4,6 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.

<sup>15</sup> Alkuperäinen tavoite neljä avustuksen myöntämistä.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
122	P3C4I1 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kasvun kiihdyttämisohjelma	M	Avustusten myöntäminen kaikille hankkeille, jotka liittyvät yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2024	Leikkaus 5,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 4,6 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
123	P3C4I1 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kasvun kiihdyttämisohjelma	T	Yritysten kansainvälistymisvalmiuksia koskevien tuettujen hankkeiden loppuun saattaminen		Lukumäärä	0	110 <sup>16</sup>	Q2	2026	Leikkaus 5,4 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 4,6 miljoonaa euroa.	Vähintään 110 välitavoitteessa 122 tarkoitetun hakumenettelyn perusteella tuetuista hankkeista saatetaan päätökseen, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien esittämät lopulliset hankeraportit
124	P3C4I2 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat	M	Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmien kolmen ensimmäisen hakumenettelyn julkaiseminen	Kolmen ensimmäisen hakumenettelyn julkaiseminen				Q2	2022	Leikkaus 7 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 17 miljoonaa euroa.	Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmien osalta käynnistetään vähintään kolme hakumenettelyä, jotka koskevat muun muassa seuraavia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teollisuuden vähähiilisen, kiertotalouden ja digitaalisen uudistumisen edistämisen ja teollisen palveluviennin kasvattamisen ohjelma</li> <li>• sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemi;</li> <li>• terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia terveysalan kasvustrategian tiekartan tueksi;</li> <li>• vesihuollon osaamisen kasvu- ja vientiohjelma.</li> </ul> Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan poissulkemisuutteloja käyttämällä, että hankkeet ovat "ei merkittävää haittaa" -periaatetta koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukaisia ja

<sup>16</sup> Alkuperäinen tavoite 240 hanketta.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
											vastaavat vaatimusta EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
125	P3C4I2 – Kilpailukyvyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat	M	Avustusten myöntäminen kaikille kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmiin kuuluville hankkeille	Ilmoitus kaikkien avustusten myöntämisestä				Q4	2023	Leikkaus 7 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 17 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.
126	P3C4I2 – Kilpailukyvyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat	T	Hakumenettelyjen perusteella tukea saaneiden yksikköjen lukumäärä		Lukumäärä	0	40 <sup>17</sup>	Q4	2025	Leikkaus 7 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 17 miljoonaa euroa.	Vähintään 40 yksikölle (mukaan lukien organisaatiot ja luonnolliset henkilöt) annetaan tukea välitavoitteessa 125 mainittujen hakumenettelyjen kautta, mistä osoituksena ovat hankkeen edunsaajien toimittamat alustavat tai lopulliset hanke raportit.
130	P3C4I4 – Kilpailukyvyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Matkailualan kestävyyden ja digitalisaation kasvun tukeminen	M	Matkailualan TKI-hankkeita koskevan ensimmäisen hakumenettelyn julkaiseminen	Business Finland julkaisee ensimmäisen hakumenettelyn				Q2	2022	Leikkaus 8,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 11,75 miljoonaa euroa.	Business Finland käynnistää matkailualan tutkimus-, kehitys- ja innovointirahoitusta koskevan hakumenettelyn. Valintaperusteissa keskitytään kestäväen kasvun ja innovoinnin edistämiseen matkailualalla. Rahoitus kohdennetaan tutkimus-, kokeilu- ja kehityshankkeisiin, joilla tuetaan matkailualan liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamista esimerkiksi digitaalisen ja vihreän siirtymän, ennakkoinnin ja ennustamisen, kestäväen matkailun, virtuaalimatkailun ja kuluttajajymäryksen aihepiireissä. Tukikelpoisuus-/valintakriteereillä varmistetaan, että tukitoimi kohdistetaan sellaisten osatekijöiden edistämiseen, jotka liittyvät yritysten digitalisointiin (elpymis- ja palautumistukivälineestä annetun asetuksen liitteessä VII olevan tukitoimialan 015 mukaisesti). Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan poissulkemisuutteloa käyttämällä myös se, että

<sup>17</sup> Alkuperäinen tavoite 550 tuettavaa yksikköä.

#	Toimenpide	M/T	Nimi	Laadulliset indikaattorit (välitavoitteiden osalta)	Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden osalta)			Alustava toteutusaikataulu		Rahoituksen muutos	Päivitetty välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus
											hankkeet ovat "ei merkittävää haittaa" - periaatetta koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukaisia ja vastaavat vaatimusta EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta.
131	P3C4I4 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Matkailualan kestävyiden ja digitalisaation kasvun tukeminen	T	Matkailualan TKI-hankkeisiin tukea saaneiden yksiköiden lukumäärä		Lukumäärä	0	14 <sup>18</sup>	Q2	2025	Leikkaus 8,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 11,75 miljoonaa euroa.	Vähintään 14 yksikköä (yritystä) saa tukea kaikissa hakumenettelyissä valittuihin hankkeisiin, mikä käy ilmi hankkeen edunsaajien toimittamista lopullisista hankeraporteista. Kaikki hakumenettelyt perustuvat välitavoitteessa 130 ilmoitettuihin tukikelpoisuus-/valintakriteereihin.
132	P3C4I4 – Kilpailukyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Matkailualan kestävyiden ja digitalisaation kasvun tukeminen	M	Suunnitellaan, kehitetään ja julkaistaan matkailupalveluiden digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri	Matkailupalveluiden digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri on suunniteltu, kehitetty ja julkaistu				Q4	2024	Leikkaus 8,25 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 11,75 miljoonaa euroa.	Matkailupalvelujen digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri suunnitellaan, kehitetään ja julkaistaan. Laskin integroidaan osaksi Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Matkailupalvelujen valtakunnallinen hiilijalanjälkilaskuri mahdollistaa matkailupalvelujen hiilijalanjäljen mittaamisen.
136	P4C1I1 – Edistetään hoitotakuun toteutumista ja puretaan koronavirusilanteen aiheuttamaa palveluvelkaa	T	Niiden toteutuneiden kiireettömien hoitokäyntien osuus, joissa saavutetaan hoidon saamiselle asetettu seitsemän päivän määräaika		% (prosenttiosuus)	58	80	Q4	2025	Leikkaus 52 miljoonaa euroa, lopullinen rahoitus 178 miljoonaa euroa.	Ei muutoksia.

## Taulukko 2: Toimenpiteiden kuvausten muutokset

P1C4I1 – Yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut – Julkiset liikennesähkön ja -kaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuurit

<sup>18</sup> Alkuperäinen tavoite 35 tuettavaa yksikköä.

Päivitetty versio	
<b>Toimenpiteen kuvaus</b>	<p>Tällä toimenpiteellä tuetaan laajalti saatavilla olevan julkisen infrastruktuuri-verkon rakentamista sähköajoneuvojen lataamista (myös julkisen liikenteen osalta) ja kaasujoneuvojen tankkausta varten, jotta voidaan vähentää päästöjä kannustamalla fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen korvaamiseen vaihtoehtoisilla polttoaineilla käytettävillä ajoneuvoilla. Tukea voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) suurteholaturit;</li> <li>ii) julkisen liikenteen latauspisteet linja-autoille;</li> <li>iii) paineistetun biokaasun (CBG) asemat; ja</li> <li>iv) nesteytetyn biokaasun asemat</li> <li>v) vähähiiliset vetyasemat</li> </ul> <p>Jotta lataus- ja tankkauspisteet voisivat saada kohtaan i), iii), iv) ja v) liittyvää tukea, niiden on oltava julkisesti saatavilla. Kohdan ii) osalta tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että tuettua infrastruktuuria käytetään julkiseen paikallisliikenteeseen. Tuki toteutetaan Energiaviraston vastuulla kilpailuun perustuvina hakumenettelyinä täydentämällä voimassa olevaa tukiohjelmalla, joka perustuu tällä hetkellä valtioneuvoston asetukseen (498/2018) sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021. Vuonna 2022 annetaan uusi valtioneuvoston asetus, joka kattaa vuodet 2022–2025. Hakumenettelyt ovat avoimia yksittäisille yrityksille ja kunnille.</p> <p>Investoinnit toteutetaan direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2025.</p>

P2C2I2 – Datatalouden ja digitalisaation vauhdittaminen – Virtual Finland	
Päivitetty versio	
<b>Toimenpiteen kuvaus</b>	<p>Virtual Finland -palvelualusta parantaa Suomen kilpailukykyä ja mahdollistaa saumattomien digitaalisten palvelujen toimittamisen julkiselta ja yksityiseltä sektorilta Suomeen tuleville eri kohderyhmille, alkaen Suomeen muuttavista työntekijöistä. Investoinnilla uudistetaan palvelukonseptia ja integroidaan ensimmäinen palvelu alustaan ja tarjotaan mahdollisuus integroida käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi palvelut, joita tällä hetkellä tarjotaan eri ministeriöissä ja virastoissa.</p> <p>Investoinnin tavoitteena on tarjota yksi palvelurajapinta eri kohderyhmille, jotka haluaisivat asua Suomessa, alkaen työntekijöistä. Investointi kattaa sellaisten palvelujen digitalisoinnin, joka tällä hetkellä edellyttää oleskelua paikan päällä Suomessa. Palvelualustan toimintojen odotetaan kattavan julkiset palvelut (kuten digitaalinen identiteetti, e-asukkuus tai patenttien rekisteröinti) sekä tarjoavan mahdollisuuden tukea yksityisiä palveluita (kuten kaupalliset vakuutus-, pankki, kirjanpito- ja rahoituspalvelut, oikeudelliset ja muut palvelut).</p>

	<p>Ensimmäisessä vaiheessa (2021–2022) kehitystyötä koordinoi Suomen ulkoministeriö. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja määritellään pysyvämpi hallinnointimalli seuraavia kehitysvaiheita ja tuotantovaihetta varten. Täytäntöönpanoon osallistuvat ulkoministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, muut ministeriöt, verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Sitra, Patentti- ja rekisterihallitus, Maahanmuuttovirasto ja mahdollisesti muut virastot.</p> <p>Toimenpide kattaa seuraavat osatekijät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Virtual Finland -alustan ensimmäisen tuotantoversion on tarkoitus olla saatavilla 31. joulukuuta 2022 mennessä, ja tukea vähintään seuraavia toimintoja: henkilön tunnistautumisen ja digitaalinen identiteetti, datan luotettava jakaminen alustan eri osapuolten välillä.</li> <li>- Viimeistään 31. joulukuuta 2025 Virtual Finland -alusta tukee täysimääräisesti vähintään yhtä palveluprosessia, nimittäin ulkomaalaisen henkilön maahantuloprosessia;</li> <li>- Virtual Finland -alustaan odotetaan voitavan integroida tämän jälkeen palveluja muille kohderyhmille (korkeakouluopiskelijat, listaamattomat yritykset, kausityöntekijät, matkailijat, vientiyritykset).</li> </ul> <p>Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025.</p>
--	--

P3C2I1 – Osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus – Jatkuvan oppimisen digitalisaatioohjelma	
Päivitetty versio	
<i>Toimenpiteen kuvaus</i>	<p>Tämän investoinnin tavoitteena on mahdollistaa ja nopeuttaa koulutus- ja osaamisen kehittämisjärjestelmän muutosta hallinnollisten rajojen yli toteuttamalla laaja digitalisaatio-ohjelma, jolla kehitetään jatkuvaa oppimista tukevia digitaalisia palveluja ja tietoresursseja. Nykyisten ja uusien digitaalisten palvelujen kehittämisen on myös määrä lisätä korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksia ja helpottaa pääsyä digitaalisiin koulutuspalveluihin.</p> <p>Toimenpide koostuu kahdesta pääelementistä: i) sellaisen jatkuvan oppimisen digitaalipalvelupaketin luomisesta, joka kattaa koko koulutusjärjestelmän (poislukien varhaiskasvatuksen ja -opetuksen) ja ylittää hallinnolliset rajat; sekä ii) korkea-asteen oppilaitosten digitalisaation ja joustavan oppimisen lisäämisestä. Tämän ansiosta uusien digitaalisten ratkaisujen on tarkoitus tarjota palveluja, palveluketjuja ja palvelupaketteja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita huomattavasti nykyistä paremmin, vähentää eri toimijoiden välistä päällekkäistä työtä ja parantaa käytettävien resurssien ja toimintamenetelmien tehokkuutta yli hallinnollisten rajojen.</p> <p>Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.</p>

**P3C4I2 – Kilpailukyvyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Kansainvälisen kasvun kärkialaohjelmat**

**Päivitetty versio**

***Toimenpiteen kuvaus***

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea yritysten kansainvälistä kasvua erityisten kehitysavustusten avulla.

Investointi koostuu seuraavista toimista:

- i. teollisuuden vähähiilisen, kiertotalouden ja digitaalisen uudistumisen edistämisen ja teollisen palveluviennin kasvattamisen ohjelma;
- ii. sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemi;
- iii. terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia; tämä osio on suunniteltu tukemaan terveysalan kasvustrategian tiekarttaan sisältyviä aloitteita, joilla pyritään kehittämään terveydenhuoltoalan ekosysteemejä sekä uusia ratkaisuja ja innovaatioita vientimarkkinoita varten.
- iv. vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelma; tarkoituksena on edistää vesihuoltoalan teknologioiden, menetelmien, palvelukonseptien ja ratkaisujen luomista, pilotointia ja kansainvälistymistä.

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.

**P3C4I4 – Kilpailukyvyyn vahvistaminen ja kasvun vauhdittaminen koronakriisistä kärsineillä aloilla – Matkailualan kestävyyden ja digitalisaation kasvun tukeminen**

**Päivitetty versio**

***Toimenpiteen kuvaus***

Investoinnin tavoitteena on edistää kestävästä kasvusta ja innovointia matkailualalla.

Investointi koostuu sellaisten palvelujen hankinnasta, joilla suunnitellaan ja kehitetään matkailu-palvelujen digitaalinen hiilijalanjälkilaskuri ja kestävä matkailun palvelupaketteja sekä toteutetaan kansallista matkailun tiedolla johtamisen toimintamallia sekä valmennusohjelmia matkailu-yritysten ja -alueiden kestävä ja digitaalisen siirtymän tukemiseksi. Lisäksi investointiin sisältyy palvelujen hankintaa Visit Finland DataHubin ja muiden digitaalisten palvelujen (Sustainable Travel Finland -alusta ja visitfinland.com) kehittämiseksi integroimalla ja avaamalla rajapintoja kattavaksi ja vaatimustenmukaiseksi matkailudatan ekosysteemiksi. Investointiin sisältyy myös TKI-rahoitus matkailualan liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamista tukeville tutkimus-, kokeilu- ja kehityshankkeille.

	Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.
--	---

### Taulukko 3: Teknisluonteiset korjaukset ja täsmennykset

#### **P1C2R1 – Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit – ilmastolain uudistus ja teollisuuden vähähiilistäminen**

*Kirjoitusvirheen korjaus: Lain oikea englanninkielinen käänös on "Climate Act". Vastaavasti "Climate Change Act" on korjattu muotoon "Climate Act" englanninkieliseen tekstiin.*

#### **P3C1R2 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työttömyyspäivärahan lisäpäivien poistaminen**

*Kirjoitusvirheen korjaus: Englanninkieliseen tekstiin korjattu työttömyystarvalaki yksikkömuotoon, "Unemployment Security Acts" korjattu "Unemployment Security Act".*

#### **P3C1R3 – Työllisyys ja työmarkkinat – Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton sujuvoittaminen**

*Lähtötason korjaaminen.*

**Päivitetty versio**

<p><b>Välitavoitteet ja tavoitteet</b></p>	<p>T83: Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelyyn luodaan nopeutettu menettely erityisasiantuntijoille (jotka työskentelevät yrityksen keskijohdossa tai ylimmässä johdossa tai erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä), kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Sen yhteydessä pikakaistan valitseva kohderyhmä saa palvelulupauksen, johon sisältyy 14 päivän käsittelyaika (verrattuna 36,6 päivään, joka on ollut erityisasiantuntijoiden (sis. EU:n sinisen kortin haltijat), kasvuyrittäjien ja heidän samanaikaisesti hakevien perheenjäsentensä oleskelulupamenettelyn keskimääräinen kesto vuosina 2018–2020, painotettuna lupien määrällä). Pikakaistan-palvelulupaus koskee ensimmäisiä sähköisesti jätettyjä oleskelulupahakemuksia, jotka täyttävät nopeutettua menettelyä koskevat vaatimukset.</p> <p>Kasvuyrittäjän ja erityisasiantuntijan määritelmä ja oleskeluluvan myöntämisperusteet esitetään ulkomaalaislaissa (301/2004).</p> <p>T84: Työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupien käsittelyaika lyhennetään keskimäärin 30 päivään. Tavoite koskee sähköisiä ensimmäisiä ja jatko-oleskelulupahakemuksia, joihin tehdään myönteinen päätös (lupa myönnetään). Lähtötaso kuvastaa myönnettyjen työ- ja opiskelulupien käsittelyajan painotettua keskiarvoa vuosina 2018-2020. Lähtötaso sisältää käsittelyperusteet, jotka sisältyvät kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annettuun lakiin (719/2018) ja ulkomaalaislakiin (301/2004). Lähtötasoon sisältyvät käsittelyperusteet ovat lähtötilanteen aikaan (2018-2020) voimassa olleen lainsäädännön mukaisia.</p>
--	---

### P3C2R1– Osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus – Jatkuvan oppimisen uudistus

*Tavoitteen täsmentäminen: Välitavoitteen kuvausta selkeytetään poistamalla viittaukset "lyhyen aikavälin" ja "pitkän aikavälin kysyntään".*

#### Päivitetty versio

<p><b>Välitavoitteet ja tavoitteet</b></p>	<p>M92: Työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmä on valmis ja toiminnassa. Mallilla vahvistetaan valmiuksia ennakoida työikäisen väestön tarvitsemia taitoja. Malliin on määrä sisältyä työvoiman, koulutus- ja taitotarpeiden keskipitkän aikavälin kysynnän ennustaminen sekä arvio työvoiman eri tarjontavirtojen kehityksestä (eri koulutustasoilla suoritettujen tutkintojen määrän arviointi, ammatillisen siirtymän kehityksen arviointi sekä työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työvoimapotentiaalin arviointi).</p>
--	---

**P4C113 – Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja**

**kustannusvaikuttavuuden lisääminen – Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta**

*Teknisluonteisen virheen korjaaminen: Perusterveydenhuoltorekisteri ja Kanta-toiminnallisuus erotetaan toisistaan tavoitteen kuvauksessa.*

**Päivitetty versio**

***Välitavoitteet ja tavoitteet***

M138: Päivitetty reaaliaikainen valtakunnallinen hoitotakuun seurantajärjestelmä perusterveydenhuoltorekisterin kautta otetaan käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa (vuonna 2020 tämä oli mahdollista 90 prosentissa terveyskeskuksista). Kanta-toiminnallisuutta hoitotakuun toteutumisen seurantaan kehitetään ja pilotoidaan samanaikaisesti valitulla alueella.