



TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous

Aika 4.2.2015 klo 9.00 – 10.30
Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Pullonkaula

Osallistujat Tuomo Pigg, VM
Tiia Jalonen, VM
Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM
Heikki Haukirauma, TEM
Mika Peltoniemi, PLM
Jorma Viiala, JHL
Rauno Selenius, JUKO
Iiris Karlsson, Pardia
Kimmo Suopajarvi, Valtori

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 9.02.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellinen kokous pidettiin 3.12.2014 ja sen pöytäkirja lähetettiin sähköpostitse 8.12.2014.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsaus

Kimmo Suopajarvi esitteli Valtorin henkilöstöasioiden tilannekatsauksen. Valtorin henkilöstöasioissa ei ole edellisen kokouksen jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palkkausjärjestelmän työryhmä on päättänyt työnsä 15.12.2014.

Todettiin, että Valtion IT-palvelukeskuksen TORI-siirron mukana Valtoriin siirtyneitä, VNK:n toimialasidonnaisten järjestelmien ylläpitoa tekeviä henkilöitä (5) on siirtymässä Valtorista VNHY:öön. Muutoskeskustelut on käyty kaikkien kanssa.



Keskustelussa tuli esiin mm.

- Palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä tuleva korotuksen tarve on haasteellinen mm. Valtorille asetettujen mittavien kokonaissäästötavoitteiden kannalta.
- Pääsopijajärjestöt ovat sopineet keskenään, että uusien virastojen palkkausjärjestelmistä ei tehdä sopimuksia, ellei korotustarpeen kattamiseen saada lisärahoitusta.
- Palkkausjärjestelmän osalta kokonaisuus on täysin valmis vasta TUVE-tehtävien siirron jälkeen. TUVE-siirto tapahtuu vuoden 2016 aikana.
- Teknisesti sopimusvalmius palkkausjärjestelmästä on jo pian.

4 TORI-hankkeen ohjausryhmäkokouksen 5.2.2015 asiat

Tuomo Pigg esitteli hankkeen ohjausryhmän asiat.

Todettiin, että siirroissa on ylitetty puoliväli.

Merkittävä määrä henkilöitä on vielä kuitenkin siirtymättä (esim. PV, SM ja Haltik, UM, VNHY).

Keskustelussa tuli esiin mm.

- SM:n hallinnonalan palveluiden TORI- ja TUVE-palveluiden rajapinnat on selkiytettävä pian.
- Esimerkiksi ulkoasiainhallinnosta on VNHY:öön siirtymässä tehtäviä, jotka lain mukaan kuuluvat Valtorille. Näitä tehtäviä tekevien henkilöiden osalta joudutaan toteuttamaan kaksi siirtoa, mikä on selkeästi viestittävä kyseiselle henkilöstölle.
- Valtorin toimitilastrategian mukainen tavoite on, että vuoden 2016 loppuun mennessä henkilöstöllä on kullakin työssäkäyntialueella yhteiset toimipisteet.

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle

- Valtorin palkkausjärjestelmästä on sopimusvalmius alkukesään mennessä. Pääsopijajärjestöt ovat keskenään sopineet, että uusien virastojen palkkausjärjestelmistä ei tehdä sopimuksia, ellei sen tuomaan korotustarpeeseen saada lisärahoitusta. YT-ryhmä toivoo, että lisärahoituksen tarve ratkaistaan keskitetysti.
- SM:n hallinnonalan (Haltikin) ICT-palvelut on selkeästi rajattava TORI- ja TUVE-palveluihin.
- VNHY:öön siirtyvälle henkilöstölle tulee selkeästi viestiä se, että TORI-tehtävät ja niitä tekevät henkilöt tulevat siirtymään tämän vuoden aikana Valtoriin TORI-lain mukaisesti.
- YT-ryhmän näkemys on, että TORI-siirrot ovat toteutuneet tähän asti pääosin hyvin. Henkilöstön ja palveluiden kannalta ei ole tullut esiin suurempia ongelmia.

6 Muut asiat

Ei muita asioita.

7 Seuraava kokous

Kokousajankohdaksi on esitetty 18.3.2015 klo 12.30 - 14.00.

8 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.25.