



TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous

- Aika 2.5.2013, klo 10.00-11.30
- Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. K1 Pullonkaula
- Läsnä Jukka Aaltonen, Jorma Viiala, Sinikka Vahvaselkä, Miia Kannisto, Rauno Selenius, Sari-Anne Hannula
- 1 Kokouksen avaus
- Sari-Anne Hannula avasi kokouksen klo 10.00. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
- 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
- 3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 2.5.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely
- Sari-Anne esitti hankkeen tilannekatsauksen.
- Siirtosuunnitelman julkisuudesta todettiin, että asiakirja ei ole TORI-sivustolla, mutta siitä tehty esitys on.
- Siirtoprojektien läpivientiä varten on valmisteltu mallidokumentteja, joiden mukaisesti projektin tehtäviä voi suunnitella ja seurata. Tehdyt pohjat eivät eroa palvelukeskuksien ja ns. perusvirastojen välillä. Pohjia voidaan soveltaa siten, että kaikkia asioita ei joka virastossa tarvitse samalla tavalla käsitellä.
- Tarkoitus on viedä vielä ennen kesää siirtosuunnitelma hyväksyttäväksi kansliapäällikkökokoukseen.
- Keskusteltiin rahoituksen suunnittelusta sekä virastojen budjettivalmistelun tuesta. Molemmat nähtiin erittäin tärkeinä tulevan palvelukeskuksen rahoituspohjan ja toiminnan siirtojen kannalta.



Perustamisvaiheen tehtäviä varten ollaan hankkimassa henkilöresursseja hallinnon sisäisillä palveluustoilla. Tällä hetkellä haetaan 7 osajajaa.

Henkilöstöfoorumi pidetään 27.5.2013.

Hankkeen tehtäviin on palkattu projektiassistentti Tiia Jalonen.

Sari-Anne esitteli viraston erityisiin piirteisiin liittyvän selvityksen ehdotuksia. Viraston toimintaa johtaisi valtioneuvoston nimittämä hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Viraston johtoryhmässä olisi henkilöstön edustaja.

Viraston toimintaedellytyksiä on haettu myös sisäisen kirjanpidon ja laskentatoimen menetelmistä.

Henkilöstöpolitiikkaan liittyen on tehdyssä selvityksessä todettu, että valtion pääasiallinen palvelussuhteen laji on virkasuhde. Tehtävien ja palvelussuhteen luonteen perusteella ja palvelussuhteiden ehtoihin liittyvän vertailun perusteella päätetään tulevasta palvelussuhteen lajista virastossa.

Palkkausjärjestelmän valmistelun osalta todettiin, että aikataulu on haastava. Todettiin, että olisi todennäköisesti hyvä käyttää olemassa olevia pohjana.

Virasto kuuluu valtion sopimusjärjestelmän piiriin. Vertailemalla VES:n ehtoja ICT-alan työehtosopimuksien ehtoihin pyritään löytämään palvelukeskuksen toimintaa parhaiten soveltuvia käytäntöjä.

Esitettiin kysymys siitä, miten suhtaudutaan mahdollisen siirtymishetken lähellä eläköityviin henkilöihin. Lähtökohdaksi todettiin, että siirtyviä tehtäviä tekevät siirtyvät. Todettiin kuitenkin, että tämä voisi olla virastokohtaisesti selvitettäviä asioita.

Esitettiin kysymys, onko tarkoitus erikseen säätää henkilöstön aseman järjestämisestä tässä tapauksessa. Todettiin, että lähtökohtaisesti noudatetaan valtion virkamieslain säännöksiä. Erityissäännöksiin ei pitäisi olla tarvetta kuin työsopimussuhteisten osalta.

4 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle

Ohjausryhmälle viedään YT-ryhmät seuraavat viestit:

- Palkkausjärjestelmän tekemisen aloittaminen ja sen valmiiksi saaminen mahdollisimman nopeasti on henkilöstöjärjestöjen näkökulmasta erittäin tärkeää.
- Lisäksi on valmiiksi varauduttava siihen, miten toimitaan, jos sopimusta palkkausjärjestelmästä ei siirtojen hetkellä ole.
- Päätös palvelussuhteen lajista on myös syytä ensivaiheessa saada tehtyä.

5 Muut asiat

Muistutettiin aiemmin YT-ryhmässä sovitusta virastoille toimitettavasta YT-menettelyjä koskevasta ohjeistosta ja informaatiopakettista.

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 17.6.2013.

Liitteet

TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 2.5.2013 olevat asiat