



TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän kokous

Aika 15.4.2013, klo 9-11

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh. K1 Tienhaara

Läsnä Sinikka Vahvaselkä
Rauno Selenius
Virve Avonius
Iiris Karlsson
Jukka Aaltonen
Heikki Haukila
Miia Kannisto
Tiina Kukkonen-Suvivuo
Sari-Anne Hannula
Sami Kivivasara

Kari Pessi

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.

Puheenjohtaja tiedusteli, onko jotain aihetta, josta erityisesti halutaan keskustella. Seuraavat aiheet sovittiin ainakin läpikäytäviksi:

- Palvelukeskuksen talouden hallinta.
- Viraston palvelussuhteen ehtojen lähtökohdat.
- Siirtosuunnitelma ja henkilöstön siirtymistilanteiden hallinta.

Miia Kannisto saapui klo 9.11.

2 Asiantuntijajäsenen vaihtaminen

Jukka Mäkipää on siirtynyt valtiovarainministeriöstä muihin tehtäviin.

Kutsuttiin Kari Pessi asiantuntijajäseneksi poikkihallinnolliseen yhteistoimintaryhmään.



3 TORI-hankkeen ohjausryhmän 15.4.2013 asialistalla olevien asioiden käsittely

TORI-erityisvirastona –työryhmän tilannekatsaus annetaan tiedoksi ohjausryhmälle ja ehdotukset käsitellään seuraavassa kokouksessa. VM:n sisäinen valmisteluryhmä on käsitellyt viraston toimintaedellytyksiin liittyviä erityiskysymyksiä taloushallinnon, henkilöstön palvelussuhteen järjestämisen ja ohjausmallin näkökulmasta.

Aiheeseen liittyvässä keskustelussa nostettiin esiin seuraavia kysymyksiä:

- Miten määräaikaiset virkasuhteet siirtyvät?
- Mikä on viraston rahoitusmalli?
- Miten vuosille 2014-2015 päätetyt ICT-säästöt vaikuttavat palvelukeskuksen rahoitus pohjaan?
- Mikä on asiakasviraston tosiasiallinen mahdollisuus hallita ja vaikuttaa laskutuksen suuruuteen riittävästi?

Näihin kysymyksiin liittyen todettiin, että palvelukeskuksen laskutus perustuu aina sopimuksen mukaisten palvelujen toimittamiseen. Lähtötilanteena on nykyiset kustannukset ja nykyinen palvelulaskutus.

Sari-Anne Hannula esitteli hankkeen kokonaisaikataulun ja -suunnitelman. Palvelukeskus on tarkoitus perustaa suunnitelman mukaan asetuksella 1.8.2013, jolloin viraston toimintaa voidaan ryhtyä käynnistämään ja valmistautumaan toimintojen siirtoihin. Ensimmäiset siirrot tapahtuvat vuoden 2014 alussa. Toimintojen yhtenäistäminen aloitetaan kesällä 2014. Perustamisvaiheen resursoinnin vahvistaminen rekrytoimalla seitsemän avainhenkilöä ostopalveluna nykyisistä palvelukeskuksista ja virastoista on käynnistetty.

Henkilöstöfoorumi pidetään 29.5.2013. Ajankohta on julkaistu. Agenda ja kutsu lähetetään avoimena myöhemmin.

Kari Pessi esitteli liiketoimintasuunnitelman. Keskusteltiin ICT-palvelukartan sisällöstä. Keskusteltiin ohjausmalliin liittyen, miten säädöksissä mm. työjärjestys ja hallituksen ja toimitusjohtajan valinta määritellään.

Hankkeen dokumenteissa esillä olleisiin alustaviin henkilöstölinjauksiin liittyen kiinnitettiin mm. huomiota siihen, että kirjaus asianomaisen pääalan työehtosopimuksen noudattamisesta on epäselvä, koska virastossa noudatetaan lähtökohtaisesti valtion virka- ja työehtosopimuksia. Tästä esitettiin mahdollisena tulkintana se, että virastossa pyritäisiin neuvottelemaan sellaiset palvelussuhteen ehdot, jotka soveltuisivat mahdollisimman hyvin ICT-toimialan palvelutuotantoon ja vastaisivat toimialalla yleisesti käytettäviä ehtoja ja käytäntöjä. Menettelytavat palvelussuhteen ehtojen määrittämiseksi on selvitettävä. Asian tarkemmaksi selvittämiseksi on ensinnäkin tarkoitus tehdä riittävä vertailu nykyisten palvelussuhteen ehtojen ja yleisten ICT-alan työehtojen välillä. Todettiin, että keskeiset asiat pitää olla selvillä ennen siirtojen käynnistämistä.

Keskusteltiin nykytilan kartoituksen perusteella tehdyn palvelukeskuksen tulevan taseen laskennan oikeellisuudesta ja merkityksestä toiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Kiinnitettiin huomiota huolellisen riskianalyysin tarpeellisuuteen.

Kiinnitettiin huomiota siihen, miten liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan se, mitä palvelukeskus itse tuottaa ja miten palvelutuotanto muutoin voidaan järjestää.

Sari-Anne Hannula esitteli perustamissuunnitelman. Kiinnitettiin huomiota esitystapaan perustamisvaiheen tehtävissä.

Kari Pessi esitteli siirtosuunnitelman. Esitettiin, että siirtoprojektien ohjausryhmässä ja projektin henkilöstöryhmässä olisi asiakasviraston henkilöstön edustaja, jotta avoimuus turvataisiin. Painotettiin myös molempien, sekä siirtävän että vastaanottavan viraston vastuuta henkilöstöprosessin läpiviennistä.

Siirtoprojektien ohjaukseen liittyen kiinnitettiin huomiota myös ministeriöiden vastuuseen ohjata projektien läpivientiä, ja että tämä huomioitaisiin ohjauksen valmistelussa.

4 Viraston toiminnan erityisedellytykset henkilöstön näkökulmasta

Yksi keskeinen ratkaistava asia on, ovatko henkilöt virkasuhteisia vai työ-sopimussuhteisia.

Esitettiin tarkemmin selvitettäväksi, onko virkojen perustaminen julkisen vallan käyttöä ja vaikuttaako tämä jollain tavalla valittavaan palvelussuhteen lajiin ja viraston johtamiseen.

5 YT-ryhmän terveiset hankkeen ohjausryhmälle

- Muistutetaan, että pääasiallinen palvelussuhde valtiolla on virkasuhde
 - ➔ laaditaan palvelussuhteiden vertailu ja analysoidaan tehtävät virka- ja työ-sopimussuhteissa
- Kiinnitetään huomiota TORIn taloudellisiin laskelmiin sekä miten vuoden 2014-2015 hallinnonaloilta vaaditut säästöt näkyvät laskelmissa ja saadaan toteutettua
- Esitetään, että yksittäisten siirtoprojektien ohjausryhmissä tulee olla henkilöstön edustaja
- Kiinnitetään huomioita siihen, että yksittäisen siirron onnistunut toteutus on keskeistä henkilöstön motivoinnin kannalta

6 Muut asiat

Ei muita asioita.

7 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

Seuraava ohjausryhmä esitetään pidettäväksi 2.5.2013.

YT-ryhmän kokousajasta lähetetään erikseen viesti.

Liitteet

TORI-hankkeen ohjausryhmän asialistalla 15.4.2013 olevat asiat