



28.4.2014

Viite: Toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 16.5.2012 (VM035:00/2012)

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen asettamispäätöksen tarkentaminen

1 Asettaminen

Valtiovarainministeriö on 16.5.2012 asettanut valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke). Tällä päätöksellä tarkennetaan hankkeen tehtäviä sekä hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoa.

2 Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 7.5.2012 – 31.12.2014.

3 Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 6.3.2012 toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät, koska vain näin voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt. Valtiovarainministeriö asetti hankkeen 16.5.2012 selvittämään toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniiset tehtävien kokoamista. Hankkeen asettamispäätöksessä määritelly kartoitus- ja suunnitteluvaihe on saatu päätökseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Laki yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palveluiden järjestämisestä (ns. TORI-laki) on astunut voimaan 1.1.2014 ja toimialariippumattomia valtion tieto- ja viestintätekniisiä palveluja tuottava palvelukeskus, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on aloittanut toimintansa 1.3.2014.



Valtoriin on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa siirretty 400 henkilöä yhteensä 9 eri organisaatiosta. Siirtoprojektit jatkuvat valtioneuvoston päätösten ja ohjausryhmässä tarkennettujen aikataulujen mukaisesti. Toimintosiirtoja tehdään valtiovarainministeriön ohjaamana ja Valtorin toimeenpanemana. Toimintosiirtojen turvaamiseksi ja resurssien säästämiseksi on tarkoituksenmukaista tarkentaa hankkeen ja Valtorin välisiä vastuita.

Valtorin toiminnan käynnistyessä aiemmin valtiovarainministeriössä hankejohtossa työskennellyt henkilöstö siirtyi palvelukeskukseen. Tästä johtuen hankejohto on tarkoituksenmukaista organisoida uudelleen siten, että samalla voidaan suunnitella ja valmistella tietohallintolakiin ja ns. TORI-lakiin perustuvaa JulkICT:n pysyvää ohjaustoimintoa.

4 Tarkennetut tavoitteet ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on saattaa päätökseen hallitusohjelman mukaisesti käynnistetty valtion ICT-palvelukeskusten sekä valtion virastojen toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien yhteen kokoaminen siten, kuin laki valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä edellyttää.

Hankkeen tarkennetut tehtävät ovat (Vaihe 2):

- Varmistaa valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoaminen Valtoriin valtion yhteisten tieto- ja viestintätekniisten palvelujen järjestämisestä annetun lain, valtioneuvoston kustakin siirrosta erikseen tekemän päätöksen sekä hankkeen ohjausryhmässä vahvistetun siirtoaikataulun mukaisesti
- Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista
- Varmistaa valtiovarainministeriön ja Valtorin yhteistoimin muutoksen viestintä muutoksen kohteena oleville organisaatioille.

Hankkeessa on varmistuttava siitä, että

- tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä valtionhallinnossa,
- palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtövaiheessa,
- muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä (26.1.2012) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä.

5 Organisointi

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen työtä ja linjata hankkeen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittäviä asioista.

Puheenjohtajat:

- ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto (puheenjohtaja)
- Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Esko Vainio, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto (varapuheenjohtaja)

Jäsenet

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (varajäsen alivaltiosihteeri Timo Lankinen)
- budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
- hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoasiainministeriö
- hallintojohtaja Olli Mutttilainen, oikeusministeriö (varajäsen hallitusneuvos Markku Kuusela)
- tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö
- yksikön johtaja Timo Nuutinen, puolustusministeriö
- hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja, Helena Tarkka, valtiovarainministeriö (varajäsen tietujohtaja Irja Peltonen)
- tietohallintojohtaja Irma Nieminen, opetus- ja kulttuuriministeriö,
- tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö
- liikenneneuvos Juhani Damski, liikenne- ja viestintäministeriö (varajäsen tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä)
- osastopäällikkö Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö
- ylijohtaja Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö (varajäsen Tiina Pesonen)
- tietohallintojohtaja Tarmo Maunu, ympäristöministeriö (varajäsen hallintojohtaja Oili Hintsala)
- neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry
- luottamusmies Virve Avonius, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (varajäsen sopimustoimitsija Jorma Viiala)
- pääluottamusmies Rauno Selenius, JUKO ry
- työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, työmarkkinalaitos
- toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Työryhmän kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädettyä vaatimusta, jonka mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla työryhmässä edustettuna olevilla tahoilla ei kuitenkaan ollut esittää työryhmän toimeksiannon alaan perehtyneitä naisia, minkä vuoksi kiintiövaatimuksesta poikkeamiselle on lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy.

Sihteeristö:

- Hankepäälikkö, neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto
- Neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto
- Projektiassistentti Tiia Jalonen, valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto

Hankkeen ohjausryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia alatyöryhmiä. Hanke voi kuulla asiantuntijoita, teettää selvityksiä ja käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.

Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminto nimeää hankkeen muut henkilöresurssit.

6 Raportointi

Hanke raportoi työstään ohjausryhmälle ja hankkeen asettajalle.

7 Kustannukset ja rahoitus

Hankeryhmän ja ohjausryhmän työ tehdään virkatyönä kehykseen osoitetuilla määrärahoilla. Kukin organisaatio maksaa osallistujansa kulut. Erillisten selvitysten, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisten ja käytämisen sekä muut kulut maksetaan valtiovarainministeriön momentilta 28.70.01.

Liikenne- ja kuntaministeri


Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos


Hannele Kerola

Jakelu

Ministeriöt
valtiovarainministeriö henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, työmarkkina-
laitos
JUKO ry
Pardia ry
JHL ry

Tiedoksi

Valtion virastot ja laitokset