

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen

KuKaPa-projekti

24.3.2015



KuKaPa-projekti

- Kuntaliittoon perustetaan projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla
- Projektin keskeisimmät tehtävät ovat:
 - » Kuntaorganisaatioiden palveluväylään ja sen palveluihin liittymisen tukeminen (mm. ohjeistaminen, yhteistyötarpeiden tunnistaminen ja organisointi, koulutuksen koordinointi, hankesalkun hallinta, viestinnän tukeminen, asiantuntijatyön järjestäminen liityntöjen tueksi)
 - » Kuntaorganisaatioiden tukeminen kansallisen palveluarkkitehtuurin komponenttien käyttöönotossa
 - » Palveluiden käyttöönottoa tukevien rajapintojen toteutuksen varmistaminen
 - » Kuntasektorin toimijoiden välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen edistäminen
 - » Tietoisuuden levittäminen Kansallisesta palveluarkkitehtuurista kuntasektorille

Projektin tuotokset

- Rajapintatoteutukset yhteisiin kuntaorganisaatioiden käyttämiin palveluihin
- Standardisoitu liittymistapa kansalliseen palveluväylään kuntaorganisaatioille
- Loppuraportti, sisältäen myös raportin hankkeen viestinnän onnistumisesta
- Liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan projektin tuotosten elinkaaren hallinta ja omistusjärjestelyt

Projektin aikataulu ja vaiheet

Projektin toteutus on jaettu seuraaviin alaprojekteihin:

1. Suunnittelu ja kuntaorganisaatioiden tarpeiden kartoittaminen
2. Käyttötapausten kuvaaminen ja toteuttaminen
3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja loppuraportointi

	2015/1	2015/2	2015/3	2015/4	2016/1	2016/2	2016/3	2016/4	2017/1	2017/2	2017/3	2017/4
1												
2												
3												
	1. Suunnittelu ja kuntaorganisaatioiden tarpeiden kartoittaminen											
	2. Käyttötapausten kuvaaminen ja toteuttaminen											
	3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja loppuraportointi											

Käyttötapausten valinta

- Kartoitusvaiheessa tunnistetuista käyttötapauksista valitaan toteutettavat seuraavilla kriteereillä:
 - » Toteutuskelpoisuus
 - » Saavutettavat kustannushyödyt
 - » Tarpeellisuus (onko heti käyttäjiä, kuinka paljon)
 - » Monistettavuus
 - » Saavutettava väestöpeitto

Esimerkkejä käyttötapauksista

- Tiedot kuntien palveluista palvelutietovarantoon
- XBRL-käyttöönotto kuntien toiminta- ja taloustilastossa
- Tunnistuksen käyttöönotto kuntien palveluissa
- Perustietovarantojen (esim. VTJ) tietojen suorakäyttörajapinnat
- Väestötiedot
- Valtuutus- ja puolesta asiointi
- Resurssi ja ajanvaraustietojen välittäminen (palvelu- ja palvelutuottaja-tietojen välittäminen osana tätä)
- Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset tiedot ostopalvelu ja palveluseteliprosesseista (palvelu- ja palvelutuottajatietojen välittäminen osana tätä)
- Omat terveys- ja hyvinvointitiedot
- Sähköisten todistusten ja lausuntojen välittäminen

Projektin organisointi

- Projektin sijaitsee Kuntaliitossa ja käyttää liiton (ja tarpeen mukaan kuntaorganisaatioiden henkilöstöresursseja)
 - » Projektipäällikkö
 - » Projektiassistentti
 - » Viestintävastaava
 - » Asiantuntijoita tarpeen mukaan
- Lisäksi palkataan yhteensä viisi asiantuntijaa projektin ajaksi (2015 – 2017) Kuntaliittoon
 - » Kolme teknistä asiantuntijaa
 - » Kaksi tulosten jalkauttamiseen keskittyvää asiantuntijaa
- Projektin tekee tiivistä yhteistyötä VRK:ssa olevan KaPa-toimiston kanssa
- Valtiovarainministeriö rahoittaa projektia valtionavustuksella
- Projektin ohjausryhmänä toimii kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä

Kiitos!

tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi

