



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Tilanne 09/2016



JulkICT-osasto

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden seurannassa ja raportoinnissa

(VM:n ohje VM/1393/00.00.00/2014)

Merkittävä hanke =
Kehittämisen aikaiset
kokonaiskustannukset
vähintään 1 milj. €

Yhteenvedon käsittely tietohallinnon
kehittämis- ja koordinaatioryhmässä
(TIETOKEKO) sekä tarvittaessa
kansliapäällikkökokouksessa

VM:n JulkICT-toiminto tekee säännöllisesti yhteenvedon

- Perustiedot hankesalkkujärjestelmään
- Hankesuunnitelma
- Kustannus-hyötyanalyysi, hankearviointi ja tietohallintolain mukainen VM:n lausunto (jos tarpeen)

Tilanneraportti hankesalkkujärjestelmässä säännöllisesti vähintään 3 krt/v (*) (tai useammin; osa hankkeen normaalia seurantaa)

Hankkeen päättymisen jälkeen selvitys saavutetuista hyödyistä

Hankkeen valmistelu

Hankkeen toteutus

Hyötyjen todentaminen

Hankkeesta vastaava ministeriö / virasto

- *) 1. vuodenvaihteessa tammikuussa (vuoden lopun tilanne)
2. keväällä toukokuussa (huhtikuun lopun tilanne)
3. syksyllä syyskuussa (elokuun lopun tilanne)

Valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkun yleistilanne

(kokonaiskustannuksiltaan yli 1 milj. € hankkeet, tilanne 09/2016)

- Esisuunnittelu-/suunnitteluvaiheessa yhteensä noin 30 hanketta
- Toteutus- tai päättämisvaiheessa yhteensä 108 hanketta, joiden liikennevaloseuranta näyttää kokonaisuudessaan seuraavalta


	Aikataulu	Kustannukset	Tuotosten laatu	Tuotosten laajuus	Henkilöstö	Riskit	Hyödyt
Suunniteltu	62 %	76 %	83 %	78 %	78 %	49 %	93 %
Poikkeama	28 %	22 %	17 %	20 %	20 %	45 %	6 %
Ongelma	9 %	2 %	0 %	2 %	2 %	7 %	1 %

- Liikennevaloseurannan perusteella nousee esille 26 hanketta, jotka näyttäisivät vaativan erityishuomiota (joku liikennevaloista punaisella tai yli puolet keltaisella)
- Hyötyjen jälkiseurantaa oli raportoitu yhteensä 10 hankkeesta

Tietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

(mukana kokonaiskustannuksiltaan yli 1 milj. € hankkeet, tilanne 09/2016)

Toteutus- ja päättämisvaiheissa olevien hankkeiden jakautuminen eri hallinnonaloille



VM = Valtiovarainministeriön hallinnonala ilman JulkICT-osaston vastuulla olevia hankkeita

VM2 = Valtiovarainministeriön JulkICT-osaston vastuulla olevat hankkeet



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Liite

- Yhteenvedon liitteenä on excel-taulukko, josta hankkeet löytyvät eri välilehdiltä vaiheiden mukaan jaoteltuna

Esisuunnittelu ja suunnittelu

Toteutus ja päättäminen

Hyötyjen jälkiseuranta

Lisätietoja tarvittaessa

Valtiovarainministeriö

JulkICT-osasto

Neuvotteleva virkamies Toni Äikäs

etunimi.sukunimi@vm.fi

