



17.2.2017

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous

Aika 16.1.2017, klo 14.00–16.00

Paikka VM (Mariankatu 9), nh Tienhaara / etäyhteys*
kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa*Osallistujat**

Jari Kallela, pj.	VM, neuvotteleva virkamies
Anne Kauhanen-Simanainen, varapj.	VM, neuvotteleva virkamies
Suvi Remes	VM, erityisasiantuntija
Jani Heikkinen	VM, projektipäällikkö
Kimmo Mäkinen	VM, kehittämispäällikkö, ESTE
Pauli Kartano	VM, kehittämispäällikkö
Nina Wiiala	VRK, kehityspäällikkö, etänä
Taru Rastas	LVM, viestintäneuvos
Elisa Kettunen	Kuntaliitto, erityisasiantuntija
Matias Frosterus	Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäasiantuntija
Juha Mykkänen	THL, kehittämispäällikkö, etänä
Heikki Siltala	THL, IT-kehittämispäällikkö (varahenkilö), ESTE
Minna Rintala	Vero, ylitarkastaja, etänä
Päivi Tommila	TEM, neuvotteleva virkamies
Taina Nurmela	Helsingin kaupunki, projektipäällikkö

Päätöslista

- tehdään ehdotetut muokkaukset hankesuunnitelmaan ja hyväksytään se sähköpostikäsittelynä
- käsitellään viestintäsuunnitelma seuraavassa kokouksessa
- vain muistiot viedään JulkICTwikiin, liitteitä ei pääsääntöisesti avata

1 Kokouksen avaus**Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja Kallela avasi kokouksen.
- Asialista hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

- Muistio hyväksyttiin.

2 YTI-Hankesuunnitelman ja sen liitteiden 6-9 hyväksyminen

Käydään läpi ja keskustellaan laaditusta YTI-hankkeen hankesuunnitelmasta ja sen liitteistä 6-9. Täydennetään asiakirjoja tarvittaessa keskustelun perusteella; erityisesti liitteet viestintäsuunnitelma (hankesuunnitelman liite 6) ja riskienhallintasuunnitelma (hankesuunnitelman liite 7).

Hankesuunnitelman ja sen liitteet on laadittu päivittyviksi asiakirjoiksi, ja niissä esitettyjä tietoja muokataan, jos esitetyt asiat muuttuvat.

Päätösesitys: Hankesuunnitelma hyväksytään. Hankesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi JulkICT-johtoryhmään ja sen jälkeen tiedoksi sidosryhmille.

- Hankesuunnitelma käyty keskustellen läpi. Osa muutos/lisäysehdoista kannattaa tehdä ajan kanssa. Hyväksytään sen jälkeen hankesuunnitelma sähköpostikäsittelynä.
- Liitteet 7-9 hyväksytyt; sisällöt elävät työn edetessä.
- Liitettä 6 ei ehditty käsitellä. Siirretään seuraavaan kokoukseen.

3 Katsaus työpakettien työn etenemiseen

Lyhyet suulliset katsaukset:

- OmaData julkisessa hallinnossa
- Yhteentoimivuusmenetelmä & Yhteentoimivuuden välineistö
- Jakeluratkaisu suurille tiedostoille
- Kuntien taloustiedot
- Julkisen hallinnon organisoitumismalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomäärittelysten hallintaan ("Hallintamalli")
- Kallela kävi lyhyesti työpakettien tilanteen läpi. Oleellisin tilannetieto on, että suunnitelman mukaisesti VM on vuodenvaihteessa antanut VRK:lle määräyksen toteuttaa työpaketit 1-3.

6 Hankkeen viestintä

Sovitaan projektiryhmän asiakirjojen jakelusta. Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja osallistuttava valmistelu ja tiedottaminen, kohtuullinen hallinnollinen työmäärä ja oikean tiedon jakaminen hankkeen etenemisestä.

Päätösesitys: Projektiryhmän kokousten muistiot julkaistaan JulkICTwikissä YTI-hankeosiossa. Muistion liitteet julkaistaan, jos osa päätöstietoa. Muutoin asiakirjat VYVI-työtilassa (ml. asialistat).

- Päätösesitys hyväksytty.
- Kiinnitetään huomiota VYVI-työtilan linkkeihin. Linkki on lähtökohtaisesti erilainen VM:n sisäisille ja ulkoisille käyttäjille, siksi tuodaan näkyviin myös tiedostopolku.

7 Seuraava kokous

pe 17.2.2017 klo 12-14

Kevään muut sovitut kokoukset:

pe 17.3. klo 12-14

ma 24.4. klo 10-12

ma 29.5. klo 10-12

8 Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.

Liitteet (VYVI-työtila)

Edellisen kokouksen muistio
Hankesuunnitelma
Viestintäsuunnitelman, hankesuunnitelman liite 6 (ei käsitelty)
Riskienhallintasuunnitelma, hankesuunnitelman liite 7
Budjetti ja resurssit, hankesuunnitelman liite 8
Sopimussalkku, hankesuunnitelman liite 9

Tiedostopolut:

- *Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän kokousmateriaalit >>2016 >> Kokous_2_2016)*
- *Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Hankemateriaalit*

<https://vyvi-some3.vyv.fi/vm/yti> (VM:n sisäinen osoite)

<https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/vm/yti/> (VM:n ulkoinen osoite)