Kokous 1(4)
Muisto

VALTIOVARAINMINISTERIO
26.04.2017

Yhteinen tiedon hallinta -karkihanke

Yhteinentiedon hallinta -hankkeen projektiryhméan kokous

Aika 24.4.2017, klo 10.00-12.00

Paikka VM (Mariankatu 9), nh Loppupeli / etayhteys*
*kokouksen etdyhteystiedot kalenterikutsussa

Osallistujat

Jari Kallela, pj. VM, neuvotteleva virkamies

Anne Kauhanen-Simanainen, varapj. VM, neuvotteleva virkamies, ESTE

Suvi Remes VM, erityisasiantuntija

Leena Raittinen VM, erityisasiantuntija, etana

Kimmo Mékinen VM, kehittamispaallikko

Nina Wiiala VRK, kehityspaallikko, etana

Taru Rastas LVM, viestintaneuvos, ESTE

Elisa Kettunen Kuntaliitto, erityisasiantuntija, etana, klo 10.30 lahtien
Matias Frosterus Kansalliskirjasto, tietojarjestelmapaallikko

Juha Mykkanen THL, kehittamispaallikko, etdna

Heikki Siltala THL, IT-kehittamispaallikkod (varahenkild), ESTE
Minna Rintala Vero, ylitarkastaja

Paivi Tommila TEM, neuvotteleva virkamies, etana

Taina Nurmela Helsingin kaupunki, projektip&allikko

Vierailijat

Jaana Nevalainen VRK, hankepaallikko, etana

Anssi Hanninen VRK, tuoteomistaja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avaus
e Puheenjohtaja Kallela avasi kokouksen.

Edellisen kokouksen muistion hyvaksyminen
e Muistio hyvaksyttiin.
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2 Tyopakettien tilannekatsaukset

Suulliset katsaukset:

¢ OmabData julkisessa hallinnossa
= OKM-yhteisty6 kaynnistyméassé; tulossa tyokokous 9.5.VRK-OPH
=  OKM:n uusi lainsdadantd (mm. KOSKI-palvelua koskien) omadata-henkinen, tarvi-
taan tukeva palvelu jo vuoden 2018 alkuun
= tavoitellaan tahan yhteyteen myds aiemmin puheena olleen omadata-verkoston ko-
koamista, mm. periaatteiden valmisteluun
» muut ehdotukset edelleen valmistelussa,; tilitietojen kasittelyyn liittyvassa ehdotuksessa
litoksia mm. PSD2-saadoksiin, vaatii lisda selvitysta
» VN-TEAS-omadata-tutkimushanke saanut ensimmaisen versio raportistaan kommenteil-
le; toimitetaan projektiryhmaélle katsottavaksi ja kommentoitavaksi
» MyData-konferenssi elo-syyskuun vaiheessa http://mydata2017.org/, mita tahan
hankkeelle olisi annettavaa
= Pitaisi olla ja nékya; VRK muutoinkin tiiviisti jarjestelyissa mukana
= Hyva tilaisuus viestia verkostosta ja kaynnistyneesta tyosta; olisi mielekasta olla
enemman sanottavaa kuin mitd suunnitellaan tehtavén, ei ollut abstraktiksi asti asi-
aa vield kevaalla; aloitetaan suunnittelu heti
=  Aiemmin ollut puhetta myts VN-TEAS-hankkeen kanssa yhteisesta tilaisuudesta syksyl-
le, sen tiedustelut ja mahdollinen suunnittelu aloitetaan myos

¢ Yhteentoimivuusmenetelméa & Yhteentoimivuuden vélineistod
= Valineistokehityksen tilanne
= 7.4. Sanastoeditorin esittelyn palaute ollut hyvaa, kehitys jatkuu
= muut kehitystehtavat: luokitusyhteistydn kaynnistys ja koodistoeditorin kehitystyon
kaynnistys, tydpaja 29.5.
» Yhteistyotilanne Yhteentoimivuuden maaritysten ke hittajayhteisdjen kanssa:
https://trello.com/b/IdPzfbEb/yti-mallinnus
= Muutetaan tahan osoitteeksi kokoava sivu, jotta nékee tarvittaessa myos valineist6-
kehityksen tilanteen: https://trello.com/yhteentoimivuus

o Jakeluratkaisu suurille tiedostoille
= Tietovirtaselvitys k&ynnistynyt, Digia tuottaa; varsinainen ty® painottuu syksyyn
= Jakeluratkaisuun ensimmainen pilotti sovittu, ISAACUS/TK-yhteistyd kaynnistyy 26.4.
= THL kiinnostunut tietdAmaan lisd&; VRK toimittaa tiedot/kutsuu kokoukseen

e Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus -pilotti
= XBRL-selvitys valmistunut (CSC+Tieke, osana tytpaketti 2:sta). luovutettu VM:lle 24.4.
= esittelytilaisuus 22.5.
= kaynnistyy tulevan tydn suunnittelu toimenpidesuositusten pohjalta
= sisdltomaaritykset hyvassa vaiheessa; lisaa JHS-tyota kaynnistymassa Kuntatiedon
puolella
o kunnissa on kova huoli tésta taloustiedon tiedonkeruun muutoksesta; tarvitaan lisaa tie -
toa, siihen liittyen 25.4. jarjestetddn Kuntaliiton ja Kuntatiedon kanssa yhteinen tilaisuus
jarjestelmatoimittajille; ei vieda tata selvitysta viela jarjestelmatoimittajille, projektoidaan
ja viestitaan hallitusti

e Julkisen hallinnon organisoitumismalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomaaritysten hallintaan

= Organisoitumismalli maaritysten hallintaan
=  JulkICT kasittelee 26.5.
= HAKO kasittelee 4.5.
*  YTI-projektiryhmalle palautuu kokoukseen 29.5.
» Huomioitu projektiryhman kdyma keskustelu ja vahvemmin painotettu skenaariota 1

(keskitetty-hajautettu-malli)

= Pysyvat tunnisteet -projektointi ja toteutuksen eteneminen

» asettaminen tydn alla, tydn kdynnistys toukokuussa



3(4)

e Kkoottu tehtava tyo kehitysjanoille, pp-muotoinen esitys saatavissa VYVIssa (liite 1)

. muokataan aikajanaa siten, ettd vuoden 2016 osuus pienenee ja saadaan tilaa
hankkeen loppup&éhéan painottuvan tekemisen esittamiselle; kalvot voivat olla vahan
eri aikajanoilla esitettyna

. lisatadn mukaan (harmaalla tms.) aiemmin tehtya tyota ja soveltuvin osin si-
dostahojen ty6téd, esim. omadataan VN-TEAS-tutkimushanke

3 Hankkeen puolivuotiskatsaus

Mihin asti on tultu tassa vaiheessa?
e Kaydaan lapi asioita ja tekemistd; mika on ollut onnistunutta & mihin erityisesti tulisi jatkossa kiin-
nittdd huomiota.

e Viestinnan profiilia tulisi edelleen nostaa, hankkeen vastuutahojen tulisi olla nakyvammin
esilla. Olisi tarke&a ottaa osaa siihen keskusteluun, ettd kuka julkisen hallinnon digitali-
saatiota ohjaa ja siihen vaikuttaa.

e Ollut tietoinen p&éatos, etta hankkeella ei ole omaa brandia, mika saattaa osin nyt
nakya viestinnan vaisuutena.

e Taytyy huomioida hallintamallin viestinndsséa ja tuoda nakyvammin esille myos
litosta suomi.fi-palveluihin; asia on linjattavana hallintamallityossa.

e Tarve ja kiinnostus mm. yhteentoimivuustydlle on nyt ja sité pitdisi hyddyntaa.

e My0s liitos kokonaisarkkitehtuuritydhon kuvattava. Nyt luuloa, ettéa YTI ja sen tyd
on kertaluonteinen asia; tulee kirkastaa, etta syntyvat tehtavat ja muu vaatii yll -
pitoa jatkossa.

e Tehokkaammin hyédynnettdva somen mahdollisuudet; lisdé ja aktiivisemmin twiittaamista,

varsinkin nyt kun tuloksia ja tuotoksia alkaa syntymaan.

e Tarkasteltu hankkeen www-sivustoja; hankesivusto on hallinnollinen (http://vm.fifyhteinen-

tiedon-hallinta); julkICTwikissa on elava sivusto, jolla kerrotaan tyosta tarkemmin
(https:/iwiki.julkict.fi/julkict/yti); valitettavasti ei mahdollista esim. Twitterin linkittAmista

4 Muutos YTI-hankkeen henkiléstdssaja projektiryhmén kokoonpanossa

o Kallela siirtyy maaraaikaisesti EU-virkaan toukokuun alussa. Kauhanen-Simanainen toimii projekti-
ryhméan puheenjohtajana toistaiseksi.

e Anssi Hanninen on aloittanut huhtikuussa YTI-hankkeen ty6pakettien 1-3 toteutuksen tuotepaallik-
kona Vaestorekisterikeskuksessa. Hanninen esittaytyi.

¢ Nina Wiiala on esittdnyt YTI-hankkeen vastuuhenkil6d VRK:sta tilalleen projektiryhmaan.

¢ Nama ja aiemmin esilla olleet muutokset projektiryhméan kokoonpanoon hoidetaan kootusti kesan
aikana asettamispaatdkseen.

5 Ajankohtaista

JUHT A-terveiset 4.4. kokous
e Hankesuunnitelman mukainen sidosraportointitaho.
o Paatdsesityksen mukaisesti JUHTA tukee hankkeen toimeenpanoa.
e Toimenpiteind pyydetty ja toteutuksessa:
*YTI-KaPA-suhteen selkeyttaminen; VRK laatii kuvan
ekonkreettinen tekemisen ja tuotosten kuvaaminen kalvoille, tuotettu kokousliitteen 1 mukai-
nen esitys
e tunnisteita pidetty tirkeéna kehitysteemana, myos henkildtunnisteet nostettu esiin
TIETOKEKO-terveiset 5.4. kokous
e Hankesuunnitelman mukainen sidosraportointitaho.
o Keskusteltu hankkeesta. Kannustettu huomiolla, ettéd hankkeessa tehdaan tarkeaa asiaa.
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Kevathumaus wrap-up
e Hanke esilla, erityisesti omadata ja tiedon yhteentoimivuus, VM:n puheenvuorossa.
e Jonkin verran keskustelua kayty standilla, yksi uusi yhteistyétaho l6ytynyt
ValtioEXPO-puheenvuoro peruuntunut
Viestinta — risut & ruusut, statistiikkaa (liite 2)
e  Kayty lyhyesti lapi some-viestinta.

6 Seuraavakokous

e ma 29.5.klo 10-12
o Tehdaan doodlet syksyn kokousajoista, noin kerran kuussa kahden tunnin kokous.

8 Kokouksen paattaminen

¢ Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 11.40.

Liitteet (VYVI-tyotila) Edellisen kokouksen muistio
Liite 1: Tyopakettien tydn kokoava kehitysjana -esitys
Liite 2: Statistiikkaa (paivittyva)
Linkki: JUHTA kokous 4.4. https://wiki.julkict.fi/julkict/juhta/juhta-m-
kokousasiakirjat-2017/2-juhtan-kokous-4-4.2017

(Tiedostopolku: Péytakirjat >> Projektiryhman materiaalit>> Projektiryhman kokousmateri-
aalittai Hankemateriaalit)

https:/ivyvi-some3.vyv.filvm/yti (VM:n sisdinen osoite)
https:/ivwi-some3.vy-verkko.fivm/yti/  (VM:n ulkoinen osoite)

Viestinnan materiaalit: Tiedostot >> Viestinta



