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ESIPUHE   

Monet toimijat osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnassa valtionavustusten ansiosta. 

Valtionavustukset ovat yksi keino yhteiskuntapolitiikan keinojen valikoimassa. Avus-

tamme valtionavustuksilla monenlaista toimintaa ja erilaisia hankkeita. Myönnämme 

valtionavustuksia esimerkiksi järjestöille, kunnille, tutkimusorganisaatioille ja yrityksille 

sekä yksityishenkilöille, ja taloudelliseen ja ei-taloudelliseen toimintaan myönnettävien 

valtionavustusten kirjo on valtava. 

Yhteiskunnalliset tarpeet muuttuvat ja niitä muutetaan, joten meidän pitää tarkistaa 

säännöllisesti, että näkemyksemme tarpeista ja toimintaympäristöstä on ajan tasalla. 

Meidän on asetettava päämääriä ja tavoitteita tietoon perustuen ja seurattava niiden 

saavuttamista hallintorajat ylittäen varmistaaksemme, että valtionavustuksilla saadaan 

aikaan tavoiteltuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta valtionavustustoiminnassa. Kukaan ei 

voi yksin vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joilla ratkaisemme monimut-

kaiset asiat yhteiskunnassa. Tarvitsemme verkostomaista yhteistyötä. 

Myönnämme valtionavustuksia arvion mukaan 4 miljardia euroa joka vuosi. Se on 

noin seitsemän prosenttia valtion budjetista, joten valtionavustusten myöntäminen on 

julkisen talouden ja sen kestävyyden kannalta merkittävä asia.1 Siksi otamme myös 

valtionavustukset huomioon, kun punnitsemme valtion menoja ja määrärahoja. Valti-

onavustukset on kohdennettava tehokkaasti ja käytettävä tuloksellisella ja vaikutta-

valla tavalla hyvän hallinnon ja taloudenhoidon mukaisesti. Parannamme myös valti-

onavustustoiminnan tuottavuutta, kun vähennämme päällekkäisiä tietojärjestelmäkus-

tannuksia tai kohdennamme valtionavustustoimintaan sitoutunutta henkilötyömäärää 

uudelleen. 

                                                      
1 Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus, valtiovarainministeriö 2023. Tieto perustuu 
vuonna 2018 tehtyyn kyselytutkimukseen. Valtionavustusten määrää koskeva luku sisältää myös 
EU-rahoitusta ja sen hallinnointia koskevan osuuden. Katso Valtionavustusten digitalisaatio- ja 
tuottavuuspotentiaalianalyysi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta QPR Software Oy 2019 
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Valmistelemme valtiovarainministeriössä asioita, jotka koskevat valtion talousarviota 

ja valtionavustusten myöntämisen ja käytön yleisiä perusteita. Valtionavustuksia kos-

kevan tiedon analysointi ja raportointi ovat tarpeen, jotta valtionavustuksista muodos-

tuu kauan kaivattu kokonaiskuva. Sitä tarvitaan valtionavustusten vaikuttavuuden li-

säämisessä. Kokonaiskuva tukee myös valtionavustusten myöntämisen yleisten pe-

rusteiden ja menettelyiden kehittämistä. 

Meidän on toimittava hallinnossa yhdessä ja yhtenäisesti – niin myös valtionavustus-

toiminnassa. Siksi valtionapuviranomaisten on tarpeen jatkaa valtionavustusten hallin-

noinnin menettelyiden yhtenäistämistä, minkä eteen teimme töitä valtionavustushank-

keessa. Valtionapuviranomaisilla on hankkeemme ansiosta tietoa ja työvälineitä yhte-

näistä hallintoa varten, mikä kantaa tulevina vuosina, kun valtionapuviranomaiset ke-

hittävät toimintaansa ja uudistavat käytäntöjään. 

Valtionavustustoiminnan kehittämistä sekä yhteisten valtionavustuspalveluiden käyt-

töä ja käyttöönottoa on syytä jatkaa määrätietoisesti, jotta voimme saavuttaa pitkän 

ajan tavoitteet vaikuttavuudesta, läpinäkyvyydestä, tehokkuudesta ja yhdenmukaisuu-

desta valtionavustustoiminnassa. Olemme jokainen tilivelvollisia julkisten varojen käy-

töstä. Pidämme siitä huolta etenemällä yhteiskunnallisten tarpeiden analysoinnista 

kohti vaikutusten arviointia jokaisen valtionavustuksen kohdalla. Siten voimme myös 

kertoa, mitä arvokasta saimme aikaan valtionavustuksilla, ja laajennamme valtion-

avustusten hyötyjä ja vaikutuksia yhteiskunnassa. 

Valtionavustustoiminta voi olla osa kestävyyskysymysten kaltaisten monimut-

kaisten haasteiden ratkaisemista ilmiölähtöisen valmistelun ja yhteistyön ansi-

osta. Kun valtionapuviranomaiset ja valtionavustusten hakijat ja saajat oppivat 

ymmärtämään toimintaansa suhteessa toisiinsa ja muodostamaan yhteyksiä yh-

teiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tekijöihin, valtionavustustoiminnassa saadaan 

enemmän aikaan yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Ilmiölähtöinen valmistelu ja yh-

teistyö ovat askeleita kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa.2  

  

                                                      
2 Ilmiölähtöinen valmistelu ja yhteistyö uudistavat valtionavustustoimintaa, valtiovarainministeriö 
2022  
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Haluan kiittää lämpimästi jokaista, joka on antanut aikaansa ja asiantuntemustaan 

tieto- ja vaikuttavuusperusteisen valtionavustustoiminnan kehittämiseksi. Katson ylpe-

ästi taaksepäin viisivuotisen valtionavustushankkeen päättyessä ja toiveikkaasti 

eteenpäin, kun jatkamme valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittämistä määrä-

tietoisesti yhdessä Valtiokonttorin ja valtionapuviranomaisten kanssa.  

Joulukuussa 2023 

Tuula Lybeck 

hankejohtaja 

valtiovarainministeriö  
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LOPPURAPORTIN LUKIJALLE 

Valtionavustushankkeen loppuraportin valmisteli hanketoimisto eli valtiovarainministe-

riössä toimineet hankkeen asiantuntijat. Sisältöjä tuottivat myös hankkeen asiantunti-

jat, jotka toimivat Valtiokonttorissa. Valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin asiantun-

tijoita kutsutaan tässä raportissa yhteisesti hanketiimiksi, kuten hankkeen aikanakin. 

Hanketoimiston tarkastelussa hyödynnettiin keväällä 2022 tehtyä valtionavustushank-

keen väliarviointia, josta Gartner Finland Oy vastasi valtiovarainministeriön toimeksi-

annosta. Gartner kartoitti hankkeen tilanteen, kuvasi hankkeen vahvuudet ja haasteet, 

tunnisti riskit ja teki suositukset korjaavista toimenpiteistä loppuhankekaudeksi eli vuo-

den 2023 loppuun saakka. Gartner hyödynsi katselmoinnissaan hankedokumentteja 

ja haastatteli muun muassa hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmän jäseniä.   

Hanketoimisto keräsi raportointia varten tietoa muun muassa kyselyillä ja haastatte-

luilla, minkä lisäksi se teki erilaisia analyysejä toiminnastaan ja tuotoksistaan. Loppu-

raportissa otettiin huomioon myös valtionavustushankkeen ohjausryhmän näkemyk-

set, hankkeen aikana syntynyt laaja asiakirja-aineisto sekä 15. marraskuuta järjeste-

tyssä loppuseminaarissa käydyt keskustelut.   

Loppuraportissa arvioidaan ja tarkastellaan valtionavustushankkeen aikaista toimin-

taa; osa toiminnasta jatkuu hankkeen jälkeenkin. Valtiokonttori jatkaa esimerkiksi yh-

teisten valtionavustuspalveluiden kehittämistä ja valtionapuviranomaisten valmenta-

mista. Valmennuksissa perehdytään tiedolla johtamiseen ja sitä tukeviin valtionavus-

tuspalveluihin. Valtiovarainministeriö ohjaa puolestaan valtionavustustoiminnan ja -

palveluiden hallintorajat ylittävää kehittämistä.  

Valtionavustushankkeen tuotoksia kuvataan lyhyesti loppuraportin viidennessä lu-

vussa. Tuotokset, kuten oppaat ja raportit, on koottu yhteen valtionavustustoiminnan 

kehittämisen materiaalipankiksi valtionapuviranomaisia varten. Materiaalipankki on 

julkaistu avoimesti osoitteessa www.vm.fi/valtionavustukset. Valtionavustuspalveluja 

http://www.vm.fi/valtionavustukset
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koskevat tiedot julkaistaan puolestaan osoitteessa https://www.valtiokonttori.fi/palve-

lut/valtionavustuspalvelut/valtionavustuspalvelut/.   

Hanketoimisto luovutti loppuraportin valtionavustushankkeen ohjausryhmälle 15. jou-

lukuuta 2023 ohjausryhmän kokoontuessa viimeiseen kokoukseensa. Ennen kuin lop-

puraportti arkistoitiin, siihen sisällytettiin sovitusti loppuvuotta 2023 koskevia tietoja, 

kuten toteutuneita kustannuksia. Loppuraportti on julkaistu myös hankkeen hankesi-

vulla osoitteessa https://vm.fi/hanke?tunnus=VM212:00/2018.  

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtionavustuspalvelut/valtionavustuspalvelut/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtionavustuspalvelut/valtionavustuspalvelut/
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM212:00/2018
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1 Johdanto 

Tässä luvussa annetaan katsaus valtionavustushankkeeseen ja 

arvioidaan hanketta lyhyesti. Lisäksi luvussa luetellaan tehtäviä 

valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittämisen 

jatkamiseksi.  

1.1 Katsaus valtionavustushankkeeseen 

Valtionavustustoiminta  

Valtionavustus tarkoittaa julkista rahoitusta, joka myönnetään valtion talousarvioon 

otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston varoista 

muulle kuin valtion virastolle tai laitokselle ilman välitöntä vastiketta. Valtionavustukset 

ovat harkinnanvaraisia, ja niillä avustetaan monenlaista toimintaa ja erilaisia hank-

keita. Valtionavustuksiin osoitettavat määrärahat ovat valtion talousarviossa siirtome-

noja. 

Valtionavustustoiminta tarkoittaa valtionapuviranomaisten järjestämää toimintaa, 

jonka tavoitteena on saavuttaa yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaavia päämääriä valti-

onavustusten avulla.3 Suomessa toimii noin 90 valtionapuviranomaista, jotka myöntä-

vät valtionavustuksia harkinnanvaraisesti muun muassa järjestöille, kunnille, tutkimus-

organisaatioille ja yrityksille sekä yksityishenkilöille. Valtionavustus myönnetään joko 

yleisavustuksena tai erityisavustuksena, joka voi olla esimerkiksi investointiavustus, 

hankeavustus tai apuraha; valtionavustus voidaan myöntää joko taloudelliseen tai ei-

taloudelliseen toimintaan.4 

Valtionavustuslaki (688/2001) on harkinnanvaraisia valtionavustuksia koskeva yleis-

laki, jossa säädetään valtionavustusten myöntämisen perusteista ja menettelyistä. 

Valtionavustusten hallinnoinnissa sovelletaan myös valtion talousarviosta annettua la-

kia (423/1998), valtionavustuskohtaista erityislainsäädäntöä ja hallinnon yleislakeja, 

kuten hallintolakia (434/2003). 

                                                      
3 Valtionavustustoiminnan sanasto, valtiovarainministeriö 2023 
4 Yritystuki tarkoittaa muun muassa taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edelly-
tyksistä annetussa laissa 429/2016 säädettävää tukea. Valtionavustus on valtiontukea, kun se 
myönnetään taloudelliseen toimintaan. 
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Valtionavustustoiminta on monimuotoista ja sitä luonnehditaan hajautuneeksi ja siilo-

maiseksi. Vaikka valtionavustukset ovat perustellusti erilaisia, niihin liittyvät käytännöt 

vaihtelevat osin tarpeettomasti. Sen lisäksi valtionapuviranomaisten valtionavustus-

prosessit ja niiden digitalisaatioaste vaihtelevat. Haettavissa olevista tai myönnetyistä 

valtionavustuksista ei ole myöskään ollut saatavilla kattavaa ja yhteiskunnallista pää-

töksentekoa tukevaa kokonaiskuvaa. Tämänkaltainen valtionavustustoiminnan nyky-

tila tunnistettiin valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksessä, jonka perusteella 

alettiin tavoitella nykyistä vaikuttavampaa, läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja yhden-

mukaisempaa valtionavustustoimintaa.5  

Valtionavustustoiminnan kehittäminen 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke eli valtionavustushanke 

toimi valtiovarainministeriössä 11.3.2019–31.12.2023 välisenä aikana. Valtionavus-

tushanke oli koko valtionhallinnon valtionavustustoimintaa koskeva kehittämishanke 

valtionavustusprosessin digitalisoimiseksi. Se oli myös tuottavuushanke, joka asetet-

tiin valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden, läpinäkyvyyden ja tehokkuuden lisää-

miseksi.6  

Valtionavustushanke määritteli valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitykseen nojau-

tuen, että valtionavustustoiminnassa tarvitaan muutosta, jotta valtionavustusten 

myöntämisellä saadaan tehokkaasti aikaan hyötyjä.7 Hanke sanoitti ja visualisoi toi-

minnan muutoksen yhteiseksi toimintamalliksi, joka yhtenäistää valtionavustustoimin-

taa ja tukee valtionavustusprosessin digitalisointia. Toimintamallissa asetettiin valtion-

avustustoimintaa koskevia tavoitteita ja kuvattiin keinoja näiden tavoitteiden saavutta-

miseksi.  

Valtionavustushankkeessa perustettiin valtionavustustoiminnan tietovaranto, kehitet-

tiin siihen sisältyvät digitaaliset palvelut (eli valtionavustuspalvelut) ja valmisteltiin niitä 

koskevat säädösmuutokset, jotka tulivat voimaan 1.1.2023. Hanke loi edellytykset val-

tionavustuksia koskevien tietojen avaamiseksi ja hyödyntämiseksi. Valtionavustuksia 

koskevaa tietoa avaamalla, analysoimalla ja raportoimalla vahvistetaan yhteiskunta-

poliittisessa päätöksenteossa tarvittavaa tietoperustaa esimerkiksi valtion menoja 

punnittaessa ja valtionavustusten myöntämisen yleisiä perusteita ja menettelyjä kehi-

tettäessä. Valtionavustuspalvelut veivät toiminnan muutosta osaltaan käytäntöön.  

                                                      
5 Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2017 
6 Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 
7 Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2017 
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Valtionavustushankkeen tarkoituksena oli vahvistaa tiedolla johtamista ja lisätä vaikut-

tavuutta valtionavustustoiminnassa hallintorajat ylittäen, mitä jatketaan hankkeen jäl-

keenkin. Valtionavustuspalveluiden odotetaan tehostavan toimintaa, ja päällekkäisiä 

tietojärjestelmäkustannuksia ja valtionavustustoimintaan sitoutunutta henkilötyömää-

rää on mahdollista vähentää tuottavuushyötyjen aikaansaamiseksi. Valtionavustustoi-

minnan kehittämisellä tavoiteltiin lisäksi valtionavustusten hallinnointia koskevien me-

nettelyiden yhdenmukaistamista, mitä valtionapuviranomaiset jatkavat hankkeen tuot-

taman tiedon ja valmistelemien työvälineiden avulla.  

YHTEENVETO 

Tieto- ja vaikuttavuusperusteinen valtionavustustoiminta (toiminnan muutos), 

valtionhallinnon yhteiset valtionavustuspalvelut sekä valtionavustusten hallinnointi 

menettelyineen lisäävät valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, 

tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta, minkä eteen on työskenneltävä määrätietoisesti myös 

jatkossa.  

Valtionavustushankkeen keskeisiä tuotoksia olivat valtionavustustoiminnan yhteinen 

toimintamalli, valtionavustustoiminnan sanasto, valtionavustusten hallinnointia koskevat 

oppaat, hakijaryhmäkohtaiset raportit, säädösmuutokset sekä valtionavustuspalvelut 

(mukaan lukien valtionavustustoiminnan tietovaranto). 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen on yksi tapa uudistaa julkista hallintoa:   

”Hyvin toimiva julkinen hallinto rakentaa kestävää ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja 

turvallista yhteiskuntaa. Uudistumiskyky edellyttää aiempaa parempaa ja kokonaisuudet 

huomioivaa julkista johtamista, monipuolisempaa osaamisen kehittämistä sekä 

toimintatapojen merkittävää muutosta. Vaikuttavuuden vahvistamiseksi tarvitaan laajaa 

tiedon avaamista ja hyödyntämistä yli hallinnon rajojen sekä arviointikulttuurin 

syventämistä läpi julkisen hallinnon. Julkisen hallinnon tehokkuutta lisätään 

määrätietoisella kehittämisellä.” 8 9 

Valtionavustushankkeen arviointi  

Valtionavustushankkeen väliarvioinnin mukaan hanke eteni hyvin ottaen huomioon, 

että se oli laaja, monimutkainen ja hallintorajat ylittävä. Hankkeen henkilöstö ja hank-

keelle osoitetut määrärahat todettiin väliarvioinnissa lähtökohtaisesti riittäviksi, ja 

                                                      
8 Julkisen hallinnon uudistamisen strategia, valtiovarainministeriö 2022 
9 Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022. Yhteiskunnan tila ja päätöksiä vaativat kysymykset, 

valtioneuvoston kanslia 2022 
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hanke pysyi budjetissaan. Hankehallinnan arvioitiin olevan ammattimaista ja huolel-

lista. Hankkeella arvioitiin sen sijaan olevan haasteita esimerkiksi laajuuden hallin-

nassa ja valtionavustustoiminnan kehittämisen läpinäkyvyydessä.10 

Hanketoimiston näkemyksen mukaan toiminnan muutoksen tarve ja sen vaatima työ-

määrä valtionapuviranomaisissa osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi valtionavus-

tustoiminnan monimuotoisuuden takia. Valtionapuviranomaisten toimintatavat erosivat 

toisistaan arvioitua enemmän, mikä vaikutti hanketoimiston mielestä myös valtion-

avustuspalveluiden kehittämiseen ja sen vaatimiin resursseihin. Valtionavustushank-

keen työmäärää lisäsi vielä se, että hanke ratkoi monia vaativia asioita tapauskohtai-

sesti valtionapuviranomaisten kanssa esimerkiksi silloin, kun lain tulkinta tai valtion-

avustusten hallinnoinnin menettelyt eivät olleet selkeitä.  

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä totesi, että valtionavustuspalvelut olivat kes-

keneräiset hankkeen päättyessä. Valtionavustusprosessin digitalisointi oli myös kes-

ken, koska osa prosessin kannalta keskeisistä ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista 

otetaan käyttöön vasta hankkeen jälkeen, jotta valtionavustusprosessi voidaan toteut-

taa kokonaisuudessaan digitaalisesti ja läpinäkyvästi hyvän hallinnon ja taloudenhoi-

don mukaisesti. Siksi voidaan arvioida ja argumentoida, että hankkeen keskeinen ta-

voite valtionavustusprosessin digitalisoinnista jäi osin saavuttamatta hankkeen ai-

kana.   

Hanketoimisto arvioi, mitkä asiat tukivat, mitkä puolestaan vaikeuttivat valtionavustus-

toiminnan ja -palveluiden kehittämistä sekä hankkeen tavoitteiden saavuttamista. 

Hanketoimisto arvioi sen lisäksi asioita, joissa se ei onnistunut parhaalla mahdollisella 

tavalla ja jotka jäivät syystä tai toisesta kesken. 

  

                                                      
10 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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Onnistumiset ja kehittämistä tukeneet asiat  

 Hallintorajat ylittävä yhteistyö ja yhteiskehittäminen  

 Valtionavustustoiminnan vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuus  

 Valtionapuviranomaisten pilottihakukokemukset valtionavustuspalveluja 

kehitettäessä  

Kehittämistä vaikeuttaneet asiat  

 Valtionapuviranomaisten valtionavustuspalveluja koskevat, nykyisten 

käytäntöjen ja prosessien mukaiset vaatimukset 

 Erot valtionavustuslain soveltamiskäytännöissä ja muut toimintatapaerot 

valtionapuviranomaisissa   

 Selkeän valtionavustuspalveluiden kehittämisen ohjausmallin puute 

 Valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittämisen kompleksisuus 

Kesken jääneet asiat  

 Valtionavustuspalveluiden kypsyys valtionavustushankkeen päättyessä 

 Tuottavuus- ja vaikuttavuushyödyt eivät toteutuneet hankkeen aikana 

Hanketoimiston mielestä valtionavustushankkeen aikana olisi voitu saada enemmän 

aikaan, jos hankkeella olisi ollut vahvempi mandaatti toiminnan muutosta varten ja 

monipuolisemmat ohjauskeinot valtionavustuspalveluiden käyttöönottamiseksi valti-

onapuviranomaisissa. Hanke teki myös ratkaisuja, joita voidaan tarkastella kriittisesti.  

Kehittämis- ja käyttöönottoryhmät olisi voitu suunnitella niin, ettei valtionavustuspalve-

luja kehitettäessä jouduta kehittämään samanaikaisesti yleisavustusten ja erityisavus-

tusten ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Toisaalta valtionavustuspalveluiden kehit-

tämistä koskevassa viestinnässä ei onnistuttu riittävän hyvin. Osa valtionapuviran-

omaisista odotti, että valtionavustuspalvelut olisivat olleet ominaisuuksiltaan ja toimin-

nallisuuksiltaan monipuoliset jo palveluja pilotoitaessa. Valtionapuviranomaiset verta-

sivat keskeneräisiä valtionavustuspalveluja omiin asiointi- ja hallinnointipalveluihinsa, 

joista osa on pitkälle räätälöityjä. Valtionavustuspalvelujen kehittämisen näkökulmasta 

olisi voinut olla tarkoituksenmukaisempaa pilotoida palveluja niiden valtionapuviran-

omaisten kanssa, joilla ei ollut käytössä omia digitaalisia palveluja.    
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1.2 Valtionavustustoiminnan ja -palveluiden 
kehittämisen jatkaminen 

Valtionavustushanke sai paljon aikaan viidessä vuodessa, mutta osa sen tehtävistä jäi 

kesken, kuten edellä kuvataan. Tuottavuus- ja vaikuttavuushyötyjen odotetaan toteu-

tuvan vasta tulevina vuosina. Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus, läpinäkyvyys, te-

hokkuus ja yhdenmukaisuus ovat pitkän ajan tavoitteita. Myös valtiovarainvaliokunta 

muistutti valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittämisen jatkamisesta lausun-

nossaan. 

Kuten perustuslakivaliokunta on huomauttanut, kyseessä on suuren mittaluokan 

uudistus, joka kytkee yhteen laajan joukon erilaisia toimijoita. Valiokunta pitää 

siksi välttämättömänä, että valtiovarainministeriö edelleen edistää uudistusta ja 

seuraa sen toimeenpanoa ja vaikutuksia tarkasti myös vuoden 2023 loppuun 

asti kestävän kehittämis- ja digitalisointihankkeen päätyttyä ja reagoi asianmu-

kaisesti havaittuihin ongelmiin.11  

Vaikka valtionavustushanke päättyi, valtiovarainministeriö jatkaa valtionavustustoimin-

nan ja -palveluiden hallintorajat ylittävän kehittämisen ohjaamista ja yhteiskehittämistä 

valtionapuviranomaisten kanssa. Ministeriö tukee myös valtionavustuksia koskevan 

tiedon hyödyntämistä valtionhallinnossa. Valtiokonttori vastaa valtionavustuspalvelui-

den kehittämisestä ja käytön tuesta. Virasto tuottaa lisäksi valtionavustustoiminnan 

analysointi- ja raportointipalveluja valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Valtiokonttorin 

tehtävät ovat lakisääteisiä.  

Valtionavustushanke kokosi keskeneräiset ja kesken jääneet tehtävät yhteen suositel-

len, että valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori sekä valtionapuviranomaiset jatkavat 

määrätietoisesti niiden parissa välittömästi hankkeen jälkeen. Suositukset on ryhmi-

telty kuudeksi kokonaisuudeksi, mikä tukee valmistelua sekä valtionavustustoiminnan 

ja -palveluiden kehittämistä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja tavoitteiden 

edistämiseksi.  

1 Valtion talouspolitiikan ja valtionavustustoiminnan tiedolla johtaminen   

 Valtionavustustoiminnan tietovarannossa olevan tiedon sekä  Valtiokont-

torin tuottamien analyysi- ja raportointipalveluiden hyödyntäminen val-

tion talouspolitiikan ja valtionavustustoiminnan kehittämisen ohjauk-

sessa 

 Uusien tiedontarpeiden kartoittaminen tarpeen mukaan 

                                                      
11 Valiokunnan mietintö VaVM 29/2022 vp─ HE 88/2022 vp 
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2 Säädösten valmisteleminen  

 Valtionavustuslain uudistamista koskevan säädöshankkeen käynnistä-

minen valtiovarainministeriössä 

 Valtionavustushankkeen yhteydessä valmisteltujen ja voimaantulleiden 

lainmuutosten vaikutusten arviointi ja seuranta 

 Valtionavustustoiminnan vähimmäistietojen toimittamista koskevan ase-

tuksen toimivuuden seuranta 

3 Valtionavustustoiminnan kehittämisen ohjaaminen 

 Tuottavuushyötyjen toteutumisen varmistaminen ja säästöjen aikaan-

saaminen valtionhallinnossa  

 Hakijaryhmäkohtaisten kehittämisehdostusten toteutumisen varmistami-

nen 

 Valtionavustustoiminnan hallintorajat ylittävän kehittämisen yhteistyöryh-

män asettaminen; tavoitteiden edistäminen ja tehtävien toteuttaminen 

4 Valtionavustuspalveluiden kehittämisen ohjaaminen  

 Valtionavustuspalveluiden tarkennettu tuotevisio, kehittämistyön ja prio-

risoinnin yleiset periaatteet  

 Valtionavustuspalveluiden kehittämisen hallintamalli 

 Automaatio- ja tekoälyratkaisujen kokeilua koskeva toimintasuunnitelma 

 Valtionavustuspalveluiden laajentamisen ja sitä koskevien hyötyjen sel-

vittäminen: Esimerkiksi EU-rahoitteisten valtionavustusten ja muiden ra-

hoitusmuotojen hallinnointi valtionavustuspalveluissa (mukaan lukien 

kuntien ja hyvinvointialueiden myöntämä avustukset) 

5 Valtionavustuspalveluiden kehittäminen ja käyttöönottaminen  

 Valtionavustuspalveluiden kehittäminen yhteistyössä valtionapuviran-

omaisten kanssa; perusominaisuuksien ja -toiminnallisuuksien valmistu-

minen ja palvelujen kyvykkyyksien asteittainen kehittyminen 

 Valtionavustuspalveluiden käyttöönoton suunnitelmallinen eteneminen 

6 Valtionavustusviestinnän tekeminen  

 Valtionavustusten hallinnointia koskevien oppaiden ylläpito sekä valtion-

avustusten hallinnointia koskevan verkkojulkaisun toimittaminen 

Valtioneuvosto asetti yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämi-

sen parlamentaarisen neuvottelukunnan 19.10.2023 alkaen eduskunnan toimikau-

deksi. Valtiovarainministeriö nimesi neuvottelukuntaan pääsihteerin, ja asioiden val-
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mistelusta vastaa hallintorajat ylittävä virkamiessihteeristö. Koska yleishyödyllisten yh-

teisöjen julkinen rahoitus tarkoittaa pääosin yhdistyksille ja säätiöille myönnettäviä val-

tionavustuksia, neuvottelukunnan tavoitteet ja tehtävät tukevat valtionavustustoimin-

nan kehittämistä.12   

HALLINTORAJAT YLITTÄ VÄN YHTEISTYÖN JATKAMINEN  

– Hallintorajat ylittävän toiminnan muutoksen johtaminen edellyttää tahtoa, toimintaa, 

tunnetta ja tuloksia. Uskon, että hankkeemme hyvät käytännöt ja kokemukset ovat 

hyödyllisiä vastaavanlaisten hankkeiden tekijöille, jotka kaipaavat rohkaisua muutoksen 

johtamiseen. Pidetään myös huolta hyvästä yhteistyöstä, kun valtionavustustoiminnan ja -

palveluiden kehittämistä jatketaan.  

Tietojohtaja Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö 

valtionavustushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

 

                                                      
12 VM133:00/2023 
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2 Hankkeen eteneminen ja 
tavoitteet 

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti valtionavustushankkeen 

asettamista ja etenemistä. Lisäksi luvussa tiivistetään 

asettamispäätöksessä ja hankesuunnitelmassa asetettuja 

tavoitteita ja odotettuja hyötyjä, joita vasten hankkeen toimintaa, 

tuotoksia ja tuloksia arvioidaan.   

2.1 Hankkeen eteneminen 

Valtionavustushankkeen asettaminen  

Valtiovarainministeriö asetti maaliskuussa 2019 koko valtionhallinnon valtionavustus-

toimintaa koskevan kehittämishankkeen, jossa digitalisoidaan valtionavustusprosessi. 

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen eli valtionavustushank-

keen toimikausi oli 11.3.2019–31.12.2023.13 Tämänkaltaisen hankkeen käynnistä-

mistä esitettiin valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksessä, jonka opetus- ja kult-

tuuriministeriö julkaisi vuonna 2017 ja joka liittyi pääministeri Juha Sipilän hallituksen 

ohjelman kärkihankkeeseen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut”. Valtionavustustoimin-

nan kehittämistä tarkasteltiin jo pari vuotta aiemmin, kun valtiovarainministeriö julkaisi 

valtionavustustyöryhmän mietinnön vuonna 2015.  

Kansliapäällikkökokous käsitteli esiselvityksessä ehdotetun hankkeen asettamista 

29.10.2018.14 Hankkeen asettamiseen vaikuttivat myös muut aikaisemmin julkaistut 

selvitykset, joissa käsitellään valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia.15 

Valtionavustusten digitalisointi arvioitiin hankkeeksi, jolla voitaisiin saavuttaa merkittä-

viä hyötyjä valtionhallinnossa.  

                                                      
13 Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 
14 Hankesuunnitelma, valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi, valtiovarainministe-
riö 2021 
15 Valtionavustustyöryhmän mietintö, valtiovarainministeriö 2015; Valmiina digikiriin: Digitalisaa-
tio ja virastojen tuottavuuspotentiaali, Valtiokonttori 2015; Digistartti: Hankeaihioiden arviointi, 
Valtiokonttori 2016; Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 
2017; Valtionavustusten digitalisaatio- ja tuottavuuspotentiaalianalyysi, valtiovarainministeriön 
toimeksiannosta QPR Software Oy 2019  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtiovarainministeriö neuvottelivat hankkeen asetta-

misesta vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti tuona aikana aikaisemmin 

julkaistujen selvitysten suosituksiin perustuvia tehtäviä. Valtionavustustoimintaa tar-

kasteltiin vuonna 2018 osana tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyysejä, joita 

toteutettiin pääministeri Sipilän hallituksen asettamien toiminnan tuottavuustavoittei-

den tukemiseksi. Valtionavustushankkeen asetti lopulta valtiovarainministeriö, mitä ta-

louspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.12.2018.16 Samalla hankkeen asettamis-

päätökseen sisällytettiin tehtävä selvittää järjestöjä koskevia valtionavustuskäytän-

töjä.17 Tämä tehtävä oli kirjattu keinona pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjel-

maan ja sen linjaukseen oikeudenmukaisesta, yhdenvertaisesta ja mukaan ottavasta 

Suomesta.18  

Valtionavustushankkeelle osoitettiin uusia tehtäviä helmikuussa 2022 parlamentaari-

sen seurantaryhmän yhteisymmärrysmuistiossa, joka käsitteli rahapelituotoilla rahoi-

tettavien yleishyödyllisten toimintojen uutta rahoitusmallia.19 Tehtävät eivät kuitenkaan 

aiheuttaneet hankkeen asettamispäätökseen muutoksia, vaan valtiovarainministeriö 

julkaisi valtionavustushankkeessa valmistellun selvityksen vastatakseen erikseen 

osoitetuista tehtävistä asianmukaisella tavalla.20 21 

  

                                                      
16 Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 
17 Valtiovarainministeriö julkaisi esimerkiksi selvityksen Järjestöjä koskevat valtionavustuskäy-
tännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi vastatakseen tehtävään. 
18 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, 
valtioneuvosto 2019  
19 ”Jatkovalmistelussa kootaan järjestöjen omien varainhankintamallien kehittämisestä toimen-
pide-esitys; jatkovalmistelussa selvitetään kattavasti järjestöjen autonomian toteutuminen uuden 
rahoitusmallin lainsäädäntökehikossa.”  
20 Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustustoiminnassa, valtiova-
rainministeriö 2023 
21 Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa Vahva ja välittävä Suomi todetaan, että 
kansalaisjärjestöjen oman varainhankinnnan kehittämisen mahdollisuuksia selvitetään. Se osoit-
tanee, ettei valtionavustustoiminnan kehittäminen yksin ratkaise asiaa.    
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Valtionavustushanke osana laajempaa kehityskulkua 

Valtionavustushanke toteutettiin valtiovarainministeriössä asettamispäätöksen mukai-

sesti. Hanke päättyi joulukuussa 2023 suunnitelman mukaan. Hanke voitiin nähdä 

osana laajempaa kehityskulkua valtionavustustoiminnan kehittämisessä. Kuvio 1 

osoittaa, mitkä vaiheet edelsivät hanketta ja johtivat sen asettamiseen. Lisäksi kuvio 

tiivistää hankkeen tiekartan päävaiheineen.  

Kuvio 1. Valtionavustushanketta edeltäneet vaiheet ja hankkeen tiekartan päävaiheet 

 

Valtionavustuslaki tuli voimaan vuonna 2001, millä pyrittiin yhtenäistämään valtion-

avustuksiin liittyviä käytäntöjä. Valtionavustustoimintaa koskevalta hallinnon kehittämi-

seltä alettiin vaatia yhä selkeämmin tuottavuutta ja vaikuttavuutta 2010-luvun ede-

tessä; julkisen hallinnon digitalisaatiokehitys ja tietopolitiikka vaikuttivat myös vaati-

muksiin.22  

Valtionavustushanke toteutti osaltaan julkisen hallinnon uudistamisen strategiaa ja ko-

rosti tiedolla johtamista vastauksena valtionavustustoimintaan liittyviin tuottavuutta ja 

vaikuttavuutta koskeviin vaatimuksiin.23 Hanke tuki tietopohjaista yhteiskuntapolitiikan 

tekoa luodessaan edellytyksiä valtionavustuksia koskevan tiedon avaamiselle ja hyö-

dyntämiselle sekä yhteiskuntapoliittiselle päätöksenteolle tulevina vuosina.  

                                                      
22 Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kompassi, valtioneuvosto 2022 
23 Julkisen hallinnon uudistamisen strategia, valtiovarainministeriö 2022 
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Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on myös valtionavustustoiminnan 

kehittämistä koskevia kirjauksia. Kuntien rahoituspohjaa uudistetaan painottaen yleis-

katteellisia valtionosuuksia valtionavustusten sijaan, mitä ehdotetaan myös kuntien 

valtionavustuskäytänteiden kehittämistä koskevassa, valtionavustushankkeessa val-

mistellussa raportissa.24 25 Toisaalta hallitus haluaa vauhdittaa valtionavustusproses-

sien digitalisointia ja lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta opetus- ja kulttuuri-

ministeriön hallinnonalalla. Vaikuttavuutta varten luodaan esimerkiksi vaikuttavuuskri-

teerit. 

Hallituksen ohjelmassa todetaan, että maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kult-

tuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksia alennetaan as-

teittain hallitusohjelmakauden aikana julkista taloutta vahvistavina toimenpiteitä.26 Hal-

lituksen ohjelmassa on myös muita valtionavustuksia koskevia leikkauksia. Valtiova-

rainministeriö on muistuttanut jo aiemmin määrätietoisesta ja punnitsevasta talouden-

pidosta.27 

Valtionavustustoiminnan osuus valtion menoista on kokonaisuutena varsin huo-

mattava, minkä vuoksi harkinnanvaraisen rahoituksen vaikuttavuutta on tarpeen 

tarkastella kriittisesti. Julkisen talouden resurssien vähetessä on nykyistä katta-

vammin arvioitava, mitkä ja miten valtionavustukset täyttävät niille asetetut ta-

voitteet ja edellytykset. Lisäksi on punnittava, ovatko, ja missä määrin valtion-

avustukset ylipäänsä olisivat tarkoituksenmukaisin keino ratkaista yhteiskunnalli-

sia ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää monen asian samanaikaista muu-

tosta ja pitkäkestoisuutta. 

Menojen sopeuttamiseksi valtionavustustoiminnan kokonaisrahoitukseen voitai-

siin kohdistaa arviolta 500-700 miljoonan euron portaittainen alentaminen vuo-

sina 2024–2027. Samassa yhteydessä olisi syytä tarkastella aleneman ja avus-

tuskohteiden perusteltavuutta avustuksilla saavutettavien hyötyjen ja vaikutta-

vuuden näkökulmista.28 

                                                      
24 Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen: Loppuraportti, valtiovarainministeriö 2022 
25 Yhteenvetona [kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämistä koskevissa] raporteissa tode-
taan, että kuntiin suuntautuvan rahoituksen pitäisi pääosin olla yleiskatteellista valtionosuutta. 
26 Vahva ja välittävä Suomi, valtioneuvosto 2023 
27 Uudistuva ja kestävä Suomi: Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro 2022, valtiovarain-
ministeriö 2022  
28 Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus, valtiovarainministeriö 2023  
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2.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet  

Valtionavustushankkeelle asetettiin tavoitteita sekä asettamispäätöksessä että hanke-

suunnitelmassa. Hankkeen tavoitteena oli digitalisoida valtionhallinnon kattava valti-

onavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja tieto-

järjestelmät. Tavoitteena oli myös edistää avointa ja hyvää hallintoa sekä lisätä valti-

onapuviranomaisten välistä yhteistyötä. Valtionavustuksia koskevan tiedon laaja-alai-

nen hyödyntäminen sekä data-analytiikan keinojen ja tekoälyn mahdollisuuksien hyö-

dyntäminen asetettiin myös tavoitteiksi. Valtionavustustoiminnan kehittämisellä ja val-

tionavustusprosessin digitalisoinnilla tavoiteltiin sekä tuottavuuteen että vaikuttavuu-

teen liittyviä hyötyjä – jo hankkeen aikana.29     

Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus, läpinäkyvyys, tehokkuus ja yhdenmukaisuus 

vakiintuivat valtionavustushankkeen tavoitteiksi. Tavoitteet olivat laajoja, ja niitä tavoi-

teltiin osaprojekteissa. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii hankkeen kokemuksen pe-

rusteella viiden vuoden hankekautta pidemmän ajanjakson. Toisaalta osa tavoitteista 

voidaan toteuttaa ja saavuttaa toisia tavoitteita nopeammin: Esimerkiksi valtionavus-

tustoiminnan läpinäkyvyys lisääntyi jo hankkeen aikana, kun valtionavustuksia koske-

via tietoja alettiin julkaista valtionavustuspalveluissa valtionavustustoiminnan vähim-

mäistietojen toimittamisvelvollisuuden perusteella.   

Vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta koskevien tavoittei-

den yhteiskunnallinen merkitys koettiin tärkeäksi valtionavustushankkeen väliarvioin-

nissa. Tämänkaltaisten vaikeasti seurattavien tavoitteiden perusteella oli vaikea arvi-

oida ja osoittaa täsmällisesti, miten hanke nimenomaisesti sai aikaan hyötyjä sille 

asetetun hankekauden aikana. Hankkeelle oli tehty euromääräisiin tuottavuushyötyi-

hin liittyvät laskelmat, ja tavoiteltavien hyötyjen laatua oli kuvattu sanallisesti. Väliarvi-

oinnissa hanketta suositeltiin asettamaan toiminnalleen konkreettiset onnistumisen 

kriteerit ja mittarit, mitä ei oltu tehty hankkeen alkaessa.30  

Vaikuttavuuden, läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden lisääminen valti-

onavustustoiminnassa edellyttää monen asian samanaikaista muutosta ja pitkäjäntei-

syyttä, mitä ei ole tarkoituksenmukaista arvioida eikä mahdollista mitata uskottavasti 

vielä valtionavustushankkeen aikana tai heti sen jälkeen. Valtionavustustoiminnan ti-

lassa tapahtuvat muutokset tai tulevaisuusteot eivät johdu yksin hankkeesta, vaan eri-

tyisesti valtionapuviranomaisista, jotka kehittävät toimintaansa ja uudistavat vakiintu-

                                                      
29 Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 
30 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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neita käytäntöjään. Siksi hankkeessa valittiin asettamispäätökseen ja hankesuunnitel-

maan nojautuen neljä kriteeriä, joilla hankkeen toimintaa ja tuotoksia tarkasteltiin ja 

todennettiin hanketta raportoitaessa.  

1. Toimijat ovat osallistuneet ja vaikuttaneet valtionavustustoiminnan kehit-

tämiseen. 

2. Valtionapuviranomaisille on luotu edellytykset osaamisen kehittämistä  

varten. Yhteinen ymmärrys valtionavustustoiminnan tilasta ja tulevaisuu-

desta on lisääntynyt. 

3. Valtionavustustoiminnan digitaaliset palvelut ja valtionavustushankkeen 

tekemät ratkaisut vastaavat toimijoiden tarpeisiin ja tukevat valtionavus-

tustoiminnan edelleen kehittämistä. 

4. Valtionavustuksia koskevan tiedon avaamiselle ja hyödyntämiselle on 

luotu edellytykset. 

VALTIONAVUSTUSHANKKE EN VAIKUTUSTEN ARVIOINT I   

Valtionavustushanke suosittelee, että valtiovarainministeriö arvioi alkuvuonna 2027, miten 

valtionavustustoiminnan vaikuttavuus, läpinäkyvyys, tehokkuus ja yhdenmukaisuus ovat 

lisääntyneet valtionavustustoimintaa ja -palveluja kehittämällä. Tarkoituksena on myös 

asettaa uusia tavoitteita. Valtiovarainministeriö vastaa normaalisti Valtiokonttorin 

tulosohjauksesta, mikä tuottaa myös tietoa arviointia varten. 

2.3 Valtionavustustoiminnan kehittämisellä 
tavoiteltavat hyödyt  

Tuottavuutta koskevat hyödyt  

Valtionavustushanke oli muutos- ja digitalisaatiohanke, mutta myös tuottavuushanke. 

Hanketta koskevan yhteistyöpöytäkirjan lähtökohtana oli, että hankkeen aiheuttamat 

uudet ja pysyvät kustannukset katetaan hankkeen tuottamien tuottavuushyötyjen 

avulla – tarvittaessa määrärahasiirroin eri hallinnonaloilta.31  

Valtionavustustoiminnan kehittämisellä tavoitellaan välittömiä taloudellisia hyötyjä, 

joita ovat valtionavustustoimintaa koskevien henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannus-

                                                      
31 Yhteistyöpöytäkirja, valtiovarainministeriö 2019 
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ten vähentäminen valtionapuviranomaisissa. Uusia tietojärjestelmäinvestointeja voitai-

siin puolestaan välttää valtionapuviranomaisten ottaessa käyttöön yhteiset valtion-

avustuspalvelut.  

Valtionavustushanke valmisteli tuottavuushyötyjen toimeenpanoa koskevan muistion. 

Siinä tarkennettiin hankkeen alkuvaiheen tuottavuushyötylaskelmia. Lisäksi muisti-

ossa kuvattiin henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannusten tuottavuuspotentiaalia ja 

säästöjen ajoittumista suhteessa valtionavustuspalveluiden käyttöönottoajankohtaan. 

Tavoitellut euromääräiset tuottavuushyödyt eivät alkaneet toteutua vielä hankkeen ai-

kana, vaikka ne ajoitettiin hankkeen alkuvaiheessa tehdyissä tuottavuuslaskelmissa 

alkamaan vuonna 2023. Valtiovarainministeriö katsoi vuonna 2023, että säästöjä käsi-

tellään osana pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaista hallinnonalojen tuot-

tavuusohjelmaa.32 33  

Valtionavustushankkeen aikana ja sitä edeltäneessä esiselvityksessä kävi ilmi, että 

valtionavustustoimintaan sitoutunutta henkilötyömäärää ja tietojärjestelmiin liittyviä 

kustannuksia on vaikea selvittää. Lisäksi huomattiin, että tuottavuushyötyjä on vaikea 

arvioida ja saada aikaan, kun hallintoa kehitetään ja uusia toimintatapoja otetaan 

käyttöön samalla, kun tuottavuutta pyritään parantamaan henkilötyömäärää vähentä-

mällä. Hankkeen ohjausryhmä pyysi hanketiimiltä perustellusti näkemystä automaa-

tion ja tekoälyn hyödyntämisestä valtionavustuspalveluissa. Hanketiimi valmisteli asi-

asta taustaselvityksen.   

Vaikuttavuutta koskevat hyödyt  

Valtionavustustoiminnan kehittämisellä tavoitellaan välittömiä ja välillisiä taloudellisia 

hyötyjä sekä vaikuttavuutta. Valtionavustustoiminnan merkittävin tuottavuuspotentiaali 

kohdistuu nimenomaan valtionavustustoiminnan vaikuttavuuteen. Sen lisäämiseksi 

tarvitaan valtionapuviranomaisissa monenlaisia keinoja, jotka perustuvat osaltaan val-

tionavustuksia koskevaan tietoon ja valtionavustuspalveluiden käyttöön sekä valtion-

avustustoiminnan analysointi- ja raportointipalveluihin, joista Valtiokonttori vastaa val-

tionavustushankkeen jälkeen.  

Valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta lisääviä keinoja valtionapuviranomaisissa ovat 

esimerkiksi  

 valtionavustustoiminnan johtaminen konsernitasolla, tietojohtaminen; 

 ilmiölähtöisyyden ja verkostomaisen yhteistyön lisääminen;  

                                                      
32 Jatkuvien palveluiden kustannuksilla tarkoitetaan Valtiokonttorin tarvitsemia määrärahoja vi-
raston lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. 
33 Vahva ja välittävä Suomi, valtioneuvoston kanslia 2023 
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 valtionavustusten strateginen suunnittelu ja niiden vaikutusten arviointi; 

 henkilöstön tehtävien ja työajan kohdentaminen uudelleen valtionavus-

tusten strategiseen suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin; 

 henkilöstön osaamisen ja valmiuksien kehittäminen; 

 valtionavustusten kohdentaminen entistä tuloksellisemmalla ja vaikutta-

vammalla tavalla;  

 valtionavustusten hallinnoinnin hyvät käytännöt ja hallinnon yhtenäiset 

menettelytavat;   

 tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten valtionavustusprosessien kehittä-

minen ja kuvaaminen sekä hallinnollisen taakan keventäminen asiakas-

lähtöisesti. 

Valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen tarkoittaa esimerkiksi päällekkäis-

ten valtionavustusten vähentämistä ja epätarkoituksenmukaisten valtionavustusten 

karsimista sekä valtionavustusten kokoamista nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi 

ja valtionavustusohjelmiksi. Vaikuttavuus merkitsee myös sitä, etteivät valtionavustuk-

silla tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset vaadi pitkällä aikavälillä yhtä paljon resursseja 

kuin nyt. Tuloksia ja vaikutuksia voitaisiin parantaa myös avustamalla useiden toimi-

joiden yhteistyössä toteuttamia hankkeita nykyistä laajemmin, mikä tehostaisi myös 

valtionavustusten hakemista ja myöntämistä.  
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YHTEENVETO 

Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron taustamuistiossa tiivistetään, että 

valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta varmistettaisiin esimerkiksi 

seuraavilla muutoksilla [valtionavustushankkeen jälkeen]:  

1) Vahvistamalla valtionavustustoiminnan strategisen kehittämisen ohjausta, tukemalla 

valtionavustusten laadukasta, tehokasta ja mahdollisimman yhdenmukaista 

hallinnointia ja koordinoimalla hallinnonalojen välistä yhteistyötä 

valtionavustustoiminnassa. 

2) Tukemalla valtionapuviranomaisia kehittämään valtionavustustoimintaansa yhteisen 

toimintamallin mukaisesti sekä edistämällä toimintakulttuurin muutosta ja tuottavuutta 

ohjeilla, suosituksilla ja valtionavustuslain muutoksilla. 

3) Selvittämällä valtionavustustoiminnan käsittelyä ja hallinnointia koskevan digitaalisen 

palvelun käyttövelvoitetta sekä mahdollisuudet laajentaa konsernitason digitaalisten 

palvelujen ja toimintamallin hyödyntämistä EU-avustuksin ja muuhun julkiseen 

rahoitukseen.34 35 

Hanketoimisto muistuttaa, että valtiovarainministeriö tukee tietopohjaisen 

valtionavustustoiminnan tuottavuuden parantamista ja vaikuttavuuden lisäämistä. 

Valtionapuviranomaisilla on aktiivinen rooli tuottavuus- ja vaikuttavuushyötyjen 

aikaansamisessa omassa toiminnassaan. 

                                                      
34 Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjen varmistaminen, valtiovarainminis-
teriö 2022 
35 Uudistuva ja kestävä Suomi: Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro 2022, valtiovarain-
ministeriö 2022 
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3 Hankkeen resurssit  

Tässä luvussa tarkastellaan valtionavustushankkeen käytössä 

olleita resursseja ja niiden käyttöä hankkeen edetessä.   

3.1 Hankkeen talous ja toteutuneet 
kustannukset 

Valtionavustushankkeen ensimmäisen toimintavuoden 2019 kustannukset rahoitettiin 

pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen 

määrärahoista, joita oli kohdennettu valtionavustustoiminnan digitalisointiin tähtääviin 

toimenpiteisin opetus- ja kulttuuriministeriössä. Toimintavuoden 2019 toteutuneet kus-

tannukset olivat 1 135 859 euroa. Ne muodostuivat palveluiden ostamisesta sekä 

opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön henkilöstökustannuksista. 

Valtionavustushanke tarkensi kehittämiskustannuksia, jotka kohdistuivat toimintavuo-

siin 2020–2023. Palveluostoihin varattiin hankkeen talousarviossa 8 941 000 euroa, 

henkilöstökustannuksiin 7 551 000 euroa ja muihin kustannuksiin 2 992 000 euroa.36 

Hankkeen toteuttamiskustannuksiksi arvioitiin yhteensä noin 19,5 miljoonaa euroa, 

mikä merkittiin myös hankkeen rahoitusta koskevaan yhteistyöpöytäkirjaan, joka laa-

dittiin vuoden 2019 lopussa.37 Toteuttamiskustannukset sisälsivät myös valtionavus-

tuspalveluiden ylläpitokustannukset hankkeen aikana. Valtionapuviranomaiset vasta-

sivat itse kehittämis- ja käyttöönottoprojektiensa kustannuksista. 

Eduskunta myönsi valtionavustushankkeen toteuttamiskustannuksiin tuottavuuden 

edistämisen määrärahoista  4,7 miljoonaa euroa vuonna 2020, 4,8 miljoonaa euroa 

vuonna 2021 sekä 5,0 miljoonaa euroa vuosina 2022 ja 2023.38 Hanke raportoi talou-

destaan ja toiminnastaan säännöllisesti hankesalkkupalveluun vuodesta 2020 alkaen 

valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti. 

Valtionavustushankkeella oli kokonaisuudessaan käytössään 20,5 miljoonaa euroa 

toimintavuosina 2020–2023. Valtionavustushankkeen momentille kohdennettiin tuotta-

vuuden edistämisen määrärahan lisäksi 920 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön 

                                                      
36 Muut kustannukset olivat hankkeen aikaisia jatkuvia ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksia.  
37 Valtionavustushanke VN/10384/2019, valtiovarainministeriö 4.11.2019 
38 Hankkeella oli käytössä oma momentti 28.70.23. 
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toimintamenomomentilta vuoden 2020 lisätalousarviosta päätettäessä.39 Opetus- ja 

kulttuuriministeriön toimintamenomomentilta kohdennettiin samalla 80 000 euroa Val-

tiokonttorin toimintamenomomentille 28.20.01 valtionavustuspalvelujen käynnistä-

miseksi. Valtiokonttorin toimintamenomomentille kohdennettiin rahoitusta suoraan val-

tionavustuspalveluiden kehittämiseen vuoden 2021 talousarviomenettelystä alkaen. 

Taulukko 1 osoittaa hankkeen talouden toimintavuosittain 2020–2023. Toimintavuo-

sien 2020–2023 kustannukset olivat yhteensä noin 15,410 miljoonaa euroa. Lasketta-

essa mukaan myös vuonna 2019 Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen mää-

rärahoilla toteutuneet kustannukset 1,136 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan hank-

keen toimintavuosina 2019-2023 toteutuneet kustannukset olivat yhteensä yhteensä 

16,546 miljoona euroa.  

Taulukko 1. Tuottavuuden edistämisen määrärahoihin perustuva talousarvio ja talouden to-

teuma (miljoonaa euroa) toimintavuosittain.40 

Kustannukset Talousarvio 2020 2021 2022 2023 Yhteensä   

Palvelujen  

ostot 

8,941 2,212  3,352  3,125 2,601 11,291   

Sisäiset henki-

löstökustan-

nukset 

7,551 0,596  0,994  1,057 1,121  3,768   

Muut kustan-

nukset 

2,992 0 0,064 0,136  0,151  0,351   

Yhteensä 19,484 2,808 4,411 4,318 3,874 15,410   

Valtionavustushanke pysyi budjetissaan koko hankkeen ajan. Hankkeelle osoitetuista 

tuottavuuden edistämisen määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä noin neljä miljoo-

naa euroa hankkeen päättyessä vuoden 2023 lopussa. Kun mukaan lasketaan hank-

keella kokonaisuudessaan käytettävissä olleet, myös opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimintamenomomentilta vuonna 2020 siirretyt määrärahat, määrärahaa jäi käyttä-

mättä yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.41  

                                                      
39 Kyseessä oli pääministeri Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihank-
keen määräraha.  
40 Taulukossa esitetään hankesalkkupalvelussa raportoitu tuottavuuden edistämisen määrära-
hoista hankkeelle kohdennettu rahoitus, mukana valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kus-
tannusten yhteismäärä. 
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Asiantuntijapalveluiden hankintoihin käytettiin alkuperäistä arviota enemmän määrära-

hoja. Hankintojen määrään vaikuttivat valittu tapa kehittää valtionavustuspalvelut, pal-

velumuotoilun keinojen hyödyntäminen yhteiskehittämisessä sekä hankkeen aikana 

hankitut erilaiset selvitykset ja määrittelyyn liittyvät asiantuntijapalvelut.42  

Valtionavustushankkeen sisäiset henkilöstökustannukset jäivät huomattavasti arvioi-

tua pienemmiksi. Hankkeen henkilöstökustannuksiin kohdistettiin valtiovarainministeri-

össä vain hanketoimiston henkilöstökustannukset.43 Henkilöstökustannusten toteu-

maan vaikutti muun muassa asiantuntijapalveluiden hankinta. Sen sijaan esimerkiksi 

hankehallinta vei huomattavasti vähemmän resursseja kuin alun perin suunniteltiin. 

Valtionavustushankkeen talousarviossa olleet muut kustannukset olivat hankkeen ai-

kaisia jatkuvia ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksia. Nämä kustannukset toteutui-

vat arvioitua alhaisemmin. Talousarviossa oletettiin, että valtionavustuspalveluiden 

ajoympäristö olisi Valtorin konesalissa [käyttöpalveluissa]. Palvelut päätettiin sen si-

jaan toteuttaa Microsoft Azure -pilvipalveluna palveluntuottajaksi valitun Valtiokontto-

rin linjausten mukaisesti. Jatkuvien ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannusten arvioitiin 

olevan samansuuruiset myös hankkeen jälkeen. Valtiokonttori kilpailuttaa valtionavus-

tuspalveluiden kehittämis- ja ylläpitosopimuksen uudelleen vuoden 2024 aikana.  

Valtionavustushankkeen väliarvioinnissa tuotiin esiin näkemyksiä, joiden mukaan 

hankkeessa oli kulunut paljon aikaa ja rahaa vastaaviin hallintorajat ylittäviin hankkei-

siin verrattuna ja siihen nähden, että valtionavustuspalveluja vasta pilotoitiin [vuonna 

2022].44 Toisaalta valtionavustuspalveluissa ei saatu käyttöön kaikkia suunniteltuja 

ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia hankkeen aikana, vaikka hankkeen määrärahoja 

jäi käyttämättä. Käyttämättä jääneet määrärahat haastoivat pohtimaan, olisiko valtion-

avustuspalveluiden kehittämistä voitu nopeuttaa tai tehostaa. 

Hanketiimin näkemyksen mukaan kehittäjien määrän kasvattaminen ei olisi ollut tar-

koituksenmukaista, eikä se olisi nopeuttanut valtionavustuspalveluiden kehittämistä, 

mikä aloitettiin varsinaisesti vasta hankkeen puolivälin lähestyessä. Hanketiimin työ-

määrä ja työtehtävät jakautuivat ajoittain epätasaisesti, mihin oltaisiin voitu sen sijaan 

                                                      
42 Kulloistenkin tehtävien arvioitiin vaatineen asiantuntemusta, jollaista hankkeella ei ollut sisäi-
sesti käytettävissä asianomaisella hetkellä. Ulkoisia asiantuntijapalveluita kohdistettiin arviota 
enemmän muun muassa palvelumuotoiluun ja terminologisiin asiantuntijapalveluihin eli käsite-
työhön. 
43 Hanketoimisto hyödynsi valtiovarainministeriön pysyvän henkilöstön asiantuntemusta ja tukea 
[oman toimen ohella] esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinnossa, säädösvalmistelussa ja vies-
tinnässä. Sen lisäksi hanke sai tukea valtioneuvoston yhteisistä palveluista valtioneuvoston 
kansliasta esimerkiksi hankintoja tehdessään. 
44 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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vaikuttaa lisärekrytoinneilla ja resursoinnilla. Esimerkiksi hallinnollisten ja juridisten toi-

mintatapojen läpikäyntiä oltaisiin voitu tietyin edellytyksin nopeuttaa henkilötyömäärää 

lisäämällä, mikä olisi tukenut valtionapuviranomaisten valmistautumista toiminnan 

muutokseen. Valtionapuviranomaiset olisivat myös ehtineet uudistaa vakiintuneita 

käytäntöjään nopeammin, jos valtionavustusten hallinnointia ja siihen liittyviä menette-

lyjä koskevaa tukea olisi ollut saatavilla enemmän tai jos valtionapuviranomaisten tu-

kimateriaali olisi valmistunut aiemmin kuin hankkeen kahtena viimeisenä vuotena.    

3.2 Hanketoimisto ja -tiimi sekä 
henkilöstövoimavarojen johtaminen 

Valtionavustushankkeen toiminnasta vastasi valtiovarainministeriöön sijoitettu hanke-

toimisto, jota johti valtiovarainministeriön nimeämä hankejohtaja. Hanketiimi-käsitettä 

käytettiin hankkeessa kuvaamaan valtiovarainministeriön hanketoimiston ja Valtio-

konttorin Valtionavustuspalvelut-toimialan asiantuntijoita.45 

Henkilöstön ja henkilötyön määrä valtionavustushankkeessa  

Hanketoimistossa toimi vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainmi-

nisteriön asiantuntijoita. Koko hanketoimiston henkilöstö oli virkasuhteessa valtiova-

rainministeriöön sen jälkeen, kun valtionavustushankkeen toimintavuosien 2020–2023 

rahoitus varmistui. 

Valtionavustushankkeen suunnittelu- ja johtamis- sekä määrittelytehtävissä toimi 

kolme asiantuntijaa hankkeen alkaessa. Lisäksi yksi asiantuntija teki oikeudellisia sel-

vitystehtäviä vuoden verran vuosien 2019–2020 välisenä aikana. Hankkeessa aloitti 

vuoden 2019 syksyllä kaksi asiantuntijaa, jotka toimivat toiminnan muutoksen ja toi-

mintamallin, valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen selvittämisen sekä valtionavustus-

palveluiden määrittely- ja suunnittelutehtävissä.  

Hanketoimiston asiantuntijoiden määrä kasvoi neljällä vuoden 2020 aikana, kun valti-

onavustuspalveluiden kehittämistyö alkoi, hakijaryhmäkohtaisia selvityksiä alettiin val-

mistella aiempaa laajemmin ja hankeviestintää vahvistettiin. Hanketoimistoon rekrytoi-

tiin vielä vuonna 2021 asiantuntija, joka osallistui säädösvalmisteluun sekä hallinnol-

listen, juridisten ja taloudellisten toimintatapojen läpikäyntiin ja tarkastelemiseen.   

                                                      
45 Valtionavustuspalvelut-toimialaa kutsuttiin valtionavustuspalvelut-yksiköksi ennen nimenmuu-
tosta.  
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Uuden Valtionavustuspalvelut-toimialan johtaja aloitti maaliskuussa 2021. Kolme han-

ketoimiston asiantuntijaa siirtyi kevään 2021 aikana valtiovarainministeriöstä Valtio-

konttoriin kehittämään valtionavustuspalveluja, minkä lisäksi toimialalle rekrytoitiin 

uusi asiantuntija. Yksi hanketoimiston asiantuntija siirtyi Valtiokonttoriin työnkierron 

perusteella vielä vuoden 2023 alussa, ja kaksi uutta asiantuntijaa aloitti määräaikai-

sissa tehtävissä Valtiokonttorissa työnkierron perusteella vuoden 2023 lopulla.  

Rekrytoinneilla ja työnkierroilla sekä edellä mainittujen asiantuntijoiden virkasuhteiden 

vakinaistamisella pyrittiin varmistamaan, että resurssit riittävät kehittämis- ja käyttöön-

ottoprojektien lisääntyessä ja niiden vaatiman työmäärän kasvaessa. Resurssien riit-

tävyyteen kiinnitettiin huomiota esimerkiksi valtionavustushankkeen väliarvioinnissa.46  

Hanketoimiston henkilöstömääräksi vakiintui 6–7 asiantuntijaa loppuhankekaudeksi 

2022–2023, ja koko hanketiimissä toimi 12 asiantuntijaa vuosina 2022–2023 (pois lu-

kien Valtiokonttorissa vuoden 2023 lopulla aloittaneet asiantuntijat). Valtionavustus-

hankkeen hanketiimin henkilötyömäärä oli kaiken kaikkiaan 44,53 henkilötyövuotta 

vuosina 2019–2023. Ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa laaditussa alkuperäisessä 

talousarviossa esitettiin, että hanke tarvitsee viiden vuoden aikana 15 asiantuntijaa; 

työmääräksi arvioitiin noin 77 henkilötyövuotta. Hankkeen henkilöstön työmäärän to-

teuma oli noin 58 prosenttia arvioituun työmäärään verrattuna vuosina 2019–2023. 

Taulukko 2.   Hanketiimin henkilöstövoimavarat vuosina 2019–202347 

2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä 

684 htp 

3,42 htv 

1 350 htp  

6,75 htv 

2 164 htp 

10,82 htv 

2 347 htp 

11,74 htv 

2 360 htp  

11,8 htv 

8 905 htp 

44,53 htv 

Henkilöstön rekrytointi ja osaaminen  

Hanketiimin henkilöstö sitoutui valtionavustustoiminnan kehittämiseen, eikä se vaihtu-

nut kesken valtionavustushankkeen. Henkilöstö koki ammatillista halua ja henkilökoh-

taista paloa osallistua toiminnan muutokseen, mikä motivoi asiantuntijoita hakemaan 

avoimia tehtäviä hankkeessa. Määräaikaiset virkasuhteet jatkuivat valtiovarainministe-

riössä hankkeen loppuun saakka yhden edellä mainitun asiantuntijan noin vuoden 

                                                      
46 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
47 Lukumäärät sisältävät kaikki hanketiimin asiantuntijat eli sekä valtiovarainministeriön että Val-
tiokonttorin asiantuntijat. Lukumäärät eivät sisällä kummankaan organisaation osalta sellaista 
henkilötyömäärää, joka koski oman toimen ohella tehtävää työtä tai annettua tukea valtionavus-
tushankkeelle.  
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mittaista määräaikaista virkasuhdetta lukuun ottamatta. Kaikki hanketiimin asiantunti-

jat tulivat yhtä asiantuntijaa lukuun ottamatta valtiovarainministeriön ulkopuolelta. Mel-

kein jokaisella hanketiimin asiantuntijalla oli aiempaa kokemusta valtionavustustoimin-

nasta näkökulmien, osaamisen ja painotusten vaihdellessa.   

Valtionavustushankkeen väliarvioinnissa katsottiin, että hankejohtaja onnistui rekry-

toinneissa poikkeuksellisen hyvin – henkilöstö oli aktiivinen ja osaava.48 Hankkeessa 

käytettiin avointen rekrytointien lisäksi suorahakua ja toimeksiantosopimuksia tehtä-

vissä vaadittavan osaamisen ja muiden vaadittavien valmiuksien takia. Hankkeen – 

valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin – vahvaan veto- ja pitovoimaan vaikuttivat 

hanketoimiston mielestä muun muassa vaativat asiantuntijatehtävät, toimiva tiimityö ja 

mahdollisuus uuden oppimiseen. Onnistumisen kokemukset vaativassa toiminnan 

muutoksessa motivoivat ja palkitsivat myös.   

Henkilöstön kokemuksia työnteosta  

Koronaviruspandemia vaikutti valtionavustushankkeeseen vuosina 2020–2022. Henki-

löstö siirtyi tekemään etätöitä hankkeen nivelvaiheessa, jossa ulkopuolisten asiantun-

tijoiden määrä kasvoi. Hankkeessa käytettiin sujuvasti digitaalista mediaa ja teknolo-

giaa, kuten Teamsia, mikä olisi ollut todennäköinen toimintatapa ilman valtakunnal-

lista etätyösuositustakin. Henkilöstö jatkoi pääsääntöisen etätyön tekemistä hankkeen 

päättymiseen saakka. Hanketoimiston mielestä etätyö helpotti työntekoa, koska etä-

työkäytännöt tehostivat työtä ja mahdollistivat osallistumisen moneen hankkeen asi-

aan samanaikaisesti. Siksi hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota kognitiiviseen 

ergonomiaan ja työpäivien huokoistamiseen. Hanketoimiston asiantuntijat kokivat 

vahvaa ammatillista luottamusta toisiinsa.   

Hanketoimisto koki työn aika ajoin myös haastavaksi ja kuormittavaksi, eikä säännölli-

nen työaika riittänyt aina vaativien tehtävien tekemiseen halutulla tavalla. Etätyö lisäsi 

osaltaan kuormitusta. Haastavia ja kuormittavia tilanteita kohdattiin niin hanketta 

suunniteltaessa kuin sen aikanakin näkemysten ja sidosryhmien odotusten vaihdel-

lessa. Valtionavustushankkeen työmäärä ja työtehtävät jakautuivat myös ajoittain 

epätasaisesti henkilöstön kesken, mihin vaikutti muun muassa tietyn asiantuntijuuden 

ja osaamisen resursoinnin kapeus hanketiimissä.  

Hanketoimiston asiantuntijoiden tehtäviä priorisoitiin valtionavustushankkeessa, 

minkä ohella henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Hanketoimisto 

sopi yhdessä toimenpiteistä, joilla työkuormitusta kevennettiin. Johtamista ja sisäisiä 

                                                      
48 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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työtapoja muutettiin aktiivisesti henkilöstöä kuulleen. Tavoite- ja kehityskeskustelut 

käytiin kahdesti vuodessa, ja hanketoimisto kokoontui viikoittain yhteen – pääsääntöi-

sesti etänä. Hankejohtaja tapasi jokaisen hanketoimiston asiantuntijan kanssa erik-

seen viikoittain etätyön vakiinnuttua keskustellakseen työn etenemisestä ja työn teke-

misen edellytyksistä. Valtiokonttorissa oli käytössä omia henkilöstön johtamisen ja ke-

hittämisen käytäntöjä.  

Henkilöstö toimi valtiovarainministeriössä määräajan, eikä hanketoimistossa työsken-

nellyt yhtään virkahenkilöä ministeriön pysyvästä organisaatiosta. Siksi on todennä-

köistä, että ministeriöstä katoaa valtionavustustoimintaan liittyvää osaamista ja sosi-

aalista pääomaa siitä huolimatta, että valtionavustushankkeen asiat valmisteltiin huo-

lellisesti. Hanketoimisto pyrki aktiivisesti varmistamaan, että valtiovarainministeriö jat-

kaa valtionavustustoiminnan kehittämistä hankkeen jälkeenkin, mikä myös toteutui. 

Valtiovarainministeriö resursoi valtionavustustoiminnan kehittämiseen kahden asian-

tuntijan työpanoksen vuosille 2024–2025.   

3.3 Asiantuntijapalveluiden hankkiminen 

Valtionavustushankkeessa hankittiin ulkoisia asiantuntijapalveluja valtionavustustoi-

minnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi. Hanke käytti kilpailutusta, suorahankintoja 

ja toimeksiantosopimuksia, minkä lisäksi hankkeessa hyödynnettiin valtiovarainminis-

teriön voimassa olevia puitesopimuksia. Myös Valtiokonttori hankki asiantuntijapalve-

luja, ja sillä oli käytössään omia puitesopimuksiaan hankintoja varten.  

Valtiovarainministeriö valitsi valtionavustuspalveluiden kehittämisessä tarvittavien asi-

antuntijapalveluiden toimittajaksi Solitan kilpailutuksen perusteella.49 Valtionavustus-

palveluiden kehittämistä- ja ylläpitoa koskeva sopimus siirrettiin valtiovarainministeri-

öltä Valtiokonttorille toukokuussa 2021, minkä jälkeen Valtiokonttori vastasi kokonai-

suudessaan valtionavustuspalveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvistä hankin-

noista ja sopimuksista eri toimittajilta.50   

                                                      
49 Hansel tuki valtionavustushanketta valtionavustuspalveluiden kehittämis- ja ylläpitoa kilpailu-
tettaessa. Hankinta toteutettiin IT-konsultoinnin dynaamisella hankintajärjestelmällä (DPS). Yh-
teistyö Hanselin kanssa alkoi alkuvuodesta 2020, tarjouspyyntö julkaistiin toukokuussa ja han-
kintapäätös tehtiin kesäkuussa 2020. Hankintamateriaalin keskeisin valmisteluvaihe oli alku-
vuonna 2020, ja ennen tarjouspyynnön julkaisemista toteutettiin tekninen vuoropuhelu toimitta-
jien kanssa. Hankintaan liittyvät asiakirjat: VN/5486/2020. 
50 Muita palvelutoimittajia hyödynnettiin muun muassa testauksen tukena. 
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Valtiovarainministeriö osti asiantuntijapalveluja hankkiakseen osaamista, jota valtion-

avustushankkeella ei ollut valmiiksi. Resursointi auttoi myös kohdentamaan hanketoi-

miston henkilöstön työaikaa.51 Valtiovarainministeriö hankki muun muassa seuraavia 

asiatuntijapalveluja: 

 valtionavustuspalveluiden kehittäminen ja ylläpito 

 yhteiskehittämisenä toteutettu käsitetyö 

 palvelumuotoilu ja sen keinojen hyödyntäminen 

 varhainen määrittely- ja suunnittelutyö 

 käyttäjätutkimukset 

Toimittajayhteistyö oli luonteeltaan pitkäkestoista. Valtionavustushanke teki yhteis-

työtä esimerkiksi Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) kanssa koko hankkeen ajan, 

ja hankkeessa toimi asiantuntijoita sekä Tieteen tietotekniikan keskuksesta että sen 

alihankintakumppaneilta. Yhteistyö Sanastokeskuksen kanssa alkoi jo vuonna 2018 ja 

päättyi vuonna 2023 valtionavustustoiminnan sanaston laajennetun laitoksen julkaise-

miseen.      

Asiantuntijapalveluiden hankkimisessa onnistuttiin hanketoimiston mielestä pääsään-

töisesti hyvin. Valtionavustushankkeen käyttöön osoitettiin kokeneita asiantuntijoita, 

joiden kanssa tehtiin pitkään yhteistyötä. Asiantuntijapalveluiden hankkimiseen liittyi 

tavanomaisia tilanteita. Hankintoja suunniteltiin mahdollisuuksien mukaan hyvin enna-

koivasti ja hankinta-asiantuntijoiden palveluja hyödyntäen. Perehdytystä vahvistettiin 

ja säännöllistä sisäistä viestintää lisättiin, jotta ulkoisille asiantuntijoille muodostui ko-

konaiskuva valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittämisestä ja sen etenemi-

sestä. Hankintojen suunnittelua ja sisäistä viestintää tarvittiin myös hanketoimistossa, 

sillä ulkoisia asiantuntijoita ohjasivat ja ohjeistivat usein yksittäiset asiantuntijat tehtä-

väalueillaan.  

Asiantuntijapalveluiden hankkiminen oli hanketoimiston näkemyksen mukaan hyödyl-

listä, kun olemassa olevista käytännöistä luotiin uusia konsepteja, kuten toiminnan 

suunnittelun ja arvioinnin työvälineitä valtionapuviranomaisia varten. Asiantuntijapal-

velut olivat vastaavasti tarpeellisia myös silloin, kun uusia konsepteja vietiin käytän-

töön esimerkiksi valmennuksin. Ulkoiset asiantuntijat lisäsivät myös luottamusta ja ob-

jektiivisuutta esimerkiksi käyttäjätutkimuksia tehtäessä.  

                                                      
51 Palvelumuotoilua hyödynnettiin valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin muotoilussa 
sekä valmennuksissa ja viestinnässä. Palvelumuotoilijat osallistuivat myös valtionavustuspalve-
luiden määrittelyyn ja tuottivat uutta tietoa esimerkiksi valtionavustustoimintaan liittyvästä arvioin-
nista. 
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4 Hankkeen toiminta 

Tässä luvussa kuvataan, kuinka valtionavustushanke toteutettiin 

ja miten valtionavustustoimintaa kehitettiin. Lisäksi hankkeen 

toimintaa arvioidaan tehtäväkokonaisuuksittain.   

Valtionavustushankkeen tavoitteena oli kehittää koko valtionhallinnon kattava digitali-

soitu valtionavustusprosessi, parantaa valtionavustustoiminnassa syntyvän tiedon 

saatavuutta sekä esimerkiksi hyödyntää data-analytiikan keinoja ja tekoälyn mahdolli-

suuksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen pääasiallisena tehtävänä oli   

 tarkastella valtionavustuksia ja tehdä niitä koskevia rajauksia; 

 päättää, miten valtionavustusprosessi digitalisoidaan ja valmistella sitä 

koskeva hallintamalli;  

 tuottaa yhteiset palvelut valtionapuviranomaisille: 

 selkeyttää ja tarpeen mukaan yhdenmukaistaa valtionavustusprosessiin 

liittyviä menettelytapoja;   

 tukea valtionapuviranomaisia toiminnan muutoksessa ja osaamisen ke-

hittämisessä.52  

Valtionavustushanke konkretisoi hankkeen asettamispäätöksessä määriteltyjä tehtävi-

ään ja teki ratkaisuja toteuttaessaan hankesuunnitelmaa. Hankkeen tehtävät jaettiin 

hankesuunnitelmassa seitsemään eri projektiin, jotka olivat  

1. hankehallinta,  

2. lainsäädäntömuutokset,  

3. käsitteet ja sanasto,  

4. valtionavustustoiminnan muutos,  

5. valtionavustustoiminnan tietojärjestelmien kehittäminen,  

6. data-analytiikka ja AI sekä  

7. keskitettyjen valtionavustuspalveluiden käynnistäminen.  

Koska projektijako ei ollut täysin tarkoituksenmukainen, tehtäväkokonaisuuksia muo-

kattiin ja niitä muotoiltiin uudelleen. Valtionavustushanke organisoitiin toiminnallisiksi 

tiimeiksi tehtävien ja valmisteltavien asioiden perusteella, mitä tuettiin vahvalla työpa-

rityöskentelyllä. Valtionavustuspalveluiden kehittäminen (5), data-analytiikan ja teko-

                                                      
52 Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 
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älyn hyödyntäminen (6) sekä valtionavustuspalveluiden tuottaminen (7) siirrettiin Val-

tiokonttorin vastuulle hankkeen edetessä. Valtiokonttori alkoi lisäksi vastata käsite-

työstä (3).  

Valtionavustushankkeen toiminta (ja hankesuunnitelmassa määritellyt projektit) ryhmi-

tellään tässä raportissa viiteen tehtäväkokonaisuuteen, jotka ovat    

1. toiminnan muutos, 

2. valtionavustusten hallinnoinnin menettelyt, 

3. säädösvalmistelu, 

4. valtionavustuspalveluiden kehittäminen sekä  

5. hankkeen johtaminen ja hankehallinta. 

Valtionavustushankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota toiminnan muutokseen ja sii-

hen, miten valtionavustustoimintaa kehitetään hankkeen aikana ja sen jälkeen. Hank-

keen toiminta oli tavoitelähtöistä, ja hankkeessa panostettiin esimerkiksi osallisuuteen 

ja yhteistyöhön yhteiskehittämisen hyvinä käytäntöinä. Valtionavustuspalveluja kehi-

tettiin ketterän ohjelmistokehityksen periaattein, mitä kokeiltiin soveltuvin osin myös 

hankkeen muissa tehtävissä, kuten hankkeen johtamisen ja hankehallinnan jatku-

vassa arvioinnissa ja tarkentamisessa.  

Yhteiskehittäminen 

Valtionavustushankkeessa valmisteltiin asioita tavoitteellisessa yhteistyössä sidosryh-

mien kanssa. Valtionapuviranomaiset olivat hankkeen keskeinen sidosryhmä, ja ne 

otettiin vahvasti mukaan asioiden valmisteluun ja yhteiskehittämiseen.53 54 Valtionapu-

viranomaisten lisäksi valtionavustusten hakijoiden ja saajien sekä heidän edustajiensa 

kanssa käytiin aktiivista vuoropuhelua koko hankkeen ajan avoimen ja uudistuvan jul-

kisen hallinnon mukaisesti.55 56  

Yhteiskehittämisen katsottiin parantavan asiakaskokemusta ja lisäävän sidosryhmien 

sitoutumista valtionavustustoiminnan kehittämiseen. Yhteiskehittäminen oli myös toi-

minnan muutoksen toteuttamista, ja yhteiskehittäminen määriteltiin hankkeen toimin-

tatavaksi jo hankesuunnitelmassa.  

                                                      
53 Valtionapuviranomaisiin viitattiin valtionavustushankkeessa myös asiakkaina.  
54 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
55 Avoin hallinto, valtiovarainministeriö 2023 
56 Julkisen hallinnon uudistamisen strategia, valtiovarainministeriö 2022 
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Hanketoimisto katsoo sidosryhmille tarkoitetun palautekyselyn perusteella, että yhteis-

kehittäminen toteutui valtionavustushankkeen toimintatapana kohtalaisen hyvin. Vai-

kuttaa siltä, että hankkeen sidosryhmät kokivat osallistuneensa ja vaikuttaneensa val-

tionavustustoiminnan kehittämiseen riittävällä tavalla esimerkiksi hakijaryhmäkohtaisia 

raportteja valmisteltaessa.57 Valittu toimintatapa vahvisti myös luottamusta, kuten 

oheisessa hankkeen loppuseminaarin kommenttipuheenvuorossa käy ilmi. 

Alussa oli hirveästi pelkoja – sekä järjestöissä että kunnissa. Kauheaa, että mei-

dät laitetaan samaan muotiin, ei ole mahdollista laittaa kaikkia samalla tavalla 

yhteiseen järjestelmään. Miksi emme pääse työryhmiin? Kuka näistä päättää? 

Vuosien aikana luottamus on kasvanut. Siinä olette tehneet myös hyvää työtä. 

Kaikki, jotka ovat olleet mukana [hankkeessa], tietävät, että mennään kohti yh-

teistä tavoitetta. 

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä toivoi, että yhteiskehittämistä vahvistettaisiin 

valtionavustuspalveluihin liittyvässä määrittelyssä ja valtionavustuspalveluiden kehit-

tämisessä, mikä lisäisi osallisuutta ja parantaisi läpinäkyvyyttä valtionapuviranomai-

sissa, jotka suunnittelevat valtionavustuspalveluiden käyttöönottoa.  

Valtionavustushankkeen päätöksenteko oli yhteiskehittämisestä huolimatta keskitet-

tyä, mikä mahdollisti kokonaiskuvan muodostamisen hanketta johdettaessa. Koska si-

dosryhmien edustajat osallistuivat valtionavustustoiminnan kehittämiseen eri tavoin, 

kaikille ei ollut välttämättä selvää, miten heidän toimintansa vaikutti kokonaisuuteen. 

Yhteiskehittäminen ei ulottunut valtionapuviranomaisten päätöksentekoon, vaan niillä 

oli omat tapansa ohjata ja johtaa toimintaansa sekä toteuttaa toiminnan muutosta.   

Sidosryhmien muutostahtoon ja toiminnan muutoksen toteuttamiseen tarvitaan hanke-

toimiston arvion mukaan myös muita keinoja kuin yhteiskehittämistä, esimerkiksi infor-

maatio-, resurssi- ja säädösohjausta. Valtionavustushankkeen kaltainen konserni-

hanke tarvitsee vahvaa poliittista tukea, johdon sitoutumista ja hallinnon kehittämisen 

puolestapuhujia, joilla on valtaa ja uskottavuutta verkostoissaan ja jotka lisäävät luot-

tamusta yhteiseen visioon. Ne ovat tarpeen erityisesti silloin, kun valmiita vastauksia 

ei ole. Toiminnan muutos on jokaiselle valtionapuviranomaiselle erilainen, mikä konk-

retisoituu vasta kehittämisen lähtötilannetta arvioitaessa ja tavoitetilaa asetettaessa.58   

  

                                                      
57 Valtionavustushankkeen sidosryhmille tarkoitettu palautekysely, valtionavustushanke 2023 
58 Valtionavustushankkeessa käytettiin esimerkiksi kypsyysarviointeja, jotka tuottivat tietoa valti-
onapuviranomaisten kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja varten. 
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YHTEISKEHITTÄMINEN H YVÄNÄ KÄYTÄNTÖNÄ 

Yhteiskehittäminen sopii vastaavanlaisten itseohjautuvien hankkeiden toteuttamisen 

lähtökohdaksi, mutta toimeksiannon on oltava selkeä ja mandaatin riittävä. Ohjauskeinot 

on valittava myös huolellisesti. Hanketoimisto kehottaa kiinnittämään huomiota, missä ja 

milloin tarvitaan erityisesti yhteiskehittämistä. Moni hankkeen toimintatavoista liittyi 

yhteiskehittämisen asemesta avoimeen hallintoon, asiakasviestintään ja aktiiviseen 

sidosryhmätyöhön, jotka ovat tavanomaisia tapoja toimia julkisessa hallinnossa. 

Sidosryhmätyön tavoitteena on tukea hallinnon avoimuutta, vuorovaikutteisuutta ja julkisen 

toiminnan läpinäkyvyyttä. Sillä esimerkiksi tuetaan asioiden valmistelua ja kuullaan 

käsiteltävään asiaan liittyvien toimijoiden näkemyksiä ja kantoja.59 

4.1 Toiminnan muutos  

Tiedolla johtamisen vahvistamista ja vaikuttavuuden lisäämistä tavoitteleva toiminnan 

muutos muotoiltiin periaatteineen tieto- ja vaikuttavuusperusteisen valtionavustustoi-

minnan yhteiseksi toimintamalliksi. Toimintamallin valmistelussa hyödynnettiin käyttä-

jälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmiä, kuten käyttäjätutkimuksia. 

Toimintamalli sanoitettiin ja visualisoitiin oppaaksi, joka päivitettiin kaksi kertaa valti-

onavustushankkeen aikana.60 61  

Valtionavustushankkeessa valmisteltiin myös toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työ-

välineitä, kuten ilmiö- ja verkostokartta ja vaikutusketju. Työvälineet auttavat valti-

onapuviranomaisia edistämään ilmiölähtöistä valmistelua, verkostomaista yhteistyötä 

ja vaikuttavuutta ohjaten valtionapuviranomaisia kohdentamaan resursseja valtion-

avustustoiminnan suunnitteluun ja arviointiin.62 63    

Valtionavustushanke suunniteltiin niin, että valtionapuviranomaisilla oli aktiivinen rooli 

toiminnan muutoksessa. Valinta oli valtionapuviranomaisten toimijuuden ja toimivallan 

                                                      
59 Avoimesti ajassa. Valtionhallinnon viestintäsuositus, valtioneuvosto 2023 
60 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
61 Toimintamallin mukainen valtionavustustoiminnan suunnittelu ja arviointi kehotettiin kytke-
mään valtionapuviranomaisten strategiseen johtamiseen. Toimintamallia arvioitiin myös suh-
teessa erilaisiin valtionavustuksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Toimintamalli pitää kiinnittää tar-
kastelun perusteella sekä kansalliseen että kansainväliseen viitekehykseen; osa valtionavustuk-
siin liittyvistä päämääristä, tavoitteista ja toimenpiteistä sovitaan Euroopan unionin tasolla.  
62 Julkisen hallinnon uudistamisen strategia, valtiovarainministeriö 2022 
63 Vahva ja välittävä Suomi, valtioneuvosto 2023 
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vuoksi perusteltu, mutta toiminnan muutoksen laajuus ja sen vaatimat resurssit herät-

tivät keskustelua valtionapuviranomaisissa. Hanketoimiston näkemyksen mukaan 

muutamilla valtionapuviranomaisilla oli vaikeuksia tunnistaa toimintamallin mukainen 

tavoite kiinnittää valtionavustukset yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja muuttuviin tarpeisiin 

yhteiskunnassa. Hankkeelta vaadittiin myös odotettua enemmän tukea toiminnan 

muutoksessa.64  

Valtionapuviranomaiset alkoivat toteuttaa toiminnan muutosta   

 osallistumalla valmisteluun, valmennuksiin ja yhteiskehittämiseen, 

 tarkastelemalla valtionavustusten hallinnoinnin menettelyjään, 

 uudistamalla vakiintuneita käytäntöjään sekä  

 ottamalla yhteiset valtionavustuspalvelut käyttöön 

valtionavustushankkeen tuella. Toiminnan muutos alkoi siis jo hankkeen aikana, eikä 

se ole vain hankkeen tuotosten tulosta.  

  

                                                      
64 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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VALTIONAPUVIRANOMAIS EN KOKEMUS TOIMINNAN MUUTOKSESTA 65 

Sisäministeriön hallinnonalalla toimiva Palosuojelurahasto pilotoi valtionavustustoiminnan 

yhteistä toimintamallia ja Haeavustuksia.fi-palvelua. Rahastolla oli selkeä tarve digitalisoida 

ja sujuvoittaa valtionavustusten hallinnointia ja käsittelyä, sillä rahastolla ei ollut käytössä 

omaa järjestelmää.  

– Olemme voineet jakaa osaamista, hyödyntää tietoa ja oppia muiden 

valtionapuviranomaisten käytännöistä. Mitä läpinäkyvämmin ja tehokkaammin voimme 

toteuttaa ja kehittää valtionavustustoimintaa, sitä vaikuttavampia tuloksia toimintamme 

tuottaa sekä pelastusalalle että yhteiskunnalle. Tämä innosti osallistumaan hankkeeseen.  

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työvälineet tukivat Palosuojelurahastoa toiminnan 

muutoksessa. 

– Kun suunnittelimme yleisavustushakua ja Haeavustuksia.fi-palvelussa julkaistavaa 

hakuilmoitusta, asetimme valtionavustuksilla rahoitettavalle toiminnalle päämääriä ja 

mitattavia strategisia tavoitteita. Ilmiölähtöinen valmistelu auttoi ajattelemaan tuttua asiaa 

uudella tavalla. Hyödynsimme yleisavustushaun suunnittelussa vaikutusketjua. 

Vaikutusketjujen ansiosta resurssit johtavat parhaimmillaan entistä näkyvämpiin tuotoksiin, 

tuloksiin ja vaikutuksiin." 

Pääsihteeri Johanna Herrala, Palosuojelurahasto 

4.1.1 Käsitetyö 

Terminologisin menetelmin toteutettu käsitetyö aloitettiin vuonna 2018. Valtionavus-

tusten digitalisoinnin esiselvityksessä havaittiin, että valtionavustustoimintaan liittyvien 

käsitteiden käyttö on hajanaista, mikä aiheuttaa epäselvyyttä. Valtionavustusten hal-

linnoinnin menettelyiden kuvaaminen yksinkertaistui, erilaiset tulkinnat vähenivät ja 

hanketiimin hallinnan tunne vahvistui, kun valtionavustushankkeessa ja sen tuotok-

sissa käytettiin käsitteitä yhteisellä tavalla.  

Valtionavustustoiminnan sanastoa valmistellut ryhmä selvitti asiasisältöjä taustoineen, 

teki ehdotuksia ja varmisti sanaston terminologisen laadun ja systemaattisuuden. Si-

dosryhmistä muodostunut käsitetyöryhmä tuki valmisteluryhmää, minkä lisäksi sanas-

ton valmisteluun kuului tiivis yhteistyö kääntäjien kanssa. Sidosryhmien osallistumisen 

tarkoituksena oli tukea yhdessä määriteltyjen käsitteiden käyttöä valtionavustuspalve-

luiden kehittämisessä ja valtionavustustoimintaa koskevassa viestinnässä. Käsitetyö 

                                                      
65 Näkemykset on julkaistu alun perin Valtionavustukset-uutiskirjeessä syksyllä 2021. 
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nähtiin laajasti hyödyllisenä ja hyvin toteutettuna osa-alueena valtionavustushank-

keessa, mikä ilmeni hankkeen väliarvioinnissa. Käsitetyöhön liittyi myös lausuntokier-

roksia ja kuulemistilaisuuksia.66  

Valtionavustustoiminnan sanaston omistaa valtiovarainministeriö. Käsitetyötä tehtiin 

valtionavustushankkeen alussa valtiovarainministeriön hanketoimistossa, mutta sa-

naston ylläpito siirrettiin Valtiokonttorin tehtäväksi hankkeen edetessä.  

KÄSITETYÖ HYVÄNÄ KÄY TÄNTÖNÄ 

Valtionavustustoiminnan sanastoa valmisteltiin tavoitteellisessa yhteistyössä monien 

sidosryhmien, kuten hallinnonalojen asiantuntijoiden ja valtionavustusten hakijoiden ja 

saajien kanssa. Sanasto oli merkittävä valtionavustustoiminnan kehittämisen työväline 

valtionavustushankkeessa. Sanasto lisäsi yhteistä ymmärrystä toiminnan muutoksesta ja 

yhtenäisti valtionavustustoimintaa koskevaa kielenkäyttöä hankkeen aikana. Tiedon ja 

tietojärjestelmien sekä niitä koskevan sääntelyn yhteentoimivuus edellyttää varhaisessa 

vaiheessa aloitettua käsitetyötä.    

4.1.2 Osaamisen ja valmiuksien kehittäminen 

Valtionavustushanke toteutti HAUS kehittämiskeskuksen kanssa valtionapuviranomai-

sille tarkoitetun valmennusohjelman toiminnan muutoksen toteuttamiseksi ja tuke-

miseksi. Valmennuksiin sisältyi asiantuntijoiden ja johdon valmennuksia, joiden tavoit-

teena oli vahvistaa tiedolla johtamista valtionavustustoiminnassa, lisätä ymmärrystä 

yhteiskunnallisista ilmiöistä ja verkostomaisesta yhteistyöstä sekä käydä lävitse valti-

onavustusten hallinnoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä. Valmennuksissa hyödynnet-

tiin hankkeen tuotoksia, kuten oppaita. 

Johdon valmennusten tavoitteena oli ymmärtää valtionavustustoiminnan yhteisessä 

toimintamallissa kuvattua tavoitetilaa ja tunnistaa, minkälaisia muutoksia sen saavut-

taminen vaatii omassa organisaatiossa, kuten työn johtamisessa ja rytmittämisessä. 
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Asiantuntijavalmennuksissa harjoiteltiin toimintamallin soveltamista omaa työtä koske-

vin käytännön esimerkein ja perehdyttiin valtionavustuspalveluiden käyttöön valtion-

avustustoiminnan vaiheiden mukaisesti.67  

Johdon valmennuksiin osallistui 49 henkilöä valtionavustushankkeen aikana. Asian-

tuntijavalmennuksen oli puolestaan suorittanut 292 henkilöä vuoden 2023 loppuun 

mennessä. Valmennuksiin osallistui hankkeen aikana hanketoimiston arvion mukaan 

noin 10 prosenttia potentiaalisesta kohderyhmästä. Hankkeen väliarvioinnissa todet-

tiin, että valtionapuviranomaisille tarkoitettu valmennusohjelma oli kattava ja loogisesti 

rakennettu.68 Valmennuksista kerättiin myös erikseen palautetta, joka oli lähtökohtai-

sesti myönteistä.  

Erittäin hyvä ja selkeä valmennus. Ryhmätyöt ja yhteiset sessiot jaksottivat val-

mennusta hyvin, ja kiinnostus pysyi yllä. Valmennus selvensi hyvin, mitä uudis-

tuksella [eli toiminnan muutoksella] haetaan.  

Valtionavustushankkeen aikana huomattiin, että valtionapuviranomaiset tarvitsevat 

valmennusten lisäksi myös muunlaista tukea osaamisen ja valmiuksien kehittä-

miseksi. Siksi hanke alkoi järjestää erillisiä tilaisuuksia hallinnollisten, juridisten ja ta-

loudellisten toimintatapojen läpikäymiseksi valtionapuviranomaisten kehittämis- ja 

käyttöönottoprojektien kanssa. Valtionapuviranomaisia tuettiin myös mentorointiohjel-

malla, joka käynnistettiin syksyllä 2023 yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen 

kanssa. Mentorointiohjelmassa oli 21 osallistujaa.  

E-OPPIMINEN HYVÄNÄ K ÄYTÄNTÖNÄ 

Valtionavustushanke julkaisi kaikille avoimen eOppiva-koulutuksen Kohti vaikuttavampaa 

valtionavustustoimintaa helmikuussa vuonna 2022. Verkkokoulutuksen suoritti hankkeen 

aikana kaiken kaikkiaan 365 henkilöä. Verkkokoulutus oli myös hyvä tiedonvälityksen tapa.   

                                                      
67 Yksi valmennuskerta järjestetään noin vuoden kuluttua ensimmäisten valmennuskertojen jäl-
keen. Tarkoituksena on, että asiantuntijat analysoivat ja hyödyntävät vuoden aikana kertynyttä 
tietoa ja arvioivat opittua valmentajan avulla jälkikäteen. 
68 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 



 

43 

4.1.3 Valtionapuviranomaisten kypsyysarviointi  

Valtionavustushankkeessa valmisteltiin kypsyysarviointi-niminen työväline valtionapu-

viranomaisia varten. Tavoitteena oli tunnistaa valtionavustustoimintaan liittyviä kehit-

tämiskohteita, joita valtionapuviranomainen voi työstää projektiryhmänsä johdolla ke-

hittämis- ja käyttöönottoprojektin tehtävinä ja projektin jälkeen. Valmennuksissa alet-

tiin painottaa niitä osa-alueita, joissa havaittiin kehittämistarpeita kypsyysarviointien 

tulosten perusteella.   

Kypsyysarviointi toteutettiin valtionapuviranomaiskohtaisena itsearviointina. Valti-

onapuviranomaisten johto ja asiantuntijat vastasivat kyselyyn arvioiden valtionavus-

tustoiminnan nykytilaa ja tavoitetilaa. Kysely perustui valtionavustustoiminnan yhtei-

seen toimintamalliin ja sen tavoitetilasta johdettuihin väittämiin. Väittämien lisäksi oli 

mahdollista antaa palautetta kustakin arvioinnin osa-alueesta ja oman organisaation 

valtionavustustoiminnasta yleisesti. Arvioitavia osa-alueita oli kuusi, kuten kuviosta 2 

käy ilmi. 

Kuvio 2. Kypsyysarvioinnin osa-alueet  

 

Kypsyysarvioinnissa verrattiin valtionavustustoimintaan liittyvien strategisten tavoittei-

den asettamisen ja seurannan tapaa valtionavustustoiminnan yhteiseen toimintamal-

liin (1 strateginen orientaatio). Sen lisäksi arvioitiin valtionapuviranomaisen valtion-

avustustoiminnan tilaa suhteessa yhteisen toimintamallin tavoitetilaan (2–4 valtion-

avustustoiminnan toimintamallin vaiheet). Arviointi koski myös toiminnan muutoksen 

toteuttamisen edellytyksiä valtionapuviranomaisessa (5 organisointi, resurssit ja osaa-

minen sekä 6 toimintakulttuuri ja johtaminen). Arvioinnista koostettiin valtionapuviran-

omaiskohtaiset palautteet.  
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Kypsyysarviointi toteutettiin yhdelletoista valtionapuviranomaiselle valtionavustus-

hankkeen aikana. Lisäksi kahden valtionapuviranomaisen kypsyysarviointia jatketta-

neen niiden kehittämis- ja käyttöönottoprojektien edetessä. Kypsyysarviointi tuki työ-

välineenä valtionavustustoiminnan kehittämistä. Kypsyysarvioinnin tekeminen ennen 

valmennuksen alkamista arvioitiin hankkeen väliarvioinnissa erinomaiseksi käytän-

nöksi, ja itsearviointikysely arvioitiin sisällöltään laadukkaaksi.69  

Lopputulosten jakaminen oli keskeinen kehittämiskohde kypsyysarvioinnin tulosten 

perusteella. Valtionavustustoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa pitäisi hyödyntää 

vaikutusketjuja, jotta valtionapuviranomaisille kertyisi nykyistä enemmän tietoa siitä, 

mitä valtionavustustoiminnassa saatiin aikaan – ja miksi. Se vahvistaisi myös tiedolla 

johtamista valtionavustustoiminnassa yhteisen toimintamallin mukaisesti. Johdolta 

kaivattiin lisäksi tukea valtionavustustoiminnan kehittämiseen ja koordinomiseen valti-

onapuviranomaisissa.  

4.2 Valtionavustusten hallinnoinnin 
menettelyt  

Valtionavustushankkeessa käytiin lävitse valtionapuviranomaisten hallinnollisia, juridi-

sia ja taloudellisia toimintatapoja ja koottiin yhteen valtionavustusten hallinnoinnin me-

nettelyjä. Hankkeessa valmisteltiin esimerkiksi oppaita ja hakijaryhmäkohtaisia raport-

teja valtionapuviranomaisten tueksi, jotta toimintatavoista voitaisiin kehittää mahdolli-

simman tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia ja jotta menettelyjä yhtenäistettäisiin.70 

Oppaita on jatkossa mahdollista hyödyntää myös valtionavustuspalveluiden kehittämi-

sessä.  

Valtionavustushanke määritteli valtionavustuksia koskevia yhteisiä tietorakenteita ja -

sisältöjä sekä laati niihin liittyvää tukimateriaalia valtionapuviranomaisia varten. Ta-

voitteena oli yhtenäistää valtionavustusprosessissa syntyvää tietoa ja rakenteistaa 

sitä sekä keventää valtionavustusten hakijoiden, saajien ja myöntäjien hallinnollista 

taakkaa. Yhteisten tietorakenteiden ja -sisältöjen soveltaminen valtionapuviranomais-

ten omissa asiointi- ja hallinnointipalveluissa helpottaisi myös asiakirjojen luettavuutta 

ja vertailtavuutta valtionavustuksia haettaessa ja niiden käyttöä selvitettäessä. Yksit-

                                                      
69 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
70 Oppaat ja hakijaryhmäkohtaiset raportit esitellään tämän raportin viidennessä luvussa. 
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täisiin valtionavustuksiin liittyviä asiakirjoja, kuten hakuilmoituksia, hakemuslomak-

keita, valtionavustuspäätöksiä sekä valtionavustusten käytön ehtoja ja rajoituksia tar-

kasteltiin esimerkiksi hakijaryhmäkohtaisia selvityksiä tehtäessä.  

Jotta valtionavustuksen myöntämiseen saadaan lisää läpinäkyvyyttä, pitää valti-

onavustuksen hakuilmoitus sekä sen huolellinen valmisteleminen ja noudattami-

nen nostaa valtionavustusten hallinnoinnin keskiöön. Valtionavustustoimintaa, 

esimerkiksi valtionavustuksen käyttöä koskevia ehtoja ja rajoituksia, on tärkeää 

suunnitella myös kokonaisuutena – ei vain yhden valtionavustushaun tai hakuil-

moituksen kannalta.71 

Hakijaryhmäkohtaisten selvitysten tekeminen  

Valtionavustushankkeessa toimi viisi ohjausryhmän asettamaa jaostoa, joiden tehtä-

vänä oli selvittää valtionavustuksiin liittyviä käytäntöjä hakijaryhmäkohtaisesti. Hakija-

ryhmäkohtaisten selvitysten tekeminen oli yhteydessä valtionapuviranomaisten toimin-

tatapojen ja valtionavustuspalveluiden kehittämiseen osana toiminnan muutosta. Yh-

teiskehittämisen tavoitteena oli ymmärtää erilaisia sidosryhmiä tarpeineen, sitouttaa 

niitä valtionavustustoiminnan kehittämiseen sekä käydä niiden kanssa aktiivista vuoro-

puhelua.72  

Jaostojen jäsenet olivat palautekyselyiden perusteella pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä 

työskentelyyn ja sen johtamiseen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa 

valtionvustushankkeessa. Suunnitelmallisuus lisäsi hallinnan tunnetta ja vaikutti jaos-

tojen jäsenten mielestä myönteisesti selvitysten tekemiseen.73 Aikaisemmin julkaistui-

hin selvityksiin ja tutkimuksiin perehtyminen sekä selvitysten rajaaminen olivat avain-

asemassa, jotta kaikki hakijaryhmäkohtaiset raportit valmistuivat määräajassa, eivätkä 

jaostojen tunnistamat aikatauluriskit toteutuneet.   

On tärkeää olla hyvä työsuunnitelma, jota myös johdetaan hyvin. Selvitettäviä 

asioita on paljon, minkä takia on tärkeää, että kaikki asiat saadaan käsiteltyä 

                                                      
71 Valtionavustusten myöntämisen läpinäkyvyys alkaa hakuilmoituksesta, valtiovarainministeriö 
2022 
72 Valtionavustushankkeen ohjausryhmä asetti jaostot vaiheittain; järjestöjaosto 12/2019, kunta-
jaosto 11/2020, järjestötyöryhmä 10/2021, henkilöhakijajaosto 2/2022, tutkimusjaosto 8/2022 ja 
yritysjaosto 1/2023. Kolmessa jaostossa toimi valtionapuviranomaisten edustajien lisäksi myös 
valtionavustusten hakijoiden ja saajien edustajia. Ohjausryhmä määritteli jaostojen tavoitteet ja 
tehtävät, jotka olivat pääosin samankaltaisia. 
73 Kukin jaosto laati selvityksen tekemistä ja raportin valmistelemista varten työsuunnitelman, 
jonka perusteella se vaiheisti valmisteluaan. Jaostot tekivät monipuolista tiedonhankintaa muun 
muassa haastatteluin, työpajoin ja sidosryhmätapaamisin sekä käymällä lävitse erilaisia asia-
kirja-aineistoja. Jokaisesta raportista annettiin lausuntopalautetta lausuntopalvelussa. Raportit 
julkaistiin vuorollaan valtiovarainministeriön hallintopolitiikan julkaisusarjassa.   
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asianmukaisesti ja aikataulussa. Mielestäni tämä jaosto [henkilöhakijajaosto] on-

nistui työssään erittäin hyvin.  

Hakijaryhmäkohtaisissa raporteissa on lukuisia kehittämisehdotuksia valtionapuviran-

omaisia varten. Valtionavustushanke ei vastannut kehittämisehdotusten toteuttami-

sesta, mutta se sai kritiikkiä siitä, etteivät valtionapuviranomaiset vieneet toimivallas-

saan olevia muutoksia käytäntöön vielä hankkeen aikana. Erityisesti järjestöt kaipasivat 

valtionapuviranomaisilta konkreettisia toimintatapamuutoksia esimerkiksi byrokratian 

vähentämiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi.  

4.3 Säädösvalmistelu 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen valtionavustuslain ja valtiokonttorista anne-

tun lain muuttamisesta joulukuussa 2022.74 Valtionavustuslakiin (688/2001) lisättiin 

säännökset, jotka koskevat valtionavustustoiminnan tietovarantoa ja siihen sisältyviä 

palveluja; Valtiokonttorin uusia lakisääteisiä tehtäviä koskevat säännökset lisättiin val-

tiokonttorista annettuun lakiin (305/1991). Lisäksi hankkeen aikana säädettiin valtio-

neuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäis-

tiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavista 

tiedoista (1394/2022). 

Lainmuutokset ja asetus valmisteltiin virkamiestyönä valtiovarainministeriössä. Val-

mistelun tukena toimivat valtionavustushankkeen asiantuntijat sekä lainsäädäntöja-

osto, jossa käsiteltiin myös valtionapuviranomaisille tarkoitettuja oppaita.75 Valtiova-

rainministeriö julkaisi lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion-

avustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta. Lausuntoja annettiin 35 

kappaletta. Edellä mainitun asetuksen luonnoksesta järjestettiin puolestaan kaksi kuu-

lemistilaisuutta valtionapuviranomaisille ja muille lain nojalla valtionavustuksia myön-

täville tahoille palautteen keräämiseksi, ja ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa esi-

teltiin myös lainvalmistelua.  

Säädösvalmistelu ja säädösten voimaantulo olivat keskeisiä asioita valtionavustus-

hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, kuten valtionavustustoiminnan läpinäkyvyy-

                                                      
74 Asian käsittelytiedot HE 88/2022 vp 
75 Lainsäädäntöjaostossa oli edustettuina eri ministeriöiden asiantuntijoita. 
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den lisäämiseksi. Asian merkitys ja tärkeys tunnistettiin hankkeen väliarvioinnin mu-

kaan jo hanketta suunniteltaessa.76 77 Lainmuutoksilla luotiin säädösperusta valti-

onapuviranomaisten ja Valtiokonttorin vastuille ja tehtäville yhteisissä valtionavustus-

palveluissa sekä perusta valtionavustustoimintaa koskevien tietojen keräämiselle ja 

julkaisemiselle. 

Säädöshankkeen tavoitteena oli alun perin antaa hallituksen esitys eduskunnalle ke-

vätistuntokauden 2021 alkupuolella. Helmikuussa 2021 päättyneen lausuntokierrok-

sen palaute oli yleisesti myönteistä, mutta yksittäisissä lausunnoissa esitettiin useita 

tarkistusehdotuksia säännöksiin. Esityksen valmistelua jatkettiin vielä reilun vuoden 

verran, minkä aikana asiasta myös neuvoteltiin ministeriöiden kanssa. Valmistelussa 

jatkettiin erityisesti yhteisrekisterinpitäjyyden selvittämistä. Lisäksi selvitettiin valti-

onapuviranomaisten ja Valtiokonttorin vastuiden ja tehtävien jakautumista, salassa pi-

dettävien tietojen ja henkilötietojen käsittelyä sekä henkilötietojen julkaisemiseen liitty-

viä erityiskysymyksiä.  

Hallituksen esitystä koskevasta luonnoksesta pyydettiin oikeuskanslerilta ennakolli-

seen laillisuusvalvontaan liittyvä kannanotto marraskuussa 2021. Hallituksen esitys 

annettiin eduskunnalle kesäkuussa 2022.  

Valtionavustusten säädösperustaa selvitettiin erikseen valtionavustushankkeen 

alussa. Selvityksessä koottiin yhteen tiedot valtionavustustoimintaan liittyvästä sekto-

rikohtaisesta lainsäädännöstä hallinnonaloittain. Hanke kävi säädökset ja niistä tehdyt 

huomiot läpi hallinnonaloittain ministeriöiden säädösasiantuntijoiden kanssa. Lähtö-

kohdaksi otettiin, että jokainen ministeriö vastaa tarvittavien muutosten toteuttami-

sesta hallinnonalallaan. Lainsäädäntökartoitusta hyödynnettiin esimerkiksi valtionapu-

viranomaisten kehittämis- ja käyttöönottoprojekteissa sekä hakijaryhmäkohtaisia ra-

portteja valmisteltaessa. 

4.4 Valtionavustuspalveluiden kehittäminen 

Valtionavustustoiminta on erittäin tietointensiivistä. Ei ole yhdentekevää, miten tietoa 

johdetaan ja miten tiedolla johdetaan valtionavustuksia valmisteltaessa, niitä myön-

nettäessä ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. Valtionavustushankkeen tehtävänä oli 

                                                      
76 Valtionavustushankkeessa toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti lainsäädäntökartoitus, 
joka koski valtionavustustoimintaa koko valtionhallinnossa. 
77 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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kehittää valtionhallinnolle yhteinen tietojärjestelmä ja luoda edellytykset valtionavus-

tuksia koskevan tiedon avaamiseksi ja hyödyntämiseksi.  

VALTIONAVUSTUSPALVEL UT VALT IOKONTTORISSA 

Valtiokonttoriin saatiin merkittävä uusi tehtävä, kun valtiovarainministeriö  valitsi 

Valtiokonttorin valtionavustuspalveluista vastaavaksi viranomaiseksi. Valtiokonttorin 

tehtävät vahvistuivat lakisääteisiksi vuoden 2023 alusta. Valtiokonttorilla on viranomaisena 

pitkä kokemus valtionhallinnon yhteisten tietojärjestelmien kehittämisestä sekä prosessien 

ja toimintatapojen yhtenäistämisestä.  

– Pääsimme Valtiokonttorissa jatkamaan valtionavustushankkeen käynnistämää työtä ja 

toimeenpanemaan muutosta tietovarannon perustamiseksi ja siihen sisältyvien 

digitaalisten palveluiden tuottamiseksi ja tietojärjestelmätarpeeseen vastaamiseksi. 

Hankkeen loppuun mennessä valmistuneet tietojärjestelmän ominaisuudet ja 

toiminnallisuudet ovat saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta. Tietomallieditori lisää 

esimerkiksi joustavuutta. 

Valtionavustuspalveluiden kehittäminen edelleen käynnissä valtionavustushankkeen 

päättyessä ja kehitettävää riittää vielä useaksi vuodeksi.  

– Kuten yleisesti konsernihankkeissa, tietojärjestelmää koskevia odotuksia ja toiveita on 

paljon. Kompromissien tekeminen on välttämätöntä. Valtionavustuspalvelut eivät tule 

olemaan täsmällisesti yhdenkään valtionapuviranomaisen toiveiden mukainen, vaan 

tavoittelemme kaikille riittävän hyvää yhteistä ratkaisua, joka parantaa esimerkiksi 

tuottavuutta. 

Toimialajohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori 

4.4.1 Määrittely ja palveluiden kehittäminen 

Valtionavustushankkeen tehtävänä oli valtionavustustoiminnan tietojärjestelmän toi-

minnallinen, tiedollinen ja tekninen määrittely sekä yhteisen tietojärjestelmän kehittä-

minen.78 Hanke selvitti, voitaisiinko valtionavustustoiminnan kehittämisen tavoitteisiin 

vastata jotakin valtionhallinnon olemassa olevaa tietojärjestelmää kehittämällä. Selvi-

                                                      
78 Valtionavustushankkeen alkuvaiheessa toiminut ICT-jaosto käsitteli ratkaisuvaihtoehtoja valti-
onavustusprosessin digitalisointia varten. Jaosto evästi hanketiimiä myös valtionavustuksia kos-
kevaan tietoon ja tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa. 
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tyksen päätelmä oli, ettei yksikään tarkastelluista tietojärjestelmistä sovellu sellaise-

naan, ilman merkittävää kehittämistyötä, hankkeen tavoittelemaksi ratkaisuksi.79 Li-

säksi valtionavustuspalveluiden ohjausta ja kehittämistä selvitettiin hankkeessa ennen 

kuin valtionavustuspalveluiden tuottamisesta ja tuottajasta päätettiin.80 Molemmat sel-

vitykset toteutti Gartner Finland valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Hanke kar-

toitti myös valtionapuviranomaisten tarvetta ottaa uudet yhteiset palvelut käyttöön ja 

niiden halukkuutta osallistua palveluiden kehittämiseen. 

Valtionavustushanke käytti ketteriä ohjelmistokehityksen menetelmiä valtionavustus-

palveluiden kehittämisessä. Ketterä kehitys antoi hankkeelle mahdollisuuden hyödyn-

tää minimiratkaisuja ja kerätä niistä palautetta suunnitelmien tarkentamiseksi ja var-

mistamiseksi. Hankkeessa hyödynnettiin myös käyttäjälähtöistä suunnittelua menetel-

mineen, kuten käyttäjätutkimuksineen.81 82 Valtionavustuspalveluiden kehittämisessä 

otettiin huomioon julkishallinnon digitaalisia palveluja koskevat vaatimukset, ja tieto-

turvaan, -suojaan sekä saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Hankkeen 

aikana tehtiin esimerkiksi useita saavutettavuus- ja tietoturva-auditointeja.  

Määrittely aloitettiin ennen kuin valtionavustuspalveluja alettiin kehittää, mutta valtion-

avustushankkeen alussa tehtyjä määrittelyjä ei voitu hyödyntää sellaisenaan palveluja 

kehitettäessä. Määrittelyn aloittaminen uudelleen vaikutti myös asiakkaiden odotuk-

siin. Määrittelyn etenemistä oli hankkeen väliarvioinnin mukaan ja ohjausryhmäpalaut-

teen perusteella ajoittain vaikea seurata, ja määrittelyn etenemistä ja vaatimusten hal-

lintaa olisi voitu johtaa paremmin. Vaatimusten hallinta vaikutti päätöksentekoon, jolta 

ohjausryhmä kaipasi lisää läpinäkyvyyttä tilanteissa, joissa valittiin, mitä vaatimuksia 

digitaalisiin palveluihin toteutetaan.83 Hankkeessa pohdittiin myös sitä, miten asioita 

on analysoitava, jotta ne saadaan määriteltyä oikea-aikaisesti ja riittävän kokonaisval-

taisesti eteenpäin katsoen. Tarkoituksena oli, ettei valtionavustuspalveluiden kehittä-

minen hidastu tai ruuhkaudu sen takia, ettei asioita ole analysoitu riittävästi tai määri-

telty ajoissa.  

Valtionavustushankkeen alussa panostettiin tarkkaan toiminnalliseen määrittelyyn, 

vaikka yleisempi kuvaus tavoitellusta toiminnasta olisi todennäköisesti riittänyt siinä 

                                                      
79 Gartner Finland Oy teki tietojärjestelmäselvityksen valtiovarainministeriön toimeksiannosta 
syksyllä 2019. 
80 Gartner Finland Oy teki palveluntuottajaselvityksen valtiovarainministeriön toimeksiannosta 
vuoden 2020 alkupuolella. 
81 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
82 Valtiokonttori kuvasi tietojärjestelmäkehityksen valmiusastetta ja tilannetta ohjausryhmälle ja 
seurantaryhmälle ja järjesti kaikille avoimia demotilaisuuksia kertoakseen, miten digitaalisten pal-
veluiden kehittäminen ja uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien käyttöönottaminen eteni-
vät.    
83 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022  
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vaiheessa. Hanketoimisto pohti, että valtionavustuspalveluiden kehittämiseen liittyvien 

asiantuntijapalveluiden kilpailutus hoidettiin hyvin ja kohtuullisen nopeasti. Valtion-

avustustoiminnan ja -palveluiden kehittämiseen olisi voinut vaikuttaa myönteisesti se, 

että valtionavustuspalveluiden tuottaja olisi valittu heti hankkeen alkaessa. Automaa-

tion ja tekoälyn hyödyntämistä valtionavustustoiminnassa koskeva selvitys olisi ollut 

hanketoimiston mielestä hyödyllistä tehdä jo aiemmin, koska se auttoi vertaamaan 

valtionapuviranomaisten tarpeita valtionavustuspalveluiden nyky- ja tavoitetilaan. Li-

säksi selkeä tuotevisio olisi tukenut valtionavustustoiminnan ja -palveluiden kehittä-

mistä.  

SEINÄPÄIVÄT HYVÄNÄ K ÄYTÄNTÖNÄ 

Hanketiimi alkoi järjestää vuonna 2020 niin sanottuja seinäpäiviä käydäkseen läpi, mitkä 

toimintatavat ovat tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja läpinäkyviä sekä määritelläkseen 

niitä asianmukaisesti valtionavustuspalveluiden kehittämistä varten. Seinäpäivät toistuivat 

viikoittain, ja niissä ratkaistiin asioita tapauskohtaisesti. Seinäpäivät vahvistivat myös 

hankkeen sisäistä viestintää valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin välillä. 

4.4.2 Valtionapuviranomaisten kehittämis- ja 

käyttöönottoprojektit  

Valtionapuviranomaiset kehittivät toimintaansa yhteisen toimintamallin suuntaisesti ja 

ottivat valtionavustuspalveluja käyttöön kehittämis- ja käyttöönottoprojekteissaan. Val-

tionapuviranomaiset jaettiin valtionavustushankkeen kehittämis- ja käyttöönottosuun-

nitelmassa viiteen ryhmään. 

Käyttöönottoryhmiä muodostettaessa tarkasteltiin kriteerejä ja hyötyjä. Käyttöönotto-

ryhmien muodostamisessa arvioitiin esimerkiksi valtionapuviranomaisen käytössä ole-

vien digitaalisten palveluiden elinkaarta ja sen mukaista tarvetta ottaa uudet palvelut 

käyttöön toisia valtionapuviranomaisia nopeammin. Lisäksi arvioitiin valtionapuviran-

omaisen kypsyyttä ja käyttöönoton kestoa ja laajuutta. Arvioinnissa kiinnitettiin huo-

miota myös valtionapuviranomaisen toiminnan volyymiin, mikä oli yhteydessä saavu-

tettavissa oleviin vaikuttavuushyötyihin.    

Käyttöönottoryhmiä tarkennettiin valtionavustushankkeen ohjausryhmässä, kun valti-

onavustuspalveluiden kehittäminen eteni. Tarkentaminen perustui myös toiminnan 

muutoksen vaatimaan työmäärään, josta saatiin lisää tietoa sen mukaan, kun asioita 
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analysoitiin. Ensimmäiset kehittämis- ja käyttöönottoprojektit alkoivat vuoden 2022 

alussa, mitä ennen oli pilotointivaihe. 

Kuvio 3. Valtionapuviranomaisten ryhmittely kehittämis- ja käyttöönottoryhmiin 

 

Kehittämis- ja käyttöönottoprojektit koettiin valtionapuviranomaisissa palautteen pe-

rusteella raskaaksi, koska toimintatapoihin liittyvien muutosten tarve oli suuri. Valtion-

avustushanke päivitti kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelmaa kaksi kertaa. Tavoit-

teena oli, että valtionapuviranomaiset valmistautuvat valtionavustustoiminnan kehittä-

miseen hyvissä ajoin, jotta hallinnollisten ja juridisten toimintatapojen sekä talouteen 

liittyvien kysymysten läpikäynti olisi ennakoivaa ja sujuvaa. Tavoitteena oli myös var-

mistaa, että valtionapuviranomaisilla on etukäteen riittävästi tietoa toiminnan muutok-

sesta ja sen vaatimasta työmäärästä.84   

Noin 20 valtionapuviranomaista eli neljännes kaikista valtionapuviranomaisista oli 

aloittanut kehittämis- ja käyttöönottoprojektinsa valtionavustushankkeen päättyessä. 

Hankkeessa tavoitellut hyödyt ovat väliarvioinnin mukaan vaarassa rapautua, jos valti-

onapuviranomaisia ei saada ottamaan yhteisiä valtionavustuspalveluja käyttöön tule-

vina vuosina.85   

  

                                                      
84 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
85 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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KEHITTÄMIS - JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN MAL LI  HYVÄNÄ KÄYTÄNTÖNÄ 

Valtionavustushanke loi kehittämis- ja käyttöönottoprojekteja varten yhteisen mallin. 

Projektin läpivienti kestää noin vuoden, mutta kesto voi vaihdella 

valtionapuviranomaisittain. Jokaisessa projektissa on neljä seuraavaa vaihetta. 

1. Valtionapuviranomainen asettaa käynnistämis- ja valmistautumisvaiheessa kehittämis- 

ja käyttöönottoprojektin organisaatiokohtaisine tavoitteineen ja tehtävineen sekä 

nimeää tarvitsemansa resurssit.  

2. Valtionapuviranomainen käsittelee selvitys- ja analyysivaiheessa 

valtionavustustoimintansa osa-alueita ja saa arvokasta tietoa sen kehittämiseksi muun 

muassa kypsyysarvioinnin avulla. Valtionapuviranomainen tunnistaa edellytyksensä 

uuteen toimintamalliin siirtymiseksi.  

3. Valtionapuviranomaisen johtoa ja henkilöstöä valmennetaan oppimis- ja 

työskentelyvaiheessa suunnittelemaan valtionavustustoimintaa uudella tavalla ja 

koulutetaan käyttämään uusia valtionavustuspalveluja. Valtionapuviranomainen 

suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia muutoksia, kuten uudistaa vakiintuneita 

käytäntöjään, valtionavustustoiminnassaan tässä vaiheessa.   

4. Valtionapuviranomainen julkaisee ensimmäiset yhteisen toimintamallin mukaiset 

valtionavustushaut ja ottaa käyttöön Hallinnoiavustuksia.fi-palvelun käytön ja palvelun 

vaiheessa. Valtionapuviranomaiselle annetaan tehostettua tukea toiminnan 

muutokseen ja valtionavustuspalveluiden käyttöönottoon. 

Kehittämis- ja käyttöönottojen tuki  

Valtiokonttori nimesi jokaiselle kehittämis- ja käyttöönottoprojektia aloittavalle valti-

onapuviranomaiselle asiakasvastaavan. Hän toimi yhteyshenkilönä valtionavustus-

hankkeen ja valtionapuviranomaisen välillä huolehtien tiedonkulusta ja tukien valti-

onapuviranomaista projektin toteuttamisessa. Asiakasvastaava kävi esimerkiksi niin 

sanotun eroanalyysin tulokset lävitse valtionapuviranomaisen kanssa tarkoituksenaan 

osoittaa, mitä asioita valtionapuviranomaisen on tarpeen kehittää kypsyysarvioinnin 

perusteella. Asiakasvastaavien tehtäviin kuului myös raportoida valtionavustuspalve-

luiden käyttöönottojen etenemisestä käyttöönottojen ohjausryhmälle ja hankkeen stra-

tegiselle ohjausryhmälle. Valtionapuviranomaiset olivat palautteen perusteella pää-

osin tyytyväisiä asiakkaita ja valmiita muuttamaan toimintatapojaan.86   

                                                      
86 Valtiokonttori keräsi säännöllistä palautetta valtionapuviranomaisilta, jotka olivat ottamassa 
valtionavustuspalveluja käyttöön tai jotka osallistuivat valmennuksiin valtionavustushankkeen ai-
kana.  
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Valtiokonttori alkoi järjestää käyttöönottojen ohjausryhmän kokouksia syksyllä 2021 

tavoitteenaan muodostaa keskusteleva foorumi valtionapuviranomaisia varten. Oh-

jausryhmän perustaminen lisäsi sidosryhmäviestintää. Ohjausryhmään kutsuttiin valti-

onapuviranomaisten edustajia sitä mukaan kuin niiden kehittämis- ja käyttöönottopro-

jektit alkoivat. Ohjausryhmässä tarkasteltiin esimerkiksi projektien tilannekatsaukset ja 

valtionavustuspalveluiden kehityksen tilanne.  

4.5 Hankkeen johtaminen ja hankehallinta  

4.5.1 Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 

Valtiovarainministeriö omisti valtionavustushankkeen ja ohjasi sitä. Hankkeen omis-

taja- ja ohjausvastuu sekä ohjausryhmän puheenjohtajuus siirtyivät valtiovarainminis-

teriön budjettiosastolta ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnon tietoyksikköön jou-

lukuussa 2019. Hanke raportoi etenemisestä säännöllisesti valtiovarainministeriön 

johdolle ja kansliapäällikkökokoukselle. Valmistelun etenemisestä ja resurssien hallin-

nasta raportoitiin Hankesalkku-palvelussa kolmen kuukauden välein.   

Hankejohtaja johti valtionavustushanketta kokonaisuutena. Hän vastasi myös hanke-

toimiston henkilöstön johtamisesta. Valtiokonttoriin perustetulla valtionavustuspalvelut-

toimialalla oli oma johtajansa, joka johti toimialan henkilöstöä hankkeen aikana. Valtio-

konttorissa oli käytössä omia johtamisen ja päätöksenteon käytäntöjä.   

Valtionavustushankkeen päätöksentekoprosessissa korostettiin 

 päätettävien asioiden ja päätöksentekijöiden tunnistamista etukäteen;  

 päätettävien asioiden ja ratkaisuvaihtoehtojen huolellista valmistelua;  

 oikea-aikaista, osallistavaa ja ratkaisukeskeistä päätöksentekoa; 

 tehtävien edistymistä ja päätösten toimeenpanoa.  

Valtionavustushankkeessa tehtiin päätöksiä ja ratkaistiin ongelmia hanketoimiston 

valmistelun ja sen tuottaman tiedon perusteella; hanketoimisto kehitti ratkaisuvaihto-

ehtoja päätöksentekoa varten ja toimeenpani valittuja ratkaisuja sekä piti esillä valti-

onavustustoiminnan kehittämisen pitkän ajan tavoitteita vaikuttavuudesta, läpinäky-

vyydestä, tehokkuudesta ja yhdenmukaisuudesta. Hankkeessa seurattiin säännölli-

sesti linjaus- ja ohjaustarpeita sekä päätöksentekovaltuuksia, joita tarkennettiin tarvit-

taessa, kun tehtävien yhtäaikaisuus, henkilöstön tai esimerkiksi sidosryhmien määrä 

kasvoi.  
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Hanketoimisto arvioi, että valtionavustushankkeen ongelmanratkaisu- ja päätöksente-

kokyky oli vähintään kohtuullisen hyvä hankkeen etenemisen kannalta. Hankejohtaja 

käsitteli asiat henkilöstön mukaan tehokkaasti vieden ne tarvittaessa eteenpäin henki-

löstöä tukien. Hyödylliset rutiinit ja riittävät resurssit sekä hanketiimin keskinäinen luot-

tamus vaikuttivat myönteisesti ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyyn: Henkilöstö 

koki, että asiantuntijoiden hyvään harkintaan luotettiin, ja hankkeessa sai tehdä myös 

virheitä. Henkilöstöä ei tarvinnut erikseen kehottaa aloitteellisuuteen, mutta sisäisiä 

määräaikoja oltaisiin voitu hanketoimiston mielestä asettaa tiukemmin ja sisäistä sii-

loutumista välttää.  

Hanketoimiston näkemyksen mukaan valtionavustushankkeessa olisi tarvittu vahvem-

paa mandaattia toiminnan muutokseen ja perusteltuja valtionapuviranomaisia sitovia 

päätöksiä muutoksen toimeenpanoa varten. Hanke pystyi esimerkiksi selvittämään ja 

selkeyttämään valtionavustustoimintaan liittyviä toimintatapoja, muttei yhdenmukaista-

maan niitä valtionapuviranomaisten puolesta.   

Valtionavustushanke valmisteli erityisesti vuosina 2022–2023 asioita, jotka liittyivät 

valtionavustustoiminnan kehittämiseen, mutta joihin hankkeella oli rajalliset mahdolli-

suudet vaikuttaa. Tämänkaltaisia asioita olivat valtionavustustoiminnan kehittämisen 

jatkaminen valtiovarainministeriössä hankkeen jälkeen ja valtionavustuslain uudista-

mista koskevan säädöshankkeen käynnistäminen ministeriössä. Asiat vaikuttivat han-

ketoimiston kokemuksen perusteella jonkin verran tehtävien edistymiseen ja viestin-

tään hankkeen loppupuolella.    

Hankkeen ohjausryhmä 

Valtionavustushankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jonka jäsenet edustivat valtionavus-

tuksia myöntäviä ministeriöitä eli kaikkia hallinnonaloja. Ohjausryhmässä oli lisäksi 

valtiovarainministeriön osastojen ja toimintojen edustajia. Valtiokonttorin edustaja ni-

mettiin ohjausryhmän pysyväksi asiantuntijaksi sen jälkeen, kun Valtiokonttori valittiin 

valtionavustuspalveluiden tuottajaksi. 

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä kokoontui vuosien 2020–2023 aikana hieman 

yli 30 kertaa eli noin 8 kertaa vuodessa. Ohjausryhmä ohjasi ja valvoi hankkeen edis-

tymistä, minkä lisäksi se ohjasi strategista muutosta hankkeen asettamispäätöksen ja 

hankesuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmässä esiteltävien ja siellä käsiteltävien 

asioiden luonne pidettiin strategisena varmistaen samalla, että ohjausryhmällä on 
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ajantasainen ja kattava tieto hankkeen etenemisestä ja hankkeessa valmisteltavista 

asioista.87  

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä tarkasteli valtionavustustoiminnan kehittämistä 

riskipohjaisesti ja tehtävien edistymistä seuraten, mikä korostui toimintatapana erityi-

sesti hankkeen edetessä. Ohjausryhmä kaipasi työsuunnitelmien, työmääräarvioiden 

ja tiekarttojen kaltaista näkyvyyttä hankkeen etenemiseen ja asioiden valmisteluun. 

Ohjausryhmä kaipasi sen lisäksi hyvää sisäistä viestintää: Ohjausryhmälle ei tuotu 

tarpeeksi konkreettista tietoa ongelmista, jotta se olisi voinut osallistua ongelmanrat-

kaisuun, ottaa kantaa asioihin ja tukeakseen hanketta riittävällä tavalla.88  

Ohjausryhmän kokoukset suunniteltiin aikatauluineen ja käsiteltävine asioineen valti-

onavustushankkeen tehtäväsuunnitelman ja tehtäväkokonaisuuksien perusteella ja 

suhteessa seurantaryhmän kokouksiin. Tällä tavalla ennakoitiin asioita, joihin tarvittiin 

ohjausryhmän näkemys, linjaus tai päätös. Käsiteltävien asioiden määrä oli ajoittain 

runsas. Hankkeessa pohdittiin erityisesti sitä, mitkä asiat on syytä käsitellä ohjausryh-

mässä ja miten usein kokouksia on tarpeen järjestää, jotta laaja hanke etenee mah-

dollisimman hyvin. Ohjausryhmän toimintatapoja kehitettiin hankkeen aikana.89 

  

                                                      
87 Hanketoimisto esitteli ohjausryhmälle keskeiset tuotokset valmistelun perusteella. Vaikka oh-
jausryhmän rooli oli strateginen, se halusi käsitellä myös jonkin verran operatiivisia asioita, mikä 
vaikutti kokoussuunnitteluun ja kokouksiin valmisteltaviin asioihin.  
88 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
89 Esityslista ja liitteet lähetettiin vähintään viikkoa ennen kokousta. Ohjausryhmälle painotettiin 
ohjausryhmän jäsenten vastuuta perehtyä asioihin etukäteen ja keskustella asioista tarvittaessa 
sisäisesti ennen kokousta. Esittelyt pidettiin kokouksissa tiiviinä, jotta keskustelulle ja kommen-
toinnille jäi riittävästi aikaa.   
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YHTEENVETO OHJAUSRYHMÄN KESKEISISTÄ PÄÄT ÖKSISTÄ 

Valtionavustushankkeen ohjausryhmän olennaiset päätökset koskivat hankkeen 

keskeisten suunnitelmien hyväksymistä sekä jaostojen ja työryhmien asettamista ja niiden 

raporttien hyväksymistä.  

Ohjausryhmä päätti rajauksista, linjauksista ja periaatteista, kuten  

1. valtionavustustoiminnan yhteisestä toimintamallista kehittämis- ja digitalisointityön 

perustana; 

2. hakijaryhmäkohtaisia kehittämisehdotuksia valmistelevien jaostojen asettamisesta;  

3. valtionavustustoiminnan tietovarannon toteuttamisesta, kattavuudesta, 

käyttövelvoitteesta sekä näitä koskevan sääntelyn selvitystyön käynnistämisestä, 

4. hankinnan kohteesta ja hankintatavasta;  

5. valtionavustuspalveluiden rahoitusmallista; 

6. hankkeen rajauksesta sekä valtionavustuksiin liittyvistä rajauksista; 

7. valtionavustuspalveluiden kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelmasta sekä 

valtionapuviranomaisten sijoittamisesta kehittämis- ja käyttöönottoryhmiin; 

8. valtionavustuspalveluiden piiriin kuuluvista valtionavustuksista.  

Ohjausryhmä käsitteli keinoja parantaa valtionavustustoiminnan tuottavuutta ja antoi 

palautetta hankkeen tuotosten valmistelemiseksi. Se seurasi säännöllisesti 

valtionavustuspalveluiden kehittämistä. Ohjausryhmä keskusteli toimintatapojen 

kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta.   

Hankkeen seurantaryhmä 

Valtionavustushankkeelle asetettiin seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli tukea hank-

keen toteuttamista ja varmistaa sen laatua. Seurantaryhmän jäseniksi kutsuttiin edus-

tajia valtionavustuksia myöntävistä virastoista ja laitoksista sekä esimerkiksi valtion-

avustusten hakijoista ja saajista, kuten järjestöistä ja kunnista, ja seurantaryhmän ko-

koonpanoa laajennettiin hankkeen aikana. Seurantaryhmä kokoontui hieman alle 20 

kertaa vuosien 2019–2023 välisenä aikana.  

Seurantaryhmä sai säännöllisesti tiedoksi, miten valtionavustustoiminnan kehittämi-

nen eteni, mutta se ei varsinaisesti ottanut kantaa valtionavustushankkeen toteuttami-

seen. Seurantaryhmä kävi hankkeen alkaessa aktiivista keskustelua, erityisesti järjes-
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töjä koskevan, valtionavustustoiminnan kehittämisen suuntaviivoista, mutta keskus-

telu väheni hanketoimiston kokemuksen perusteella hankkeen edetessä. Keskustelun 

vähenemiseen saattoi vaikuttaa myös se, että valmisteltavat asiat painottuivat hank-

keen edetessä valtionapuviranomaisten toimintaan ja niitä koskeviin muutoksiin sekä 

valtionavustuspalveluihin. Vuoropuhelua olisi voinut olla tarpeen syventää osallistavin 

menetelmin.  

Valtionavustushankkeen ohjausryhmä ja seurantaryhmä (sekä hankkeessa toimineet 

jaostot ja työryhmät) antoivat hankkeen toimintatavoista pääsääntöisesti myönteistä 

palautetta erillisessä palautekyselyssä.90 Jaostojen ja työryhmien jäsenet suhtautuivat 

hankkeen toimintaan muita vastaajaryhmiä kriittisemmin. Seurantaryhmän jäsenet ar-

vioivat hankkeen toimintatavat puolestaan muita vastaajaryhmiä paremmiksi.91    

Mielestäni valtionavustushanketta toteutettiin koko ajan selkeästi, systemaatti-

sesti ja läpinäkyvästi. Toimintatavat olivat koko ajan samankaltaisia, joten hanke 

eteni rytmikkäästi ja ryhdikkäästi. Erityisesti hallinnollisten toimintatapojen 

kanssa oltiin johdonmukaisia, mikä helpotti osallistujien työtä hankkeessa.92 

4.5.2 Riskienhallinta ja muutoksenhallinta 

Riskienhallinta 

Riskienhallinta liittyi valtionavustushankkeessa hyvään hallintoon ja vaatimustenmu-

kaisuuteen sekä tapaan ohjata ja johtaa hanketta. Riskienhallinta oli osa tietoon pe-

rustuvaa päätöksentekoa, kuten ohjausryhmätyöskentelyä. Vaikka ohjausryhmä vas-

tasi hankkeen riskienhallinnasta hankesuunnitelman mukaisesti, ohjausryhmä alkoi 

seurata ja arvioida hankkeen riskejä systemaattisesti ja säännöllisesti vasta vuoden 

2021 lopusta lähtien. Ohjausryhmä alkoi samanaikaisesti käsitellä hankkeen tehtävien 

tilannekatsauksia jokaisessa kokouksessaan hankesuunnitelman päivittämisen ase-

mesta. Riskit tuotiin sitä ennen esiin näkökulmina asioita valmisteltaessa, kuten valti-

onavustuspalveluiden kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaa suun-

niteltaessa. 

  

                                                      
90 Valtionavustushankkeen jaostojen ja työryhmien työskentelyä kuvataan tämän raportin lu-
vussa 4.5. 
91 Valtionavustushankkeen sidosryhmille tarkoitettu palautekysely, valtionavustushanke 2023 
92 Valtionavustushankkeen sidosryhmille tarkoitettu palautekysely, valtionavustushanke 2023 
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Valtionavustushankkeen riskien tunnistamista varten määriteltiin kuusi osa-aluetta, joi-

hin riskitapahtumat luokiteltiin. Nämä osa-alueet olivat  

 laatu,  

 talous- ja sopimusasiat,  

 viestintä,  

 henkilöstöresurssit,  

 ajanhallinta ja aikataulu sekä  

 ohjaus- ja päätöksenteko.93  

Valtionavustushankkeen riskejä tunnistettaessa pohdittiin niiden laajuutta ja sanoi-

tusta. Samalla pohdittiin, millä tarkkuudella ja miten usein riskejä on tarpeen seurata. 

Suurin osa hanketta koskevista riskeistä oli laajoja ja ne koskivat hankkeen koko toi-

mintakautta.94 Tämä tarkoitti käytännössä sitä, etteivät riskit poistuneet hankkeen ai-

kana eikä niiden seurantaa lopetettu, mutta riskien todennäköisyys ja syyt vaihtelivat 

hankkeen edetessä. Osa aikatauluun liittyvistä riskeistä poistui valtionavustuspalvelui-

den pilotoinnin alkaessa ja säädösmuutosten tullessa voimaan. 

Riskienhallinta oli hankehallintaa, ja tilannetietoa koottiin yhteen osana valtionavus-

tushankkeen muita tehtäviä ja niistä raportoitaessa. Tilannetieto oli ajantasaista myös 

silloin, kun vastaan tuli yllättäviä tilanteita. Keskeisiä hallintatoimenpiteitä olivat neu-

vottelut, määrätietoinen tilanteisiin tarttuminen, asioiden selvittäminen, vaihtoehtojen 

kartoittaminen ja aktiivinen sisäinen viestintä. Jokaisen riskitapahtuman hallintatoi-

menpiteet kuvattiin erikseen. Ohjausryhmälle raportoitaessa keskityttiin erityisesti kriit-

tisiin riskeihin, joiden riskitasoa hanke pyrki kulloinkin madaltamaan. 

Ohjausryhmä luonnehti riskien arviointia ajoittain varovaiseksi, ja hanketoimistoa ke-

hotettiin käyttämään asteikkoja rohkeasti.95 Riskien jatkuva seuranta ja arviointi auttoi-

vat suunnittelemaan toimintaa, priorisoimaan tehtäviä ja kohdentamaan resursseja 

                                                      
93 Valtiokonttori vastasi ensisijaisesti valtionavustuspalveluiden kehitystä koskevasta riskienhal-
linnasta raportoiden niistä ulkoisen palvelutoimittajan ja Valtiokonttorin välisessä ohjausryh-
mässä, johon myös valtiovarainministeriö osallistui valtionavustushankkeen aikana. 
94 Kun kyse oli laajoista riskitapahtumista, useat syyt olisivat jo itsessään voineet olla erillisiä 
seurattavia riskitapahtumia. Riskit nivoutuivat monin eri tavoin yhteen, mikä haastoi luokittelua ja 
mikä otettiin huomioon muun muassa tilanneraportoinnissa. 
95 Riskitapahtumien toteutumisen todennäköisyyttä arvioitiin asteikolla 1–5: epätodennäköinen, 
harvinainen, mahdollinen, todennäköinen. Seurausten vaikutuksia arvioitiin asteikolla 1–5: ei juu-
rikaan, vähäinen, kohtalainen, huomattava, merkittävä. Riskitapahtuman toteutumisen todennä-
köisyys kerrottiin sen vaikutuksilla. Pistemäärä alle 3, merkityksetön riski; pistemäärä 3–6, vähäi-
nen tai kohtalainen riski; pistemäärä 6–12, merkittävä riski; pistemäärä 12–16, kestämätön riski. 
Skaalat tarkempine kuvauksineen perustuivat riskienhallintatyökaluun (Valtiokonttorin Jira, rapor-
tointi Power BI -palvelussa).  
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valtionavustushankkeessa. Hankkeen viimeisenä vuotena riskienhallinnassa keskityt-

tiin varmistamaan, että valtionavustustoiminnan kehittämistä jatketaan ja että sille 

osoitetaan resurssit. 

KATSAUS RISKIEN ARVI OINT I IN VALT IONAVUST USHANKKEESSA  

Valtionavustushankkeen merkittävimmät riskit koskivat aikatauluja ja tehtävien 

valmistumista sekä erilaisia asioiden välisiä riippuvuussuhteita: Toisten tehtävien 

viivästyminen vaikutti toisten tehtävien valmistumiseen. Hankkeen aikatauluihin sisältyi 

maineriski, ja asioiden ajoittainen viivästyminen saattoi heikentää myös sidosryhmien 

sitoutumista valtionavustustoiminnan kehittämiseen. Aikatauluriskit liittyivät esimerkiksi 

valtionavustuspalveluiden kehittämiseen, pilotointiin ja säädösmuutosten valmisteluun. 

Aikatauluriskit tunnistettiin myös hankkeessa toimineiden jaostojen työskentelyä 

suunniteltaessa. 

Laatuun liittyvät riskit arvioitiin todennäköisyydeltään merkittäviksi. Laaturiskit liittyivät 

esimerkiksi valtionavustushankkeessa käytettyihin kehittämismenetelmiin ja hankkeessa 

valmisteltujen asioiden toimeenpanoon valtionapuviranomaisissa. Edellä mainitut jaostot 

määrittelivät keskeiseksi riskiksi sen, etteivät valtionapuviranomaiset vie selvityksiin 

perustuvia kehittämisehdotuksia käytäntöön. Henkilöstöön liittyvissä riskeissä seurattiin 

erityisesti valtionavustustoiminnan kehittämisessä tarvittavan asiantuntemuksen ja 

osaamisen saatavuutta sekä henkilöstön kuormitusta vaihteluineen. 

Ohjauksen ja päätöksenteon riskejä käytiin lävitse erityisesti silloin, kun 

valtionavustushankkeen henkilöstön määrä kasvoi ja kun ulkoisia palveluntuottajia oli 

useita. Lisäksi asia oli säännöllisesti esillä, kun Valtiokonttorin kanssa muodostettiin 

toimivaa yhteistyötä. Talouteen ja sopimuksiin tai viestintään liittyvissä riskeissä ei havaittu 

merkittävää vaihtelua hankkeen aikana, mutta sidosryhmäviestintään kiinnitettiin huomiota 

suunniteltaessa edellä mainittujen jaostojen työskentelyä ja muutosviestintään hankkeen 

väliarvioinnissa.96  

  

                                                      
96 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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Muutoksenhallinta 

Valtionavustushankkeen tehtäviä rajattiin ja niiden valmistelua vaiheistettiin. Tehtä-

vien toteuttamista seurattiin säännöllisesti. Tehtävien toteuttaminen vaati hankkeen 

asiantuntijoilta suunnitelmallisuutta, vaihtoehtoisten ratkaisumallien analysointia ja 

vaikutusten arviointia. Hanke teki ohjausryhmälle konkreettisia päätösesityksiä.   

Valtionavustushankkeessa tehtiin hanketoimiston näkemyksen mukaan vähän merkit-

täviä muutoksia suhteessa hankesuunnitelmaan. Sen sijaan hankkeessa tehtiin paljon 

sisällöllisiä valintoja ja sisältöjä koskevia ratkaisuja. Merkittävimmät muutokset koski-

vat valtionavustuspalveluiden pilotointia ja käyttöönottoa.   

Valtionavustuspalveluiden kehittämiseen ja palveluiden käyttöönottoon liittyi pilotointi-

vaihe.97 Pilotointiaikataulua muutettiin vuonna 2021, jolloin pilottiorganisaationa toimi-

nut EU-sisäasioiden rahasto EUSA jäi pois valtionavustushankkeesta. Päätöstä edelsi 

vaativa vaatimusmäärittely.98 Pilotoinnin tarkoitusta muutettiin aikataulun lisäksi, 

koska niin sanottua valtionavustuspalveluiden minimiratkaisua ei saatu laadun ja laa-

juuden takia valmiiksi alkuperäiseen määräaikaan mennessä. Tämä vaikutti puoles-

taan opetus- ja kulttuuriministeriöön pilottiorgnisaationa. Pilotointivaihetta koskeva 

muutos kuvasi hanketoimiston mielestä hyvin valtionavustushankkeessa kohdattuja 

tilanteita: Asiat osoittautuivat valmistelun perusteella ennakoitua ja suunniteltua moni-

mutkaisemmiksi ja vaikeammiksi.  

Valtionavustuspalveluiden käyttöönottoon tehtiin myös muutoksia. Valtionapuviran-

omaiskohtaisesta käyttöönotosta siirryttiin valtionavustuskohtaiseen käyttöönottoon. 

Määrittely ja valtionavustuspalveluiden kehittäminen oli muutoksen ansiosta hallitum-

paa suhteessa valtionavustuspalveluiden kypsyyteen ja palveluissa käsiteltäviin valti-

onavustushakuihin. Tarkoituksena oli, että valtionavustuspalvelut tukevat tiettyjä valti-

onavustustyyppejä sen sijaan, että tietyn valtionapuviranomaisen kaikki valtionavus-

tushaut ovat Haeavustuksia.fi-palvelussa.     

                                                      
97 Pilotteina toimivat Palosuojelurahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoministeriö. 
98 Pois jäänyt valtionapuviranomainen oli EU-sisäasioiden rahasto EUSA. 
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4.5.3 Viestintä 

Valtionavustushankkeen viestintä perustui suunnitelmaan ja sen seurantaan, josta 

vastasi hankkeessa toiminut viestintätyöryhmä.99 Hankeviestintää suunniteltiin palve-

lumuotoilun keinoin kohderyhmien tunnistamiseksi ja kohderyhmäkohtaisten päävies-

tien sanoittamiseksi.100 101 Viestintä tuki arvion mukaan hankkeen tavoitteiden saavut-

tamista.102 Valtionavustushankkeessa pyrittiin avoimeen ja vuorovaikutteiseen viestin-

tään, jonka sävy on asiantunteva niin kuin valtiovarainministeriössä yleisesti. Kesken-

eräisistäkin asioista kerrottiin valtionhallinnon ja valtiovarainministeriön viestinnän 

suositusten mukaisesti.103 Valtionavustustoiminnan kehittämistä koskevia sisältöjä 

tuotiin esiin omalla visuaalisella ilmeellä. 

Hankeviestinnässä päätettiin käyttää pääosin valtiovarainministeriön olemassa olevia 

viestintäkanavia, kuten verkkosivustoa kolumneineen (10) ja uutisineen (14). Hank-

keessa suunniteltu Valtionavustukset-uutiskirje ilmestyi toistakymmentä kertaa hank-

keen aikana. Sen tilaajamäärä kasvoi tasaisesti ollen noin 2 200 hankkeen päätty-

essä, mikä kertoi siitä, että sidosryhmät kaipasivat säännöllisesti tietoa valtionavus-

tustoiminnan kehittämisestä. Valtionavustuksia koskevat julkaisut koottiin sosiaali-

sessa mediassa yhteen valtionavustukset-aihetunnisteella. Valtionavustustoiminnan 

kehittämisestä keskusteltiin kuitenkin kohtuullisen vähän sosiaalisessa mediassa, ja 

sosiaalisen median käyttö oli luonteeltaan tiedottavaa.104 

Valtionavustushanke resursoi riittävästi sisällön tuottamiseen ja verkkoviestintään, ja 

viestinnässä onnistuttiin hanketoimiston mielestä hyvin. Hanketoimiston omistajuus ja 

ymmärrys viestinnän tekemisestä kasvoi hankkeen edetessä, mutta esimerkiksi val-

mennuksia ja viestintää suunniteltiin ja seurattiin osin toisistaan irrallaan. Valtionapuvi-

ranomaisten toiminnan muutosta koskevaan viestintään – muutoksen ja sen vaatiman 

työmäärän tapauskohtaiseen konkretisointiin – olisi ollut tarpeen kiinnittää enemmän 

                                                      
99 Viestintätyöryhmässä oli mukana sekä valtiovarainministeriön että Valtiokonttorin viestintäasi-
antuntija, mikä lisäsi hankkeen yhteyttä pysyviin organisaatioihin.  
100 Vaikuttavaa hankeviestintää palvelumuotoilun avulla, Gofore Oyj 2021 
101 Viestinnässä korostettiin valtionavustustoiminnan kehittämistä hankkeen asemesta. 
102 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022  
103 Avoimesti ajassa. Valtionhallinnon viestintäsuositus, valtioneuvosto 2023 
104 Viestintäsuunnitelmassa sovittiin, että valtionavustushankkeen asiantuntijat ovat läsnä sosi-
aalisessa mediassa, mitä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori tukivat sosiaalisen median tileil-
lään. 
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huomiota hankkeen edetessä ja hankkeen painopisteen siirtyessä valtionapuviran-

omaisten kehittämis- ja käyttöönottoprojekteihin. Viestintäsuunnitelman päivittäminen 

olisi ollut hanketoimiston mielestä hyödyllistä.105   

                                                      
105 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
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5 Hankkeen tuotokset 

Tässä luvussa tiivistetään hankkeen keskeiset tuotokset eli 

toiminnassa syntyneet suoritteet. Lisäksi luvussa tarkastellaan 

lyhyesti tuotoksiin perustuvia tuloksia.  

VALTIONAVUSTUSHANKKE EN KESKEISET  TUOTOKS ET  

Valtionavustushankkeen toiminnassa syntyi seuraavia toisiinsa liittyviä tuotoksia: 

1. Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli  

2. Valtionavustustoiminnan sanasto 

3. Valtionavustusten hallinnointia koskevat oppaat  

4. Hakijaryhmäkohtaiset raportit  

5. Säädösmuutokset 

6. Valtionavustuspalvelut (mukaan lukien valtionavustustoiminnan tietovaranto) 

Tuotokset koottiin yhteen valtionavustushankkeen päättyessä ja julkaistiin 

valtionavustustoiminnan kehittämisen materiaalipankkina osoitteessa 

www.vm.fi/valtionavustukset.  

Valtiokonttori alkoi lisäksi tuottaa valtionavustuspalveluja, joista se viestii osoitteessa 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtionavustuspalvelut/valtionavustuspalvelut/. 

Valtiovarainministeriö jatkaa valtionavustustoiminnan ja -palveluiden hallintorajat ylittävän 

kehittämisen ohjaamista, millä tavoitellaan tuottavuus- ja vaikuttavuushyötyjä. 

5.1 Valtionavustustoiminnan yhteinen 
toimintamalli 

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli on systeemiseen ajatteluun perustuva 

viitekehys, jonka suuntaisesti valtionapuviranomaiset voivat kehittää toimintakulttuure-

jaan ja toimintatapojaan sekä uudistaa vakiintuneita käytäntöjään. Toimintamalli jakaa 

valtionavustustoiminnan kolmeen vaiheeseen ohjaten kohti tieto- ja vaikuttavuuspe-

rusteista valtionavustustoimintaa.  

http://www.vm.fi/valtionavustukset
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/valtionavustuspalvelut/valtionavustuspalvelut/
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Kuvio 4. Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli 

 

Valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin periaatteita ovat ilmiölähtöisyys, ver-

kostomainen yhteistyö ja vaikuttavuus, ja se vastaa valtionavustusten digitalisoinnin 

esiselvityksessä tunnistettuihin tarpeisiin vahvistaa tiedolla johtamista ja lisätä vaikut-

tavuutta valtionavustustoiminnassa.106  

Kukaan ei voi yksin vaikuttaa kaikkiin tekijöihin, joilla monimutkaiset ongelmat 

ratkaistaan yhteiskunnassa. Vaikuttavuuden takia tarvitaan määrätietoista yh-

                                                      
106 Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2017 
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teistyötä. Valtionavustusten käytön ei tule myöskään pelkistyä valmiiden ratkai-

sujen toteuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä, vaan valtionapuviran-

omaisten on luotava tilaa ja mahdollisuuksia synnyttää myös jotain aivan 

uutta.107 

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli ohjaa valtionapuviranomaisia vahvista-

maan valtionavustuksia koskevaa tietoperustaa, varmistamaan, että valtionavustusten 

valmistelussa ja myöntämisessä edetään yhteiskunnallisen tarpeen analysoinnista 

kohti vaikutusten arviointia sekä lisäämään ja syventämään verkostomaista yhteistyötä, 

mitä korostettiin valtionavustushankkeen aikana myös sidosryhmäviestinnässä.108    

Valtionavustushanke valmisteli ja valtiovarainministeriö julkaisi hallintopolitiikan julkai-

susarjassa yhteistä toimintamallia koskevan oppaan:  

 Valtionavustustoiminnan tietojohtaminen ja vaikuttavuus: Toimintamal-

liopas valtionapuviranomaisten tueksi; valtiovarainministeriön julkaisuja 

2024:6  

Toimintamallia täydentävät toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työvälineet, jotka ovat   

 toimijoiden tunnistaminen ilmiön analysointia varten (verkostomaisema); 

 ilmiön ja verkoston analyysin toteuttaminen (ilmiö- ja verkostokartta); 

 toiminnan suunnittelu vaikutusketjujen avulla (vaikutusketju); 

 toiminnan suunnittelu (kanvaasi); 

 ilmiölähtöinen toiminnan suunnittelun malli (malli); 

 tavoitteiden asettaminen ja mittareiden tunnistaminen vaikutusketjujen 

perusteella; 

 tavoitteiden asettaminen (yhteiskunnalliset, strategiset ja toiminnalliset 

tavoitteet); 

 tavoitteiden arviointi (uudistavuus, strategisuus ja mitattavuus); 

 arviointiperusteiden tunnistaminen vaikutusketjujen avulla; 

 verkoston uudistaminen (prosessikuvaus).109 

                                                      
107 Ilmiölähtöinen valmistelu ja yhteistyö uudistavat valtionavustustoimintaa, valtiovarainministe-
riö 2022 
108 Katso esimerkiksi Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa verkkojulkaisussa Muutosten 
tiet kietoutuvat yhteen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2022; Vahvistamme tiedolla johta-
mista valtionavustustoiminnassa Tietoasiantuntija-lehdessä 5/2022, Tietojohtaminen ry 2022 
109 Työvälineet julkaistiin keväällä 2022 myös Innokylä-palvelussa: Ota käyttöön uusia työväli-
neitä ilmiölähtöisyyden, yhteistyön ja vaikuttavuuden edistämiseen, Innokylä 2022  
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5.2 Valtionavustustoiminnan sanasto 

Valtionavustustoimintaa koskevat käsitteet koottiin ensi kertaa yhteen kolmikieliseksi 

valtionavustustoiminnan sanastoksi, joka on valtakunnallinen erikoisalan sanasto. Sa-

naston omistaa valtiovarainministeriö, ja se on saatavilla hallintopolitiikan julkaisusar-

jassa; valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:33.  

Sanaston ensimmäinen laitos julkaistiin huhtikuussa 2021. Sanaston laajennettu laitos 

julkaistiin puolestaan huhtikuussa 2023. Käsitteet (261 kappaletta) ja valtakunnalliset 

termisuositukset ovat saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi. Sanasto julkaistiin 

muun muassa yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa ja valtioneuvoston termi-

pankissa Valterissa, jotta sanastoa on mahdollisimman helppo käyttää.  

Valtionavustushankkeessa pidettiin huolta siitä, että kaikki toiminta on sanastonmu-

kaista. Hanke käytti sanastonmukaisia käsitteitä esimerkiksi oppaissaan ja raporteis-

saan sekä valtionavustuspalveluissa. Valtionavustustoiminnan sanasto oli lähtökohta 

toiminnan muutokselle sekä valtionavustustoiminnan analysoinnille ja raportoinnille.110 

VAIKUTUS VAI VAIKUTT AVUUS SANASTOESIMERK KINÄ  

Vaikutus määritellään valtionavustustoiminnan sanastossa muutokseksi, jonka 

tarkasteltava toiminta tai muu tarkasteltava tekijä aiheuttaa joko yksin tai yhdessä muiden 

tekijöiden kanssa. Vaikuttavuus määritellään puolestaan toiminnan ominaisuudeksi, joka 

ilmentää sitä, miten ja millaisia vaikutuksia toiminta voi saada tai on saanut aikaan ilmiössä 

tai muussa tarkasteltavassa kohteessa suhteessa valittuun vertailukohtaan.111   

Vaikutukset kuvataan siis muutoksina, joiden merkittävyys perustuu erilaisiin tulkintoihin. 

Jos vaikutuksen merkittävyys on olennainen asia, suositellaan puhumaan 

yhteiskunnallisesta vaikutuksesta; jos vaikutuksia on useita, suositellaan puhumaan 

vaikutuksista monikossa vaikuttavuuden asemesta. Vaikutus aiheutuu toiminnasta ja 

vaikuttavuus on tuon toiminnan ominaisuus.112 113   

                                                      
110 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
111 Valtionavustustoiminnan sanasto: 2. laajennettu laitos 
112 Vaikutus vai vaikuttavuus? Valtiokonttori 2022 
113 Arvioinnin sipuli ja muita käsitehaasteita, Valtiokonttori 2023 
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5.3 Valtionavustusten hallinnointia koskevat 
oppaat  

Valtionavustushanke valmisteli ja valtiovarainministeriö julkaisi joukon valtionapuvi-

ranomaisille tarkoitettuja oppaita, jotka auttavat yhtenäistämään valtionavustusten 

hallinnoinnin menettelyjä. Oppaat on tarkoitettu valtionapuviranomaisten tueksi, kun 

ne valmistelevat valtionavustuksia, myöntävät niitä ja arvioivat niiden vaikutuksia tai 

laativat esimerkiksi ohjeita valtionavustusten hakijoille ja saajille.  

Opaskokonaisuuteen kuuluvat valtionavustustoiminnan yhteisen toimintamallin ja val-

tionavustustoiminnan sanaston lisäksi seuraavat oppaat:   

 Valtionavustusten hallinnoinnin perusteita ja hyviä käytäntöjä; valtiova-

rainministeriön julkaisuja 2023:62 

 Valtionavustustoiminnan valvonnan järjestäminen; valtiovarainministe-

riön julkaisuja 2023:93 

 Valtionavustuksen vakioehdot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

 Valtionavustuksen ja valtionavustuslajien tunnistaminen  

Valtionavustusten ja valtionavustuslajien tunnistamisen tarkoituksena oli selkeyttää 

valtionavustusten asemaa politiikkaohjauksen välineenä hankkeen asettamispäätök-

sen ja hankesuunnitelman mukaisesti. 

5.4 Hakijaryhmäkohtaiset raportit  

Valtionavustushankkeessa selvitettiin järjestöille, kunnille, yksityishenkilöille, tutkimus-

organisaatioille ja yrityksille myönnettäviä valtionavustuksia ja niihin liittyviä käytän-

töjä. Valtiovarainministeriö julkaisi hallintopolitiikan julkaisusarjassaan kaiken kaikki-

aan seitsemän hakijaryhmäkohtaista raporttia.  

1. Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittä-

miseksi ja yhdenmukaistamiseksi; valtiovarainministeriön julkaisuja 

2021:27; 25.5.2021 

2. Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen: Väliraportti; valtiova-

rainministeriön julkaisuja 2021:59; 28.9.2021 

3. Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen: Loppuraportti; valtio-

varainministeriön julkaisuja 2022:48; 10.6.2022 

4. Yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ja niihin liittyvät käy-

tännöt; valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:11; 22.2.2023 
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5. Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustus-

toiminnassa; valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:20; 13.3.2023 

6. Tutkimusorganisaatioille myönnettävien valtionavustusten ja yhteisra-

hoitteisen toiminnan kehittäminen; valtiovarainministeriön julkaisuja 

2023:58; 16.8.2023 

7. Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittä-

minen; valtiovarainministeriön julkaisuja 2023:78, 7.11.2023  

Raporttien laadussa tai laajuudessa ei pääsääntöisesti ollut moitteita niistä annettujen 

lausuntojen perusteella.114 Kehittämisehdotukset olivat oikeansuuntaisia ja oikeasuh-

teisia, eikä raporttien analyyseissa havaittu varsinaista huomautettavaa. Raportteja 

ladattiin yhteensä yli 2 000 kertaa valtionavustushankkeen aikana järjestöjen valtion-

avustustoimintaa koskevien raporttien ollessa niistä luetuimpia.  

5.5 Säädösmuutokset  

Valtiovarainministeriö valmisteli säädösmuutokset valtionavustuslakiin (1075/2022) ja 

valtiokonttorista annettuun lakiin (1076/2022) yhteistyössä valtionavustushankkeen ja 

Valtiokonttorin kanssa. Lisäksi ministeriö valmisteli valtioneuvoston asetuksen, joka 

koskee valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja sekä 

valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavaa tietoaineistoa 

(1394/2022). Säädösmuutokset tulivat voimaan 1.1.2023, ja ne koskevat esimerkiksi 

valtionavustustoiminnan tietovarantoa ja siihen sisältyviä palveluja sekä Valtiokontto-

rin uusia tehtäviä. Valtionavustushankkeessa tarkasteltiin myös valtionavustuslain toi-

mivuutta ja tunnistettiin lukuisia sitä koskevia muutostarpeita – myös hakijaryhmäkoh-

taisesti.115  

Valtionapuviranomaisilla ei ole [valtionavustuslaissa säädettyä] velvollisuutta käyttää 

Hallinnoiavustuksia.fi-palvelua valtionavustusten hallinnointiin ja käsittelyyn. Valtion-

avustushankkeen väliarvioinnissa katsottiin, että käyttövelvollisuuden puute aiheuttaa 

epävarmuutta hankkeen onnistumiselle, minkä takia sen säätämistä suositeltiin uudel-

leen arvioitavaksi jo hankkeen aikana. Asiaa punnittiin säädöshankkeessa saadun pa-

lautteen perusteella, mutta käyttövelvollisuudesta säätämistä ei arvioitu enää hank-

                                                      
114 Raporttiluonnoksista annettiin kaiken kaikkiaan lähes 250 lausuntoa.  
115 Valtionavustuslain muutostarpeita tunnistetaan erityisesti valtionavustushankkeen tutkimusja-
oston ja yritysjaoston raporteissa.  
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keen aikana. Valtionapuviranomaiset tarvitsevat jatkossakin tukea lain ja hyvän hallin-

totavan tulkinnassa, jotta valtionavustuksiin liittyvät käytännöt ovat riittävän yhtenäi-

set.116  

5.6 Valtionavustuspalvelut  

Valtionavustushankkeessa kehitettiin valtionavustuspalvelut eli perustettiin valtion-

avustustoiminnan tietovaranto ja julkaistiin siihen sisältyvät digitaaliset palvelut, jotka 

ovat  

1. valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin palvelu valtionavustus-

ten hakijoille ja saajille (Haeavustuksia.fi); 

2. valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelu suurelle yleisölle 

tiedonvälitystä varten (Tutkiavustuksia.fi); 

3. valtionavustusten käsittelyn ja hallinnoinnin palvelu valtionapuviranomai-

sille (Hallinnoiavustuksia.fi). 

Haeavustuksia.fi-palvelun ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2021. Palvelussa 

julkaistiin valtionavustushankkeen aikana yhteensä 9 hakuilmoitusta ennen kuin valti-

onavustuksia koskevien vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuus tuli voimaan 

1.10.2023 laajentaen merkittävästi palvelussa olevia tietoja.117 118 Haeavustuksia.fi ja 

Hallinnoiavustuksia.fi -palvelut otettiin käyttöön vajaassa kahdessa kymmenessä valti-

onavustushaussa vuodenvaihteeseen 2023–2024 mennessä. Tutkiavustuksia.fi-pal-

velun ensimmäinen versio julkaistiin puolestaan keväällä 2023 rajatuin tiedoin. Myös 

Tutkiavustuksia.fi-palvelussa olevan tiedon määrä alkoi vähitellen kasvaa lokakuun 

2023 alusta alkaen, kun valtionavustustoiminnan vähimmäistietojen toimittamisvelvol-

lisuus tuli pääsääntöisesti voimaan.119    

Valtionavustusprosessia ei ehditty digitalisoida valtionavustushankkeessa niin pitkälle, 

että valtionavustusprosessi olisi voitu toteuttaa kokonaisuudessaan digitaalisesti hyvä 

hallinto ja taloudenhoito varmistaen. Esimerkiksi osa hallintomenettelyn edellyttämistä 

ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista toteutetaan vasta vuonna 2024. Valtionavus-

tuspalveluissa toteutettiin sen sijaan kohtuullisen suuritöinen asianhallintakokonai-

suus, joka ei ollut mukana alkuperäisessä suunnitelmassa. Valtionavustuspalveluiden 

                                                      
116 Valtionavustushankkeen väliarviointi, valtiovarainministeriön toimeksiannosta Gartner Finland 
Oy 2022 
117 Valtionavustusten hakuilmoituksia ei lähtökohtaisesti julkaistu takautuvasti.  
118 Palvelussa oli esimerkiksi julkaistu 166 hakuilmoitusta 18.10.2023.  
119 Maa- ja metsätalouden alkutuotannon ja kalatalouden valtionavustuksia koskeva vähimmäis-
tietojen toimittamisvelvollisuus koskee kuitenkin 1. päivänä kesäkuuta 2024 tai sen jälkeen haet-
tavaksi tulevia valtionavustuksia ja niihin liittyviä valtionavustushakemuksia ja -päätöksiä. 
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kehityksen tiekartalla oli alusta alkaen tietomallieditori, joka mahdollistaa erilaisia valti-

onavustusprosesseja valtionavustuspalveluissa. Tietomallieditorin tuottaminen vei 

suunniteltua enemmän aikaa.   

Valtionavustuspalveluissa otettiin käyttöön seuraavia ominaisuuksia ja toiminnalli-

suuksia hankkeen aikana.  

 Valtionavustuksen hakuilmoituksen tekeminen 

 Valtionavustuksen hakeminen  

 Valtionavustushakemuksen arviointi ja täydentäminen 

 Valtionavustuspäätöksen tekeminen ja itseoikaisu 

 Valtionavustuksen maksaminen ja kirjanpito 

 Oikaisun vaatiminen 

Vuonna 2019 tehdyn kyselyn ja valtionavustushankkeen aikana käytyjen tarkentavien 

keskustelujen mukaan muutamat valtionapuviranomaiset eivät suunnitelleet ottavansa 

yhteisiä valtionavustuspalveluja käyttöön, vaan ne halusivat jatkaa omien asiointi- ja 

hallinnointipalveluidensa käyttöä ja kehittämistä.  

Data-analytiikka ja tekoäly 

Valtionavustushanke selvitti syksyn 2023 aikana automaation ja tekoälyn mahdolli-

suuksia valtionavustustoiminnassa ja yhteisissä digitaalisissa palveluissa asettamis-

päätöksen tehtävän ja ohjausryhmän pyynnön mukaisesti. Selvityksessä tarkasteltiin:  

 automaation ja tekoälyn käytön oikeudellisia reunaehtoja valtionavustus-

toiminnassa; 

 automaation ja tekoälyn mahdollisia, konkreettisia käyttötilanteita valti-

onavustustoiminnassa ja valtioapuviranomaisten tarpeita; 

 valtionavustuspalveluiden nykytilaa automaation ja tekoälyn hyödyntä-

miseksi sekä lähivuosien suunnitelmia. 

Taustaselvityksen painopiste oli valtionapuviranomaisten tarpeista johtuvissa konk-

reettisissa automaation ja tekoälyn käyttötilanteissa. Tavoitteena oli tiivistää muutama 

konkreettinen tarve ja automaation tai tekoälyn käyttökohde edelleen kehitettäviksi ja 

huomioon otettaviksi yhteisten valtionavustuspalveluiden kehittämisessä. Taustaselvi-

tyksessä tunnistettiin automaation ja tekoälyn huomattava potentiaali valtionapuviran-

maisten työn tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa.  

Taustaselvitys valmistui marraskuussa 2023 ja siinä tunnistettiin jatkoa varten seuraa-

via automaation ja tekoälyn käyttökohteita: 
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 Tietojen hyödyntäminen ja integraatiot 

 Tekstianalytiikka 

 Sääntöpohjaisen automaation hyödyntäminen valtionavustuksen myön-

tämisessä 

Lisäksi selvityksessä ehdotettiin, että valtiovarainministeriön johdolla valmistellaan yh-

teisten valtionavustuspalveluiden kehittämisen yleiset periaatteet sisältävä hallinta- ja 

päätöksentekomalli sekä Valtiokonttorin johdolla toimintasuunnitelma, jonka perus-

teella automaatio- ja tekoälyratkaisut otetaan esimerkiksi pienten kokeilujen kautta 

osaksi valtionavustuspalveluja.  
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LOPPURAPORTIN PÄÄTÖS SANAT 

Kun vuosia sitten suunnittelimme valtionavustushanketta ja etsimme keinoja sen 

käynnistämiseksi, teimme sen vajavaisin tiedoin. Tiedämme tämän nyt, kun hanke on 

saamassa työnsä päätökseen – työ tekijäänsä opettaa. Emme olisi saaneet pelkällä vuosia 

kestävällä selvityshankkeella vastaavaa tietoa tai näkemystä, jonka olemme muodostaneet 

yhdessä. Tämä yhdessä tekeminen tiivistyy hankkeen loppuraportissa. Oikeiden 

ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen ovat avaimia parhaaseen lopputulokseen. 

Meillä oli visio ja tavoitetila. Näimme valtionavustusten yhteiskunnallisen merkityksen sekä 

valtionavustusten hallinnoinnin ja käsittelyn työllistävät vaikutukset. Ymmärsimme myös, 

miten merkittävä osuus valtionavustukset ovat valtion talousarviossa. Halusimme, että 

valtionavustuksia ja valtionavustustoimintaa voidaan hallita entistä paremmin 

kokonaisuutena. Halusimme myös, että päätöksentekijöillä on jatkossa ajantasainen 

tilannekuva. Tavoitteiden välillä ei ole ristiriitaa. Voimme saavuttaa samanaikaisesti monta 

tavoitetta uudistamalla valtionavustusprosessia ja digitalisoimalla sitä. Kaiken ytimessä on 

valtionavustuksia koskeva tieto ja sen saattaminen hyödynnettäväksi. 

Muutoksen onnistumisen kaava kuulostaa yksinkertaiselta. Monet toimijat ja vaihtelevat 

käytännöt ovat kuitenkin vaatineet valtionavustushankkeen tekijöiltä viisautta kuunnella ja 

kykyä toimia yhdessä – pitäen samalla kiinni yhteisistä tavoitteista. Hankkeen asiantuntijat 

ovat onnistuneet tässä tehtävässä poikkeuksellisen hyvin. 

Olemme tarkentaneet valtionavustustoimintaa koskevaa visiota ja tavoitetilaa valmistelun 

edetessä. Olemme syventäneet ymmärrystämme haasteista. Näemme myös uusia 

mahdollisuuksia esimerkiksi automaatiossa. Saavutimme tärkeän ja välttämättömän etapin 

valtionavustushankkeen päättyessä, mutta työ valtionavustustoiminnan ja -palveluiden 

kehittämiseksi ei lopu, mikä on positiivinen havainto. Jos kokisimme, että saavutimme 

kaikki tavoitteemme tai saimme työmme valmiiksi, olisimme edenneet laput silmillä kohti 

maalia, jota ei oikeastaan ole edes olemassa monimutkaisessa maailmassa.  

Kaikkien hankkeiden tulee päättyä ajallaan. On arvokasta, että voimme asettaa uusia 

tavoitteita ja kehittää toimintaa yhdessä opitun perusteella – nyt kun tiedämme paljon 

enemmän kuin viisi vuotta sitten. 

Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö  
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Liite 1 Valtionavustushanketta koskevat tiedot 
hankeikkunassa   

Valtionavustushankkeella oli oma hankesivu. Samoin 

työryhmillä ja hankkeeseen liittyneellä säädöshankkeella oli 

omat sivunsa hankeikkunassa.  

Hankkeen nimi Asianumero  Hankenumero   Yhteys   

Valtionavustustoiminnan 

kehittämis- ja 

digitalisointihanke 

VN/10384/2019 VM212:00/2018 Hanke  

Kuntien 

valtionavustuskäytänteiden 

kehittämisjaosto 

VN/16699/2021 VM084:00/2021 Työryhmä 

Järjestöjen 

valtionavustustoimintaa 

kehittävä työryhmä 

VN/20209/2021 VM100:00/2021 Työryhmä 

Henkilöhakijoiden 

valtionavustuskäytäntöjen 

kehittämisjaosto 

VN/32066/2021 VM175:00/2021 Työryhmä 

Tutkimusorganisaatioiden 

valtionavustus- ja 

yhteisrahoitteisen 

toiminnan kehittämisjaosto 

VN/13779/2022 VM092:00/2022 Työryhmä 

Yritysjaosto 

(valtionavustustoiminnan 

kehittäminen) 

VN/32537/2022 VM157:00/2022 Työryhmä 

Hallituksen esitys 

eduskunnalle laeiksi 

valtionavustuslain ja 

valtiokonttorista annetun 

lain muuttamisesta 

VN/22283/2020 VM158:00/2020 Säädöshanke 

Valtioneuvoston asetus  VN/23948/2022 VM119:00/2022 Säädöshanke 

Parlamentaarinen 

neuvottelukunta120 

VN/29701/2023 VM133:00/2023 Neuvottelukunta 

                                                      
120 Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarinen neuvot-
telukunta  
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Liite 2 Asiantuntijapalveluiden toimittajat   

Seuraavat organisaatiot toimittivat valtionavustushankkeelle 

asiantuntijapalveluja hankkeen aikana. Ohessa kuvataan myös, 

millaisiin asioihin organisaatioiden suoritteet pääsääntöisesti 

liittyivät hankkeessa.  

BDO Oy: Valvontakonsepti (valtionavustustoiminnan valvonnan järjestäminen)   

Digia Oyj: Palvelumuotoilu, digitaalisten palveluiden määrittely (CSC:n kautta) 

Gartner Finland Oy: Hankkeen väliarviointi ja konsultointi, hankkeen alkuvaiheen sel-

vitystehtäviä, jotka liittyivät valtionavustuspalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen 

Gofore Oyj: Palvelumuotoilu, digitaalisten palveluiden määrittely, hankehallinnan kon-

sultointi (CSC:n kautta ja oma hankinta) 

Hansel Oy: Kilpailutuksen tuki 

HAUS kehittämiskeskus Oy: Valmennukset ja koulutukset (Valtiokonttori) 

KnowIT Oy: Digitaalisten palveluiden testaus (Valtiokonttori) 

NHG Salivirta Oy: Palvelumuotoilu; toimintamalli ja käyttäjätutkimukset (CSC:n kautta)  

Sanastokeskus ry: Käsitetyö valtionavustustoiminnan sanastoa varten  (CSC:n kautta) 

Solita Oy: Valtionavustuspalveluiden kehittäminen ja ylläpito  

Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy (sidosyksikköhankinnat): Käsitetyö ja teknisen 

suunnittelun tuki, konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden toimittaminen sidosyksikkö-

hankintoina  

Valtioneuvoston kanslia: Käännös- ja terminologiset palvelut sekä hankintoihin liitty-

vät palvelut (valtioneuvoston sisäiset palvelut ja erillislaskutus) 

Valve Branding Oy: Visuaalinen ilme, livestriimaus, tallenteiden tekstitykset 
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Valtionavustushankkeessa hyödynnettiin lisäksi palvelutoimittajia seminaarien ja ta-

pahtumien järjestämisessä sekä tavanomaisia valtionhallinnon yhteisiä palveluja esi-

merkiksi selvityksiä julkaistaessa. 



 

76 

Lähteet 

Arvioinnin sipuli ja muita käsitehaasteita, Valtiokonttori 2023. Saatavissa: 

https://www.valtiokonttori.fi/blogi/arvioinnin-sipuli-ja-muita-kasitehaasteita/ Viitattu 

16.8.2023 

Asian käsittelytiedot HE 88/2022 vp. Saatavissa: https://www.edus-

kunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_88+2022.aspx Viitattu 

24.8.2023 

Avoimesti ajassa. Valtionhallinnon viestintäsuositus, Valtioneuvosto 2023. Saatavissa: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165097 Viitattu 23.8.2023  

Avoin hallinto, valtiovarainministeriö 2023. Saatavissa: https://avoinhallinto.fi/ Viitattu 

25.8.2023   

Digistartti: Hankeaihioiden arviointi, Valtiokonttori 2016 

Hankesuunnitelma, valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi, valtiovarain-

ministeriö 2021. Saatavissa: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/87c384a0-cec6-4be9-

a06e-042b02ef571d/27de0b06-664f-46b3-ab9c-

df9e4c2582b3/KIRJE_20210216080647.PDF Viitattu 14.11.2023  

HE 88/2022. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokontto-

rista annetun lain muuttamisesta. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/esityk-

set/he/2022/20220088 Viitattu 24.8.2023  

Ilmiölähtöinen valmistelu ja yhteistyö uudistavat valtionavustustoimintaa, valtiovarain-

ministeriö 2022. Saatavissa: https://vm.fi/-/ilmiolahtoinen-valmistelu-ja-yhteistyo-uu-

distavat-valtionavustustoimintaa Viitattu 24.8.2023  

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia, valtiovarainministeriö 2022. Saatavissa: 

https://julkisenhallinnonstrategia.fi/ Viitattu 25.8.2023  

Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus, valtiovarainministeriö 2023. Saatavissa: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164695 Viitattu 16.8.2023 

Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustustoiminnassa, 

valtiovarainministeriö 2023. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han-

dle/10024/164718 Viitattu 23.8.2023  

https://www.valtiokonttori.fi/blogi/arvioinnin-sipuli-ja-muita-kasitehaasteita/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_88+2022.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_88+2022.aspx
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165097
https://avoinhallinto.fi/
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/87c384a0-cec6-4be9-a06e-042b02ef571d/27de0b06-664f-46b3-ab9c-df9e4c2582b3/KIRJE_20210216080647.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/87c384a0-cec6-4be9-a06e-042b02ef571d/27de0b06-664f-46b3-ab9c-df9e4c2582b3/KIRJE_20210216080647.PDF
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/87c384a0-cec6-4be9-a06e-042b02ef571d/27de0b06-664f-46b3-ab9c-df9e4c2582b3/KIRJE_20210216080647.PDF
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220088
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220088
https://vm.fi/-/ilmiolahtoinen-valmistelu-ja-yhteistyo-uudistavat-valtionavustustoimintaa
https://vm.fi/-/ilmiolahtoinen-valmistelu-ja-yhteistyo-uudistavat-valtionavustustoimintaa
https://julkisenhallinnonstrategia.fi/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164695
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164718
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164718


 

77 

Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa verkkojulkaisussa Muutosten tiet kie-

toutuvat yhteen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2022. Saatavissa: 

https://www.soste.fi/ajankohtaista/sosten-julkaisut/muutosten-tiet-kietoutuvat-yhteen/  

Viitattu 16.8.2023 

Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen: Loppuraportti, valtiovarainministeriö 

2022. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164214 Viitattu 

25.9.2023  

Laki valtiokonttorista 305/1991. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910305  

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022. Yhteiskunnan tila ja päätöksiä vaativat kysy-

mykset, valtioneuvoston kanslia 2022. Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/tulevai-

suuskatsaus-2022#/ Viitattu 24.8.2023  

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yh-

teiskunta, valtioneuvosto 2019. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/han-

dle/10024/161931 Viitattu 16.8.2023  

Ota käyttöön uusia työvälineitä ilmiölähtöisyyden, yhteistyön ja vaikuttavuuden edistä-

miseen, Innokylä 2022. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/ota-kayttoon-uu-

sia-tyovalineita-ilmiolahtoisyyden-yhteistyon-ja-vaikuttavuuden Viitattu 16.8.2023  

Vahva ja välittävä Suomi, valtioneuvosto 2023. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneu-

vosto.fi/handle/10024/165042 Viitattu 16.8.2023  

Vahvistamme tiedolla johtamista valtionavustustoiminnassa Tietoasiantuntija-leh-

dessä 5/2022, Tietojohtaminen ry 2022. Saatavissa: https://www.tietojohtami-

nen.com/tietoasiantuntija-52022 Viitattu 16.8.2023  

Vaikuttavaa hankeviestintää palvelumuotoilun avulla, Gofore Oyj 2021. Saatavissa: 

https://gofore.com/vaikuttavaa-hankeviestintaa-palvelumuotoilun-avulla/ Viitattu 

16.8.2023 

Vaikutus vai vaikuttavuus? Valtiokonttori 2022. Saatavissa: https://www.valtiokont-

tori.fi/blogi/vaikutus-vai-vaikuttavuus/ Viitattu 16.8.2023 

Valiokunnan mietintö VaVM 29/2022 vp─ HE 88/2022 vp. Saatavissa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Si-

vut/HE_88+2022.aspx Viitattu 5.9.2023  

https://www.soste.fi/ajankohtaista/sosten-julkaisut/muutosten-tiet-kietoutuvat-yhteen/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164214
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910305
https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022
https://valtioneuvosto.fi/tulevaisuuskatsaus-2022
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161931
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/ota-kayttoon-uusia-tyovalineita-ilmiolahtoisyyden-yhteistyon-ja-vaikuttavuuden
https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/ota-kayttoon-uusia-tyovalineita-ilmiolahtoisyyden-yhteistyon-ja-vaikuttavuuden
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165042
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165042
https://www.tietojohtaminen.com/tietoasiantuntija-52022
https://www.tietojohtaminen.com/tietoasiantuntija-52022
https://gofore.com/vaikuttavaa-hankeviestintaa-palvelumuotoilun-avulla/
https://www.valtiokonttori.fi/blogi/vaikutus-vai-vaikuttavuus/
https://www.valtiokonttori.fi/blogi/vaikutus-vai-vaikuttavuus/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_88+2022.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_88+2022.aspx


 

78 

Valmiina digikiriin, Valtiokonttori. 2016. Saatavissa: https://vm.fi/-/julkishallinto-val-

miina-digikiriin Viitattu 16.8.2023 

Valtionavustushanke VN/10384/2019, valtiovarainministeriö 4.11.2019 

Valtionavustushankkeen asettamispäätös, valtiovarainministeriö 2019 

Valtionavustushankkeen sidosryhmille tarkoitettu palautekysely, valtionavustushanke 

2023 

Valtionavustushankkeen väliarvointi, Gartner Finland Oy 2022 

Valtionavustuslaki 688/2001. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688  

Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys, opetus- ja kulttuuriministeriö 2017. Saata-

vissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160362 Viitattu 16.8.2023  

Valtionavustusten myöntämisen läpinäkyvyys alkaa hakuilmoituksesta, valtiovarainmi-

nisteriö 2022. Saatavissa: https://vm.fi/-/valtionavustusten-myontamisen-lapinakyvyys-

alkaa-hakuilmoituksesta Viitattu 25.8.2023  

Valtionavustustoiminnan sanasto: 2. laajennettu laitos. Valtiovarainministeriö 2023. 

Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164836 Viitattu 5.9.2023  

Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjen varmistaminen, valtiova-

rainministeriö 2022. Saatavissa: https://vm.fi/virkamiespuheenvuoron-taustamuistiot. 

Viitattu 6.9.2023  

Valtionavustusten tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyysi, QPR Software Oy 

2019. Saatavissa: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c030977e-81c3-4734-bbd6-

0b7a287a40af/65f02a76-5b07-4fa0-ac85-246416c189bf/RA-

PORTTI_20190205090220.pdf Viitattu 16.8.2023  

Valtionavustustyöryhmän mietintö, valtiovarainministeriö 2015. Saatavissa: 

https://vm.fi/documents/10623/105035590/Valtionavustustyoryhman_mie-

tinto.pdf/f208c58f-2d50-1285-f08a-9d1b275039d6/Valtionavustustyoryhman_mie-

tinto.pdf?t=1641541927677 Viitattu 16.8.2023 

Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kompassi, valtioneuvosto 2022. Saatavissa 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 Viitattu 16.8.2023 

https://vm.fi/-/julkishallinto-valmiina-digikiriin
https://vm.fi/-/julkishallinto-valmiina-digikiriin
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160362
https://vm.fi/-/valtionavustusten-myontamisen-lapinakyvyys-alkaa-hakuilmoituksesta
https://vm.fi/-/valtionavustusten-myontamisen-lapinakyvyys-alkaa-hakuilmoituksesta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164836
https://vm.fi/virkamiespuheenvuoron-taustamuistiot
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c030977e-81c3-4734-bbd6-0b7a287a40af/65f02a76-5b07-4fa0-ac85-246416c189bf/RAPORTTI_20190205090220.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c030977e-81c3-4734-bbd6-0b7a287a40af/65f02a76-5b07-4fa0-ac85-246416c189bf/RAPORTTI_20190205090220.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/c030977e-81c3-4734-bbd6-0b7a287a40af/65f02a76-5b07-4fa0-ac85-246416c189bf/RAPORTTI_20190205090220.pdf
https://vm.fi/documents/10623/105035590/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf/f208c58f-2d50-1285-f08a-9d1b275039d6/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf?t=1641541927677
https://vm.fi/documents/10623/105035590/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf/f208c58f-2d50-1285-f08a-9d1b275039d6/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf?t=1641541927677
https://vm.fi/documents/10623/105035590/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf/f208c58f-2d50-1285-f08a-9d1b275039d6/Valtionavustustyoryhman_mietinto.pdf?t=1641541927677
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429


 

79 

VM133:00/2023. Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen 

parlamentaarinen neuvottelukunta. Saatavissa: https://vm.fi/valtionavustukset-parla-

mentaarinen-neuvottelukunta Viitattu 1.12.2023  

 

https://vm.fi/valtionavustukset-parlamentaarinen-neuvottelukunta
https://vm.fi/valtionavustukset-parlamentaarinen-neuvottelukunta

