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[bookmark: _Toc300672718][bookmark: _Toc41981737][bookmark: _Toc42588165]Dokumentets versionshistorik
	Version
	Datum
	Avfattad av
	Beskrivning av förändringen

	V0.X
	dd.mm.åååå
	N.N
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc300672719]Ta bort den kursiverade anvisningstexten i blått från den färdiga planen. 

1. [bookmark: _Toc300672723][bookmark: _Toc41981738][bookmark: _Toc42588166]Projektets innehåll och nytta
[bookmark: _Toc300672724][bookmark: _Toc41981739][bookmark: _Toc42588167][bookmark: _Toc300672751]Beskrivning av projektet och sammanfattning av resultaten
[bookmark: _Toc300672725]Skriv en kortfattad beskrivning (högst 1 sida) av projektets utgångsläge, utvecklingsobjekt och slutresultat.
[bookmark: _Toc41981740][bookmark: _Toc42588168]Projektets mål, resultat och indikatorer 
Ange i tabellerna nedan de konkreta resultaten av projektet och indikatorer för varje resultat. 
En bra mätare gör det möjligt att följa upp hur målet nås genom att hjälpa till att verifiera förändringen. En bra mätare har ett tydligt mål, ett tema, måttenheter, varaktighet/tidsperiod och metoder för att samla in information.
Projektets utfall utvärderas utifrån de resultat och indikatorer som angetts för projektet. Utöver de regionala mätare som anknyter till målen införs en riksomfattande, enhetlig mätarbas. DVV styr användningen av mätarbasen.
Du kan redigera tabellerna vid behov.
Mål 1: I regionen finns ett aktivt nätverk för digitalt stöd som stärker invånarnas möjligheter att få digitalt stöd och utnyttja e-tjänster.
Projektet startar ett nätverk för digitalt stöd och utvecklar och upprätthåller dess verksamhet. Nätverket upprätthålls med beaktande av en bestående och kontinuerlig verksamhetsmodell för digitalt stöd. Nätverken för digitalt stöd ger nytta och mervärde både för aktörerna i nätverket och för regionen. De regionala och riksomfattande nätverken för digitalt stöd stöder utvecklingen av digitalt stöd i Finland.
Konkreta resultat och indikatorer
	En kortfattad beskrivning av genomförandet



	Syfte
	Resultat
	Indikator

	I regionen finns ett aktivt nätverk för digitalt stöd som stärker invånarnas möjligheter att få digitalt stöd och uträtta ärenden i den digitala kanalen
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	En kortfattad plan för utnyttjande av avkastningen




Mål 2: En aktuell lägesbild över regionen stöder utvecklingen av digitalt stöd
Projektet producerar aktuell information om behovet och utbudet av digitalt stöd i regionen. Utifrån uppgifterna skapas det en lägesbild av läget för och förändringarna i det digitala stödet i området samt av det digitala stöd som erbjuds olika målgrupper både regionalt och nationellt.
 Konkreta resultat och indikatorer
	En kortfattad beskrivning av genomförandet



	Syfte
	Resultat
	Indikator

	Regionens aktuella lägesbild stöder utvecklingen av digitalt stöd
 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	En kortfattad plan för utnyttjande av resultaten





Mål 3: Utbudet av digitalt stöd utvecklas så att det är regionalt täckande och svarar mot behovet
Inom projektet utvecklas i samarbete med nätverket nya verksamhetssätt och förfaranden för digitalt stöd med beaktande av områdets särdrag. På så sätt stärks den mångsidiga utvecklingen av utbudet av digitalt stöd på ett regionalt täckande sätt så att det svarar mot olika målgruppers behov.
Konkreta resultat och indikatorer
	En kortfattad beskrivning av genomförandet



	Syfte
	Resultat
	Indikator

	Utbudet av digitalt stöd utvecklas så att det är regionalt täckande och svarar mot behovet 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	En kortfattad plan för utnyttjande av resultaten





Mål 4: Tillräcklig kommunikation om digitalt stöd och betydelsen av digitalisering säkerställer att kunden får och hittar det stöd han eller hon behöver
Projektet informerar i samarbete med nätverket på ett täckande sätt om det digitala stöd som står till buds för dem som behöver stöd, så att de som behöver digitalt stöd ska hitta stödet. Det ska vara lätt att hitta information om utbudet av digitalt stöd på regional och nationell nivå
Projekten utvecklar i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata möjligheterna att hitta digitalt stöd på riksnivå och deltar i den riksomfattande kommunikationen om digitalt stöd.
Konkreta resultat och indikatorer
	[bookmark: _Toc300672727]En kortfattad beskrivning av genomförandet



	Syfte
	Resultat
	Indikator

	Tillräcklig kommunikation om digitalt stöd och betydelsen av digitalisering säkerställer att kunden får och hittar det stöd han eller hon behöver
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	En kortfattad plan för utnyttjande av resultaten





Andra iakttagelser
Ange övriga anmärkningar om målen, resultaten och indikatorerna. Vilka andra mål har projektet? Vilka andra resultat ger projektet upphov till?

[bookmark: _Toc41981741][bookmark: _Toc42588169]Projektets resultat och effekter

Resultatet av projektet blir:
- Räkna upp de ändringar som kommer att genomföras inom regionen i och med projektet
-
-

Bedöm även projektets genomslag. Vilka effekter kommer projektet att ge? Bedöm de kvalitativa och ekonomiska fördelarna samt konsekvenserna av projektets resultat för regionen och dess invånare.
[bookmark: _Toc300672729][bookmark: _Toc41981742][bookmark: _Toc42588170]Projektets genomförande
[bookmark: _Toc300672731][bookmark: _Toc41981743][bookmark: _Toc42588171]Projektets faser och tidsplan
Projektet genomförs under tiden: dd.mm.åååå–dd.mm.åååå

Ange projektets huvudsakliga skeden inklusive tidtabeller. Bifoga vid behov en årskalender, årsklocka osv.

Du kan redigera tabellerna vid behov.

	Månad
	Resultat/uppgift
	Sluttidpunkt
	Ansvarig part

	Oktober 2020

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	November 2020
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	December 2020
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Januari 2021
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Februari 2021
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Mars 2021
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	April 2021

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Maj 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Juni 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Juli 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Augusti 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	September 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Oktober 2021



	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc300672755][bookmark: _Toc41981744][bookmark: _Toc42588172][bookmark: _Ref10210048][bookmark: _Toc56846802]Projektets risker och riskhantering 
Ange i nedanstående tabell de viktigaste identifierade riskerna i projektet (minst tre risker). Bedöm sannolikheten för risken och graden av allvar på skalan 1–5 (1=låg risk, 5=hög risk).

	Riskens namn
	Beskrivning
	Sannolikhet (1–5)
	Allvarlighet (1–5)
	Riskstorlek (S x A)
	Konsekvenserna av att risken förverkligas
	Förebyggande åtgärder
	Åtaganden

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc300672743][bookmark: _Toc41981745][bookmark: _Toc42588173]Projektets organisering
[bookmark: _Toc41981746][bookmark: _Toc42588174]Projektets ägare
Ange projektets ägare (ägaren ansvarar för projektets genomförande). 
[bookmark: _Toc300672745][bookmark: _Toc41981747][bookmark: _Toc42588175]Projektets administrativa organisering
Beskriv projektets administrativa organisering i tabellen nedan. Om deltidsanställda personer arbetar inom projektet, ange i tabellen deras procentuella andel i projektet.
Bearbeta tabellen vid behov.

	Projektteam

	N.N projektchef
	Beskriv projektchefens uppgifter och ansvar, %-andel.

	N.N, titel
	Beskriv uppgifter och ansvar, %-andel

	N.N, titel
	Beskriv uppgifter och ansvar, %-andel

	Andra aktörer som deltar i projektet

	N.N organisation
	Beskriv uppgifter och ansvar, %-andel

	N.N, organisation
	Beskriv uppgifter och ansvar, %-andel

	N.N, organisation
	Beskriv uppgifter och ansvar, %-andel

	Styrgrupp

	N.N ordförande, organisation
	Beskriv styrgruppens uppgifter

	N.N medlem, organisation
	

	N.N medlem, organisation
	

	N.N medlem, organisation
	

	Andra aktörer som deltar i projektet/centrala samarbetspartner

	Organisation
	Uppgift/roll

	Organisation
	Uppgift/roll

	Organisation
	Uppgift/roll

	Organisation
	Uppgift/roll



[bookmark: _Toc41981748][bookmark: _Toc42588176]Roller, ansvar och skyldigheter
Ge en närmare beskrivning av styrgruppens, projektteamets och andra medverkande projektaktörers roller, uppgifter ansvarsfördelning.
[bookmark: _Toc41981749][bookmark: _Toc42588177]Regionalt nätverk för digitalt stöd
Med regionalt nätverk för digitalt stöd avses de aktörer inom regionen som tillhandahåller eller utvecklar digitalt stöd. Berätta kort hur byggandet av ett digitalt stödnätverk inleds eller hur det befintliga nätverket stärks. Hurdana tillvägagångssätt utnyttjas i detta syfte, hur kommunicerar nätverket tillsammans, hur arbetar nätverket tillsammans och hur uppställs nätverkets mål? 

Ifyll dessutom nedanstående tabell över redan identifierade viktiga aktörer inom det regionala nätverket och lägg till eventuella kontaktpersoner.

De viktigaste aktörerna i det regionala nätverket för digitalt stöd

	Organisation/enhet/kommun/aktör/företag
	Nätverksmedlemmarnas roll

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Toc41981750][bookmark: _Toc42588178]Projektets kopplingar och relaterade projekt
Beskriv kort andra relaterade projekt som kan påverka det aktuella projektets resultat eller vice versa.
Redigera tabellen vid behov.
	Projekt
	Kontaktperson
	Hur beaktas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc41981751][bookmark: _Toc42588179]Kommunikation
För att projektets mål ska nås krävs aktiv kommunikation. Till projektets uppgifter hör att kommunicera både till dem som tillhandahåller digitalt stöd och till dem som behöver digitalt stöd.
Med vilka medel främjar projektet de mål som ställts upp för projektet? Räkna upp projektets viktigaste målgrupper samt kanaler och metoder för att nå dessa. I första hand ska kommunikationen utnyttja befintliga kanaler. När projektet inleds i regionen bör också en mer specifik kommunikationsplan göras upp för hela projektperioden.

	Målgrupp
	Kommunikationskanaler
	Syfte och mål (vad är det man kommunicerar och varför?) 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Övriga anmärkningar om kommunikationen:
Andra eventuella observationer i fråga om kommunikationen.
[bookmark: _Toc41981752][bookmark: _Toc42588180][bookmark: _Toc300672749]Projektets kostnader 
[bookmark: _Toc41981753][bookmark: _Toc42588181][bookmark: _Toc300672750]Projektets ekonomi
Projektets totala kostnader: 	€

Projektets kostnadskalkyl (bilaga 3) ska bifogas planen.
[bookmark: _Toc41981754][bookmark: _Toc42588182]Specifikation av projektets kostnader
Ange i tabellen kostnaderna för genomförande av projektet, specificerade enligt kostnadsslag. Specificera på ett täckande sätt i tabellen hur kostnaderna uppstår.
Redigera tabellen vid behov.
	
	A) Kostnader (€) / kostnadsslag
	€
	Närmare specifikation av kostnaderna

	Externt arbete/Köp av tjänster
	
	

	Interna dagsverken
	
	

	Övriga kostnader:
	
	

	Indirekta kostnader
	
	

	Totalt
	
	

	Finansieringsandelar

	FM
	Egen
	Totalt

	
	
	



[bookmark: _Toc41981755][bookmark: _Toc42588183]Sammandrag av projektets kostnader
Beskriv kostnaderna för genomförande av projektet. Redovisa på ett omfattande sätt hur projektets resurser inriktas och vilka kostnader som uppstår för projektet.
Specificera vad självriskandelen består av i projektet.
[bookmark: _Toc41981756][bookmark: _Toc42588184][bookmark: _Toc459729300][bookmark: _Toc300672756]Övrigt
[bookmark: _Toc41981757][bookmark: _Toc42588185]Förteckning över bilagor

	Nr
	Bilagans namn
	Innehåll

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
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